

Dodatok č. 2

Ku zmluve o dielo zo dňa 25.9.1998 č.: **Batizovce 2/1998** a Dodatku č.1 k nej zo dňa 20.5.1999
predmetom ktorej je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v k. ú.: **Batizovce**
okres Poprad, kraj Prešovský.

Zmluvné strany sa dohodli nasledovne:

I.

Mení sa bod II.1 zmluvy takto:

II.

Vykonanie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku I. tejto zmluvy

v troch vyhotoveniach v lehote do: **31.12.2015**

Ostatné ustanovenia článku II. Zmluvy sa nemenia.

II.

Mení sa bod III.1 zmluvy takto:

III.

Cena za dielo

1. Cena za dielo bola stanovená dohodou zmluvných strán a podľa špecifikácie prác uvedenej v prílohe č.1,
ktorá je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a predstavuje čiastku v hodnote: **6 031 314,00 Sk**

slovom: šesťmiliónovtridsaťjedenásťtristoštrnásť slovenských korún

Cena je bez DPH.

Ostatné ustanovenia článku III. Zmluvy sa nemenia.

Zdôvodnenie zmeny termínu vykonania diela a ceny za dielo:

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 888 z 31. Októbra 2000.

Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny prác za dielo súvisiacich s vyhotovením
návrhu miestneho územného systému ekologickej stability.

III.

Mení sa špecifikácia prác projektu pozemkových úprav v prílohe č.1 takto:

Špecifikácia prác projektu pozemkových úprav k.ú.: **Batizovce**

A. Základné údaje:

Výmera katastrálneho územia v ha	1437
Výmera poľnohospodárskej pôdy v ha	1040
Výmera lesnej pôdy v ha	146
Počet parcel podľa určeného operátu v obvode projektu poz. Úprav.....		7483

B. Kalkulácia

1. VYPRACOVANIE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV

1.1. merná jednotka - 1 hektár upravovaného územia

$$1437 \text{ ha} \quad \times \quad 2200 \text{ .- Sk} \quad = \quad 3\,161\,400,00 \text{ Sk}$$

1.2. merná jednotka - 100 metrov predbežne vytýčenej a v lomových bodoch označenej hranice náhr. pozemkov

$$156 \text{ MJ} \quad \times \quad 900 \text{ .- Sk} \quad = \quad 140\,400,00 \text{ Sk}$$

2. VYKONANIE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV

2.1. merná jednotka - 100 metrov vytýčenej a v lom.bodoch značkou trvalej stabilizácie ozn.hranice náhr.pozemkov

$$208 \text{ MJ} \quad \times \quad 950 \text{ .- Sk} \quad = \quad 197\,600,00 \text{ Sk}$$

2.2. merná jednotka - 1 parcela náhradného pozemku

$$3742 \text{ parcel} \quad \times \quad 550 \text{ .- Sk} \quad = \quad 2\,058\,100,00 \text{ Sk}$$

3.1. Vykonalie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny súvisiacich s vyhotovením ortofotomáp

$$1437 \text{ ha} \quad \times \quad 180,9 \text{ .- Sk} \quad = \quad 259\,954,00 \text{ Sk}$$

3.2. Vykonalie prác nad rámec dohodnutej špec.prác a ceny súvisiacich s vyhotovením digit. terénneho modelu

$$1291 \text{ ha} \quad \times \quad 110 \text{ .- Sk} \quad = \quad 142\,010,00 \text{ Sk}$$

4. Návrh miestneho územného systému

$$\text{ekologickej stability} \quad \quad \quad 71\,850,00 \text{ Sk}$$

S P O L U: 6 031 314,00 Sk

C. Fakturácia a platenie:

Rok 1998	569 052,00 Sk
Rok 1999	632 280,00 Sk
Rok 2000	379 368,00 Sk
Rok 2001	812 946,00 Sk
Rok 2002	446 907,00 Sk
Rok 2003	456 540,00 Sk
Rok 2004	478 521,00 Sk
Rok 2005	197 600,00 Sk
Rok 2009	679 173,00 Sk
Rok 2012	679 173,00 Sk
Rok 2015	699 754,00 Sk

S P O L U: 6 031 314,00 Sk

IV.

Mení sa bod I. v prílohe č. 2 - etapy spracovávania a vykonávania projektu pozemkových úprav takto:

I. ÚVODNÉ PODKLADY**I.1 Prípravné práce**

569 052,00 Sk

I.1.1. potrebné zisťovanie k § 7 z.č.330/1991 Zb., údaje o PBPP, podklady USES, prerokovanie potreby revízie údajov operátov KN	569 052,00 Sk
---	---------------

I.2 Operát určenia obvodu projektu pozemkových úprav

632 280,00 Sk

I.2.1. prešetrovanie, meranie a zobrazenie hranice obvodu projektu pozemkových úprav	189 684,00 Sk
I.2.2. prešetrovanie, meranie a zobrazenie hranice pozemkov vyňatých z obvodu projektu pozemkových úprav	189 684,00 Sk
I.2.3. prešetrovanie, meranie a zobrazenie ďalších objektov potrebných pre projektovanie pozemkových úprav, ktoré nie sú zobrazené a evidované v KN	189 684,00 Sk
I.2.4. aktualizácia BPEJ	63 228,00 Sk

I.3. Register pôvodného stavu

158 070,00 Sk

I.3.1. súpis pozemkov, alebo ich častí, ktoré podliehajú pozemkovým úpravám v predpísanej tab. forme	
I.3.2. kópie mapových podkladov znázorňujúce pôvodné nehnuteľnosti a kópie katastrálnej mapy	
I.3.3. zoznamy pozemkov podľa §10 a 17 zákona o pozemkových úpravách	
I.3.4. výpis z registra pôvodného stavu o pozemkoch podliehajúcich pozemkovým úpravám každého účastníka vrátane výpisu spoluvlastníckych podielov a o ich cene	

158 070,00 Sk

I.4. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác

401 964,00 Sk

I.4.1. Vyhodenie podkladovej ortofotomapy pre šetrovanie	194 965,50 Sk
I.4.2. Vyhodenie výslednej ortofotomapy pre projektovanie	64 988,50 Sk
I.4.3. Vyhodenie digitálneho terénneho modelu	142 010,00 Sk

I.5. Návrh miestneho územného systému ekologickej stability

71 850,00 Sk

I.5.1. Analytická časť	35 925,00 Sk
I.5.2. Syntetická časť	35 925,00 Sk

I.6. Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav

221 298,00 Sk

I.6.1. analytická časť	199 168,20 Sk
I.6.2. schvaľovací proces	22 129,80 Sk

II. NÁVRH NOVÉHO USPORIADANIA V OBVODE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV**III. Rozdeľovací plán vo forme rozdeľovacieho a vytyčovacieho plánu**

221 298,00 Sk

III.1.1. návrh rozdeľovacieho plánu	221 298,00 Sk
-------------------------------------	---------------

II.1. Zásady pre umiestnenie náhradných pozemkov

316 140,00 Sk

II.1.1. analytická časť	316 140,00 Sk
-------------------------	---------------

II.2. Plán verejných a spoločných zariadení a opatrení v nadväznosti na lokálny systém ekologickej stability v obvode pozemkových úprav

316 140,00 Sk

II.2.1. analytická časť	189 684,00 Sk
II.2.2. syntetická časť	94 842,00 Sk
II.2.3. schvaľovací proces	31 614,00 Sk

II.1 Zásady pre umiestnenie náhradných pozemkov

316 140,00 Sk

II.1.2. syntetická časť	252 912,00 Sk
II.1.3. aktualizácia obvodu projektu pozemkových úprav	31 614,00 Sk
II.1.4. schvaľovací proces	31 614,00 Sk

III. Rozdeľovací plán vo forme rozdeľovacieho a vytyčovacieho plánu

551 382,00 Sk

III.1.2. generovanie rozdeľovacieho plánu na základe zásad pre umiestnenie náhradných pozemkov	164 392,80 Sk
III.1.3. pripomienkový proces	123 294,60 Sk
III.1.4. prerokovanie návrhu rozdeľovacieho plánu s každým účastníkom konania	41 098,20 Sk
III.1.5. predbežné vytyčenie a označenie lomových bodov hraníc náhradných pozemkov v teréne a hraníc obvodu projektu pozemkových úprav a pozemkov vyňatých z obvodu projektu p.ú.	140 400,00 Sk
III.1.6. schvaľovací proces	82 196,40 Sk

III.1.1. Písomná časť rozdeľovacieho plánu bude obsahovať najmä:

- III.1.1.1. sprievodnú správu
- III.1.1.2. zoznam súradníc všetkých lomových bodov hraníc náhradných pozemkov
- III.1.1.3. výpočet výmer náhradných pozemkov
- III.1.1.4. výkaz výmer
- III.1.1.5. zrovnávacie zostavenie podľa vlastníkov
- III.1.1.6. register nového stavu
- III.1.1.7. zoznam pozemkov, ktorých vlastník, alebo niektorý zo spoluvlastníkov aj miesto jeho trvalého pobytu, alebo sídlo je známe
- III.1.1.8. zoznam pozemkov, ktorých vlastník, alebo niektorý zo spoluvlastníkov je známy, ale miesto jeho trvalého pobytu, alebo sídlo nie je známe
- III.1.1.9. zoznam pozemkov, ktorých vlastník, ani žiadny zo spoluvlastníkov nie je známy
- III.1.1.10. výpis z registra nového stavu týkajúci sa nehnuteľností každého známeho účastníka, ktorého pobyt je známy

III.1.2. Grafická časť rozdeľovacieho plánu je plán spravidla v mierke 1:2000 vo vektorovom, digitálnom tvare, kde je zobrazené:

- III.1.2.1. stav katastrálnej mapy s parcelnými číslami a značkami druhov pozemkov čiernou farbou
- III.1.2.2. hranica obvodu projektu pozemkových úprav a pozemkov vyňatých z obvodu projektu pozemkových úprav červenou farbou a príslušnou značkou, pokiaľ táto hranica nie je totožná so stavom katastrálnej mapy. Ak je totožná, zakreslí sa čiernou farbou
- III.1.2.3. nový stav náhradných pozemkov červenou farbou, pričom hranice parcel náhradných pozemkov vlastníkov, ktorí sa nezdržia do poľnohospodárskych podnikov sa vyznačia plnou či poľnohospodárskych podnikov sa vyznačia prerušovanou čiarou
- III.1.2.4. čísla lomových bodov hraníc náhradných pozemkov čiernou farbou
- III.1.2.5. vzdialenosť lomových bodov hraníc náhradných pozemkov vypočítaných zo súradníc, čiernou farbou
- III.1.2.6. parcelné čísla áhradných pozemkov červenou farbou
- III.1.2.7. značky druhov pozemkov náhradných pozemkov červenou farbou
- III.1.2.8. hranice areálov a ko'dy BPEJ modrou farbou
- III.1.2.9. tirážne údaje

IV. VYKONANIE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV

2 255 700,00 Sk

- IV.1. Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu vyhotoveného podľa bodu III.1
- IV.2. Vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc náhradných pozemkov 197 600,00 Sk
v teréne v obvode projektu pozemkových úprav a vytýčenie a označenie lomových bodov hranice obvodu projektu pozemkových úprav
- IV.3. Spracovanie rozdeľovacieho plánu vo forme geometrického plánu. 2 058 100,00 Sk

V.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo sa nemenia. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu originálu. Dve vyhotovenia obdrží objednávatel' a dve zhotovitel'. Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohoto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Bratislave
dňa:.....

V Rimavskej Sobote
dňa: 8.decembra 2000

Objednávatel':

Zhotovitel':



GS S. R. O
97901 A. MARKUŠA 18
RIMAVSKÁ SOBOTA

-2-