

Dodatok č. 6

Ku zmluve o dielo zo dňa 25.9. 1998 č.: **Veľká Lomnica** 27/1998 a Dodatku č.1 k nej zo dňa 20.5.1999
Dodatku č.2 k nej zo dňa 8.12.2000, Dodatku č.3 k nej zo dňa 17.7.2002 a Dodatku č.4 k nej a Dodatku č.5 k nej
zo dňa 15.12.2004 predmetom ktorej je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v k. ú.: **Veľká Lomnica**
okres Kežmarok, kraj Prešovský.

Zmluvné strany sa dohodli nasledovne:

I.

Mení sa bod III.1 zmluvy takto:

III.

Cena za dielo

1. Cena za dielo bola stanovená dohodou zmluvných strán a podľa špecifikácie prác uvedenej v prílohe č.1,
ktorá je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a predstavuje čiastku v hodnote: **9 857 232.00 Sk**

slovom: deväťmiliónovosemstopäťdesiatšesťtisícdeväťstoštyridsaťdva slovenských korún

Cena je bez DPH.

Ostatné ustanovenia článku III. Zmluvy sa nemenia.

Zdôvodnenie zmeny ceny za dielo:

V nadväznosti dodatku č. 5, bodu I.7.1 a I.7.2, mapovania doplnujúcich polohopisných a výškopisných údajov sa
jedná o vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny prác za dielo v rámci komplexného vybudovania
spoločných zariadení a opatrení, pre spracovanie plánov cestnej siete s napojením na územia mimo obvodu PPÚ
vrátane zastavaného územia obce, pre spracovanie analýz nutnosti protipovodňových opatrení aj v zastavanom
území obce a s tým súvisiace práce v bodovom poli a mapovanie.

II.

Mení sa špecifikácia prác projektu pozemkových úprav v prílohe č.1 takto:

Špecifikácia prác projektu pozemkových úprav k.ú.: Veľká Lomnica

A. Základné údaje:

Výmera katastrálneho územia v ha	1912
Výmera poľnohospodárskej pôdy v ha	1507
Výmera lesnej pôdy v ha	120
Počet parcel podľa určeného operátu v obvode projektu poz. Úprav.....		5900

B. Kalkulácia

1. VYPRACOVANIE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV

1.1. merná jednotka - 1 hektár upravovaného územia

1912 ha x 2200 .- Sk = 4 206 400.00 Sk

1.2. merná jednotka - 100 metrov predbežne vytýčenej a v lomových bodoch označenej hranice náhr. pozemkov

377 MJ x 900 .- Sk = 339 300.00 Sk

2. VYKONANIE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV

2.1. merná jednotka - 100 metrov vytýčenej a v lom.bodoch značkou trvalej stabilizácie ozn.hranice náhr.pozemkov

453 MJ x 950 .- Sk = 430 350.00 Sk

2.2. merná jednotka - 1 parcela náhradného pozemku

$$2950 \text{ parcel} \times 550 \text{ .- Sk} = 1\,622\,500.00 \text{ Sk}$$

3.1. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny súvisiacich s vyhotovením ortofotomáp

$$1912 \text{ ha} \times 180.9 \text{ .- Sk} = 345\,881.00 \text{ Sk}$$

3.2. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špec.prác a ceny súvisiacich s vyhotovením digit. terénneho modelu

$$1792 \text{ ha} \times 110 \text{ .- Sk} = 197\,120.00 \text{ Sk}$$

4. Návrh miestneho územného systému ekologickej stability

$$95\,600.00 \text{ Sk}$$

5. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špec.prác a ceny rešpektovaním Metodického návodu na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav číslo "ÚGKK SR P-2023" a "MN SR 3671/200-430" z apríla 2000 súvisiacich s operátom určenia obvodu projektu pozemkových úprav, všeobecnými zásadami funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav a registrom pôvodného stavu

$$873\,648.00 \text{ Sk}$$

6. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny z dôvodov nutnosti prípravy podkladov pre bezodkladné riešenie následkov veternej kalamity. Úhrada za práce bude vykonaná formou vyplatenia zálohy a jej vyúčtovaním.

$$1\,260\,077.00 \text{ Sk}$$

7. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny súvisiacich s prácami v bodovom poli. Úhrada za práce bude vykonaná formou vyplatenia zálohy a jej vyúčtovaním.

$$1792 \text{ MJ [ha]} \times 230 \text{ .- Sk} = 412\,160.00 \text{ Sk}$$

8. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny súvisiacich s účelovým mapovaním polohopisu a výškopisu na pozemkoch vyňatých z obvodu PÚ vrátane zastavaného územia obce s cieľom umožnenia komplexného vybudovania spoločných zariadení a opatrení a súvisiacich s polohopisným a výškopisným zameraním a kartografickým spracovaním pásu pre PD.

Úhrada za práce bude vykonaná formou vyplatenia zálohy a jej vyúčtovaním.

$$235 \text{ MJ [ha]} \times 3500 \text{ .- Sk} \times 0,2 = 164\,500.00 \text{ Sk}$$

$$1912 \text{ MJ [ha]} \times 540 \text{ .- Sk} \times 0,2 = 206\,496.00 \text{ Sk}$$

$$\text{Spolu} \qquad \qquad \qquad 370\,996.00 \text{ Sk}$$

$$\qquad \qquad \qquad - \qquad \qquad \qquad 246\,000.00 \text{ Sk}$$

$$\qquad \qquad \qquad - \qquad \qquad \qquad 50\,800.00 \text{ Sk}$$

$$\qquad \qquad \qquad 74\,196.00 \text{ Sk}$$

S P O L U: \qquad \qquad \qquad 9\,857\,232.00 Sk

C. Fakturácia a platenie:

Rok 1998-2001 2 141 433.00 Sk

Rok 2002 601 515.20 Sk

Rok 2003 776 900.80 Sk

Rok 2004 1 284 272.00 Sk

Rok 2005 1 798 817.00 Sk

Rok 2015 3 254 294.00 Sk

S P O L U: \qquad \qquad \qquad 9\,857\,232.00 Sk

III.

Mení sa bod I. v prílohe č. 2 - etapy spracovania a vykonávania projektu pozemkových úprav takto:

I. ÚVODNÉ PODKLADY**I.1 Prípravné práce****757 152.00 Sk**

I.1.1. potrebné zisťovanie k § 7 z.č.330/1991 Zb., údaje o PBPP, podklady USES, prerokovanie potreby revízie údajov operátov KN 757 152.00 Sk

I.2 Operát určenia obvodu projektu pozemkových úprav**1 177 792.00 Sk**

I.2.1. prešetrovanie, meranie a zobrazenie hranice obvodu projektu pozemkových úprav 252 384.00 Sk

I.2.2. prešetrovanie, meranie a zobrazenie hranice pozemkov vyňatých z obvodu projektu pozemkových úprav 252 384.00 Sk

I.2.3. prešetrovanie, meranie a zobrazenie ďalších objektov potrebných pre projektovanie pozemkových úprav, ktoré nie sú zobrazené a evidované v KN 252 384.00 Sk

I.2.4. Operát určenia obvodu projektu pozemkových úprav v zmysle Metodického návodu na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav číslo "ÚGKK SR P-2023" a "MN SR 3671/200-430" z apríla 2000 336 512.00 Sk

I.2.5. aktualizácia BPEJ 84 128.00 Sk

I.3. Register pôvodného stavu**516 240.00 Sk**

I.3.1. súpis pozemkov, alebo ich častí, ktoré podliehajú pozemkovým úpravám v predpísanej tab. forme

I.3.2. kópie mapových podkladov znázorňujúce pôvodné nehnuteľnosti a kópie katastrálnej mapy

I.3.3. zoznamy pozemkov podľa §10 a 17 zákona o pozemkových úpravách

I.3.4. výpis z registra pôvodného stavu o pozemkoch podliehajúcich pozemkovým úpravám každého účastníka vrátane výpisu spoluvlastníckych podielov a o ich cene 516 240.00 Sk

I.4. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác**543 001.00 Sk**

I.4.1. Vyhodenie podkladovej ortofotomapy pre šetrenie 259 410.75 Sk

I.4.2. Vyhodenie výslednej ortofotomapy pre projektovanie 86 470.25 Sk

I.4.3. Vyhodenie digitálneho terénneho modelu 197 120.00 Sk

I.5. Návrh miestneho územného systému ekologickej stability**95 600.00 Sk**

I.5.1. Analytická časť 47 800.00 Sk

I.5.2. Syntetická časť 47 800.00 Sk

I.6. Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav**525 664.00 Sk**

I.6.1. analytická časť 265 003.20 Sk

I.6.2. Syntetická časť v návaznosti na Metodický návod na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav číslo "ÚGKK SR P-2023" a "MN SR 3671/200-430" z apríla 2000 dopĺňajúce merania a šetrenia, aktualizácia digitálneho modelu terénu 231 216.00 Sk

I.6.3. schvaľovací proces 29 444.80 Sk

I.7. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny z dôvodov nutnosti prípravy**1 260 077.00 Sk****podkladov pre bezodkladné riešenie následkov veternej kalamity na výmere :** 1687 ha

I.7.1. Doplnenie potrebných údajov: 3000Sk/100r 82 MJ 246 000.00 Sk

Mapovanie dopĺňajúcich polohopisných a výškopisných údajov potrebných pre vypracovanie generálnych všeobecných zásad funkčného usp. územia a návrhu spoločných zariadení a opatrení vo forme predrealizačného polohopisného a výškopisného zamerania a kartografického spracovania pracovného pásu v ohrozených územiach na pozemkoch vyňatých z obvodu PPU

I.7.2. Upravenie výškopisných údajov dotknutého územia v rozsahu 15% pre spresnenie digitálneho modelu reliéfu, cena za MJ: 200Sk/ha 50 800.00 Sk

I.7.3. Rekonštrukcia historickej štruktúry krajiny, cena za MJ: 26Sk/ha Spracovanie ortofotomáp z archívnych leteckých meračských snímok z roku 1949 43 862.00 Sk

I.7.4. Vyhodenie údajov a podkladov pre spracovanie generálnych všeobecných zásad funkčného usporiadania územia na základe prehodnotenia a doplnenia údajov o území dotknutom vet. kalamitou 134 960.00 Sk

- Komplexná analýza reliéfu cena za MJ: 80Sk/ha

- Hodnotenie geologického podkladu, pôdotvorného substrátu a pôdy z hľadiska priepustnosti

- Aktualizácia údajov o vegetačnom kryte v dôsledku veternej kalamity

- Klimatické podmienky

- Odtokové pomery

- Vytvorenie vrstiev GIS, zostavenie syntetických máp a ich hodnotenie

- Legislatívna ochrana územia


I.7.5. Vypracovanie návrhov generálnych všeobecných zásad funkčného usporiadania územia z hľadiska naliehavosti a potreby zmien vo funkčnom využívaní dotknutého územia, cena za MJ: 125Sk/ha	210 875.00 Sk	
I.7.6. Prerokovanie generálnych všeobecných zásad funkčného usporiadania územia s účastníkmi na úrovni štát, región, obec, cena za MJ: 75Sk/ha	126 525.00 Sk	
I.7.7. Schválenie generálnych všeob. zásad funkčného usporiadania územia, cena za MJ: 30Sk/ha	50 610.00 Sk	
I.7.8. Generálny plán spol. zariadení a opatr. pre riešenie následkov kalamity, cena za MJ: 235Sk/h	396 445.00 Sk	
<u>I.8. Vykonalie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny súvisiacich s prácami v bodovom poli</u>	412 160.00 Sk	412 160.00 Sk
<u>I.9. Vykonalie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny súvisiacich s účelovým mapovaním polohopisu a výškopisu na pozemkoch vyňatých z obvodu PÚ vrátane zastavaného územia obce s cieľom umožnenia komplexného vybudovania spoločných zariadení a opatrení a súvisiacich s polohopisným a výškopisným zameraním a kartografickým spracovaním pásu pre PD</u>	74 196.00 Sk	74 196.00 Sk
<u>II. NÁVRH NOVÉHO USPORIADANIA V OBVODE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV</u>		
<u>III. Rozdeľovací plán vo forme rozdeľovacieho a vvtvčovacieho plánu</u>		294 448.00 Sk
III.1.1. návrh rozdeľovacieho plánu	294 448.00 Sk	
<u>II.1. Zásady pre umiestnenie náhradných pozemkov</u>		420 640.00 Sk
II.1.1. analytická časť	420 640.00 Sk	
<u>II.2. Plán verejných a spoločných zariadení a opatrení v nadväznosti na lokálny systém ekologickej stability v obvode pozemkových úprav</u>		420 640.00 Sk
II.2.1. analytická časť	252 384.00 Sk	
II.2.2. syntetická časť	126 192.00 Sk	
II.2.3. schvaľovací proces	42 064.00 Sk	
<u>II.1 Zásady pre umiestnenie náhradných pozemkov</u>		420 640.00 Sk
II.1.2. syntetická časť	336 512.00 Sk	
II.1.3. aktualizácia obvodu projektu pozemkových úprav	42 064.00 Sk	
II.1.4. schvaľovací proces	42 064.00 Sk	
<u>III. Rozdeľovací plán vo forme rozdeľovacieho a vvtvčovacieho plánu</u>		886 132.00 Sk
III.1.2. generovanie rozdeľovacieho plánu na z káklade zásad pre umiestnenie náhradných pozemkov	218 732.80 Sk	
III.1.3. pripomienkový proces	164 049.60 Sk	
III.1.4. prerokovanie návrhu rozdeľovacieho plánu s každým účastníkom konania	54 683.20 Sk	
III.1.5. predbežné vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc náhradných pozemkov v teréne a hraníc obvodu projektu pozemkových úprav a pozemkov vyňatých z obvodu projektu p.ú.	339 300.00 Sk	
III.1.6. schvaľovací proces	109 366.40 Sk	
<u>IV. VYKONANIE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV</u>		2 052 850.00 Sk
IV.1. Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu vyhotoveného podľa bodu III.1		
IV.2. Vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc náhradných pozemkov v teréne v obvode projektu poz. úprav a vytýčenie a označenie lomových bodov hranice obvodu projektu pozemkových úprav	430 350.00 Sk	
IV.3. Spracovanie rozdeľovacieho plánu vo forme geometrického plánu.	1 622 500.00 Sk	

IV.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo sa nemenia. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu originálu. Dve vyhotovenia obdrží objednávatel' a dve zhotovitel'. Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohoto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Bratislave
dňa:

9. 12. 2005



Objednávatel':

V Rimavskej Sobote
dňa:

6. 12. 2005

GS s.r.o.
A. MARKUŠA 18
979 01 RIMAVSKÁ SOBOTA
IČO: 31 595 383
IČ DPH: SK 2020470980

Zhotovitel':

