

Dodatok č. 2

Ku zmluve o dielo zo dňa 25.9.1998 č.: **Slovenská Ves 23/1998** a Dodatku č.1 k nej zo dňa 20.5.1999 predmetom ktorej je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v k. ú.: **Slovenská Ves** okres Kežmarok, kraj Prešovský.

Zmluvné strany sa dohodli nasledovne:

I.

Mení sa bod II.1 zmluvy takto:

II.

Vykonanie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku I. tejto zmluvy v troch vyhotoveniach v lehote do: **31.12.2015**

Ostatné ustanovenia článku II. Zmluvy sa nemenia.

II.

Mení sa bod III.1 zmluvy takto:

III.

Cena za dielo

1. Cena za dielo bola stanovená dohodou zmluvných strán a podľa špecifikácie prác uvedenej v prílohe č.1, ktorá je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a predstavuje čiastku v hodnote: **7 086 590,00 Sk**

slovom: sedemmiliónovosemdesiatšesťtisícpäťstodeväťdesiat slovenských korún

Cena je bez DPH.

Ostatné ustanovenia článku III. Zmluvy sa nemenia.

Zdôvodnenie zmeny termínu vykonania diela a ceny za dielo:

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 888 z 31. Októbra 2000.

Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny prác za dielo súvisiacich s vyhotovením návrhu miestneho územného systému ekologickej stability.

III.

Mení sa špecifikácia prác projektu pozemkových úprav v prílohe č.1 takto:

Špecifikácia prác projektu pozemkových úprav k.ú.: **Slovenská Ves**

A. Základné údaje:

Výmera katastrálneho územia v ha 2244
Výmera poľnohospodárskej pôdy v ha 1129
Výmera lesnej pôdy v ha 954
Počet parcel podľa určeného operátu v obvode projektu poz. Úprav.....	3320

B. Kalkulácia

1. VYPRACOVANIE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV

1.1. merná jednotka - 1 hektár upravovaného územia

$$2244 \text{ ha} \quad \times \quad 2200 \text{ .- Sk} \quad = \quad 4\,936\,800,00 \text{ Sk}$$

1.2. merná jednotka - 100 metrov predbežne vytýčenej a v lomových bodoch označenej hranice náhr. pozemkov

$$283 \text{ MJ} \quad \times \quad 900 \text{ .- Sk} \quad = \quad 254\,700,00 \text{ Sk}$$

2. VYKONANIE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV

2.1. merná jednotka - 100 metrov vytýčenej a v lom.bodoch značkou trvalej stabilizácie ozn.hranice náhr.pozemkov

$$339 \text{ MJ} \quad \times \quad 950 \text{ .- Sk} \quad = \quad 322\,050,00 \text{ Sk}$$

2.2. merná jednotka - 1 parcela náhradného pozemku

$$1660 \text{ parcel} \quad \times \quad 550 \text{ .- Sk} \quad = \quad 913\,000,00 \text{ Sk}$$

3.1. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny súvisiacich s vyhotovením ortofotomáp

$$2244 \text{ ha} \quad \times \quad 180,9 \text{ .- Sk} \quad = \quad 405\,940,00 \text{ Sk}$$

3.2. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špec.prác a ceny súvisiacich s vyhotovením digit. terénneho modelu

$$1290 \text{ ha} \quad \times \quad 110 \text{ .- Sk} \quad = \quad 141\,900,00 \text{ Sk}$$

4. Návrh miestneho územného systému

$$\text{ekologickej stability} \quad 112\,200,00 \text{ Sk}$$

S P O L U: 7 086 590,00 Sk

C. Fakturácia a platenie:

Rok 1998	888 624,00 Sk
Rok 1999	987 360,00 Sk
Rok 2000	592 416,00 Sk
Rok 2001	1 189 624,00 Sk
Rok 2002	697 884,00 Sk
Rok 2003	748 380,00 Sk
Rok 2004	747 252,00 Sk
Rok 2005	322 050,00 Sk
Rok 2009	301 290,00 Sk
Rok 2012	301 290,00 Sk
Rok 2015	310 420,00 Sk
S P O L U:		7 086 590,00 Sk

IV.

Mení sa bod I. v prílohe č. 2 - etapy spracovávania a vykonávania projektu pozemkových úprav takto:

Etapy spracovania a vykonavania prac projektu pozemkovych uprav k.u.:	Slovenska Ves
<u>I. UVODNE PODKLADY</u>	
<u>I.1 Prípravné práce</u>	
I.1.1. potrebné zisťovanie k § 7 z.č.330/1991 Zb., údaje o PBPP, podklady USES, prerokovanie potreby revízie údajov operátov KN	888 624,00 Sk
<u>I.2 Operát určenia obvodu projektu pozemkových úprav</u>	
I.2.1. prešetrovanie, meranie a zobrazenie hranice obvodu projektu pozemkových úprav	296 208,00 Sk
I.2.2. prešetrovanie, meranie a zobrazenie hranice pozemkov vyňatých z obvodu projektu pozemkových úprav	296 208,00 Sk
I.2.3. prešetrovanie, meranie a zobrazenie ďalších objektov potrebných pre projektovanie pozemkových úprav, ktoré nie sú zobrazené a evidované v KN	296 208,00 Sk
I.2.4. aktualizácia BPEJ	98 736,00 Sk
<u>I.3. Register pôvodného stavu</u>	
I.3.1. súpis pozemkov, alebo ich častí, ktoré podliehajú pozemkovým úpravám v predpisanej tab. forme	
I.3.2. kópie mapových podkladov znázorňujúce pôvodné nehnuteľnosti a kópie katastrálnej mapy	
I.3.3. zoznamy pozemkov podľa §10 a 17 zákona o pozemkových úpravách	
I.3.4. výpis z registra pôvodného stavu o pozemkoch podliehajúcich pozemkovým úpravám každého účastníka vrátane výpisu spoluvlastníckych podielov a o ich cene	246 840,00 Sk
<u>I.4. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác</u>	
I.4.1. Vyhodenie podkladovej ortofotomapy pre šetrovanie	304 455,00 Sk
I.4.2. Vyhodenie výslednej ortofotomapy pre projektovanie	101 485,00 Sk
I.4.3. Vyhodenie digitálneho terénneho modelu	141 900,00 Sk
<u>I.5. Návrh miestneho územného systému ekologickej stability</u>	
I.5.1. Analytická časť	56 100,00 Sk
I.5.2. Syntetická časť	56 100,00 Sk
<u>I.6. Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav</u>	
I.6.1. analytická časť	311 018,40 Sk
I.6.2. schvaľovací proces	34 557,60 Sk
<u>II. NÁVRH NOVÉHO USPORIADANIA V OBVODE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV</u>	
<u>III. Rozdeľovací plán vo forme rozdeľovacieho a výtčovacieho plánu</u>	
III.1.1. návrh rozdeľovacieho plánu	345 576,00 Sk
<u>II.1. Zásady pre umiestnenie náhradných pozemkov</u>	
II.1.1. analytická časť	493 680,00 Sk
<u>II.2. Plán verejných a spoločných zariadení a opatrení v nadväznosti na lokálny systém ekologickej stability v obvode pozemkových úprav</u>	
II.2.1. analytická časť	296 208,00 Sk
II.2.2. syntetická časť	148 104,00 Sk
II.2.3. schvaľovací proces	49 368,00 Sk
<u>II.1 Zásady pre umiestnenie náhradných pozemkov</u>	
II.1.2. syntetická časť	394 944,00 Sk
II.1.3. aktualizácia obvodu projektu pozemkových úprav	49 368,00 Sk
II.1.4. schvaľovací proces	49 368,00 Sk
<u>III. Rozdeľovací plán vo forme rozdeľovacieho a výtčovacieho plánu</u>	
III.1.2. generovanie rozdeľovacieho plánu na základe zásad pre umiestnenie náhradných pozemkov	256 713,60 Sk
III.1.3. pripomienkový proces	192 535,20 Sk
III.1.4. prerokovanie návrhu rozdeľovacieho plánu s každým účastníkom konania	64 178,40 Sk
III.1.5. predbežné výtčenie a označenie lomových bodov hraníc náhradných pozemkov v teréne a hraníc obvodu projektu pozemkových úprav a pozemkov vyňatých z obvodu projektu p.ú.	254 700,00 Sk
III.1.6. schvaľovací proces	128 356,80 Sk

III.1.1. Písomná časť rozdeľovacieho plánu bude obsahovať najmä:

- III.1.1.1. sprievodnú správu
- III.1.1.2. zoznam súradníc všetkých lomových bodov hraníc náhradných pozemkov
- III.1.1.3. výpočet výmer náhradných pozemkov
- III.1.1.4. výkaz výmer
- III.1.1.5. zrovnávacie zostavenie podľa vlastníkov
- III.1.1.6. register nového stavu
- III.1.1.7. zoznam pozemkov, ktorých vlastní, alebo niektorý zo spoluvlastníkov aj miesto jeho trvalého pobytu, alebo sídlo je známe
- III.1.1.8. zoznam pozemkov, ktorých vlastní, alebo niektorý zo spoluvlastníkov je známy, ale miesto jeho trvalého pobytu, alebo sídlo nie je známe
- III.1.1.9. zoznam pozemkov, ktorých vlastní, ani žiadny zo spoluvlastníkov nie je známy
- III.1.1.10. výpis z registra nového stavu týkajúci sa nehnuteľností každého známeho účastníka, ktorého pobyt je známy

III.1.2. Grafická časť rozdeľovacieho plánu je plán spravidla v mierke 1:2000 vo vektorovom, digitálnom tvare, kde je zobrazené:

- III.1.2.1. stav katastrálnej mapy s parcelnými číslami a značkami druhov pozemkov čiernou farbou
- III.1.2.2. hranica obvodu projektu pozemkových úprav a pozemkov vyňatých z obvodu projektu pozemkových úprav červenou farbou a príslušnou značkou, pokiaľ táto hranica nie je totožná so stavom katastrálnej mapy. Ak je totožná, zakreslí sa čiernou farbou
- III.1.2.3. nový stav náhradných pozemkov červenou farbou, pričom hranice parciel náhradných pozemkov vlastníkov, ktorí sa nezdužia do poľnohospodárskych podnikov sa vyznačia plnou či poľnohospodárskych podnikov sa vyznačia prerušovanou čiarou
- III.1.2.4. čísla lomových bodov hraníc náhradných pozemkov čiernou farbou
- III.1.2.5. vzdialenosť lomových bodov hraníc náhradných pozemkov vypočítaných zo súradníc, čiernou farbou
- III.1.2.6. parcelné čísla náhradných pozemkov červenou farbou
- III.1.2.7. značky druhov pozemkov náhradných pozemkov červenou farbou
- III.1.2.8. hranice areálov a ko'dy BPEJ modrou farbou
- III.1.2.9. tirážne údaje

IV. VYKONANIE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV

1 235 050,00 Sk

- IV.1. Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu vyhotoveného podľa bodu III.1
- IV.2. Vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc náhradných pozemkov 322 050,00 Sk
v teréne v obvode projektu pozemkových úprav a vytýčenie a označenie lomových bodov hranice obvodu projektu pozemkových úprav
- IV.3. Spracovanie rozdeľovacieho plánu vo forme geometrického plánu. 913 000,00 Sk

V.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo sa nemenia. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu originálu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohoto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Bratislave

dňa:.....

V Rimavskej Sobotě

dňa: 8.decembra 2000

GS S.R.O
97901 A. MARKUŠA 18
RIMAVSKÁ SOBOTA

Objednávateľ: _____

Zhotoviteľ: _____

