

Dodatok č. 2

Ku zmluve o dielo zo dňa 25.9.1998 č.: **Huncovce** 26/1998 a Dodatku č.1 k nej zo dňa 20.5.1999
predmetom ktorej je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v k. ú.: **Huncovce**
okres Kežmarok, kraj Prešovský.

Zmluvné strany sa dohodli nasledovne:

I.

Mení sa bod II.1 zmluvy takto:

II.

Vykonanie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku I. tejto zmluvy
v troch vyhotoveniach v lehote do: **31.12.2015**

Ostatné ustanovenia článku II. Zmluvy sa nemenia.

II.

Mení sa bod III.1 zmluvy takto:

III.

Cena za dielo

1. Cena za dielo bola stanovená dohodou zmluvných strán a podľa špecifikácie prác uvedenej v prílohe č.1,
ktorá je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a predstavuje čiastku v hodnote: **4 754 534,00 Sk**
slovom: štyrimiliónsedemsto päťdesiatštyritisíc päťstotridsaťštyri slovenských korún
Cena je bez DPH.

Ostatné ustanovenia článku III. Zmluvy sa nemenia.

Zdôvodnenie zmeny termínu vykonania diela a ceny za dielo:

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 888 z 31. Októbra 2000.

Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny prác za dielo súvisiacich s vyhotovením
návrhu miestneho územného systému ekologickej stability.

III.

Mení sa špecifikácia prác projektu pozemkových úprav v prílohe č.1 takto:

Špecifikácia prác projektu pozemkových úprav k.ú.: **Huncovce**

A. Základné údaje:

Výmera katastrálneho územia v ha 1326
Výmera poľnohospodárskej pôdy v ha 916
Výmera lesnej pôdy v ha 280
Počet parcel podľa určeného operátu v obvode projektu poz. Úprav.....	3450

B. Kalkulácia

1. VYPRACOVANIE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV

1.1. merná jednotka - 1 hektár upravovaného územia

$$1326 \text{ ha} \quad \times \quad 2200 \text{ .- Sk} \quad = \quad 2\,917\,200,00 \text{ Sk}$$

1.2. merná jednotka - 100 metrov predbežne vytýčenej a v lomových bodoch označenej hranice náhr. pozemkov

$$229 \text{ MJ} \quad \times \quad 900 \text{ .- Sk} \quad = \quad 206\,100,00 \text{ Sk}$$

2. VYKONANIE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV

2.1. merná jednotka - 100 metrov vytýčenej a v lom.bodoch značkou trvalej stabilizácie ozn.hranice náhr.pozemkov

$$275 \text{ MJ} \quad \times \quad 950 \text{ .- Sk} \quad = \quad 261\,250,00 \text{ Sk}$$

2.2. merná jednotka - 1 parcela náhradného pozemku

$$1725 \text{ parcel} \quad \times \quad 550 \text{ .- Sk} \quad = \quad 948\,750,00 \text{ Sk}$$

3.1. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny súvisiacich s vyhotovením ortofotomáp

$$1326 \text{ ha} \quad \times \quad 180,9 \text{ .- Sk} \quad = \quad 239\,874,00 \text{ Sk}$$

3.2. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špec.prác a ceny súvisiacich s vyhotovením digit. terénneho modelu

$$1046 \text{ ha} \quad \times \quad 110 \text{ .- Sk} \quad = \quad 115\,060,00 \text{ Sk}$$

**4. Návrh miestneho územného systému
ekologickej stability**

66 300,00 Sk

S P O L U: **4 754 534,00 Sk**

C. Fakturácia a platenie:

Rok 1998	525 096,00 Sk
Rok 1999	583 440,00 Sk
Rok 2000	350 064,00 Sk
Rok 2001	734 170,00 Sk
Rok 2002	412 386,00 Sk
Rok 2003	497 820,00 Sk
Rok 2004	441 558,00 Sk
Rok 2005	261 250,00 Sk
Rok 2009	313 087,50 Sk
Rok 2012	313 087,50 Sk
Rok 2015	322 575,00 Sk

S P O L U: **4 754 534,00 Sk**

IV.

Mení sa bod I. v prílohe č. 2 - etapy spracovania a vykonávania projektu pozemkových úprav takto:

Etapy spracovania a vykonavania prac projektu pozemkovych uprav k.u.:**Huncovce****I. UVODNE PODKLADY****I.1 Prípravné práce**

I.1.1. potrebné zisťovanie k § 7 z.č.330/1991 Zb., údaje o PBPP, podklady USES, prerokovanie potreby revízie údajov operátov KN 525 096,00 Sk **525 096,00 Sk**

I.2 Operát určenia obvodu projektu pozemkových úprav

I.2.1. prešetrovanie, meranie a zobrazenie hranice obvodu projektu pozemkových úprav 175 032,00 Sk **583 440,00 Sk**

I.2.2. prešetrovanie, meranie a zobrazenie hranice pozemkov vyňatých z obvodu projektu pozemkových úprav 175 032,00 Sk

I.2.3. prešetrovanie, meranie a zobrazenie ďalších objektov potrebných pre projektovanie pozemkových úprav, ktoré nie sú zobrazené a evidované v KN 175 032,00 Sk

I.2.4. aktualizácia BPEJ 58 344,00 Sk

I.3. Register pôvodného stavu

I.3.1. súpis pozemkov, alebo ich častí, ktoré podliehajú pozemkovým úpravám v predpísanej tab. forme 145 860,00 Sk **145 860,00 Sk**

I.3.2. kópie mapových podkladov znázorňujúce pôvodné nehnuteľnosti a kópie katastrálnej mapy

I.3.3. zoznamy pozemkov podľa §10 a 17 zákona o pozemkových úpravách

I.3.4. výpis z registra pôvodného stavu o pozemkoch podliehajúcich pozemkovým úpravám každého účastníka vrátane výpisu spoluvlastníckych podielov a o ich cene

I.4. Vykonanie prac nad rámec dohodnutej špecifikácie prac

I.4.1. Vyhodenie podkladovej ortofotomapy pre šetrovanie 179 905,50 Sk **354 934,00 Sk**

I.4.2. Vyhodenie výslednej ortofotomapy pre projektovanie 59 968,50 Sk

I.4.3. Vyhodenie digitálneho terénneho modelu 115 060,00 Sk

I.5. Návrh miestneho územného systému ekologickej stability

I.5.1. Analytická časť 33 150,00 Sk **66 300,00 Sk**

I.5.2. Syntetická časť 33 150,00 Sk

I.6. Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav

I.6.1. analytická časť 183 783,60 Sk **204 204,00 Sk**

I.6.2. schvaľovací proces 20 420,40 Sk

II. NÁVRH NOVÉHO USPORIADANIA V OBVODE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV**III. Rozdeľovací plán vo forme rozdeľovacieho a vytvčovacieho plánu**

III.1.1. návrh rozdeľovacieho plánu 204 204,00 Sk **204 204,00 Sk**

II.1. Zásady pre umiestnenie náhradných pozemkov

II.1.1. analytická časť 291 720,00 Sk **291 720,00 Sk**

II.2. Plán verejných a spoločných zariadení a opatrení v nadväznosti na lokálny systém ekologickej stability v obvode pozemkových úprav

II.2.1. analytická časť 175 032,00 Sk **291 720,00 Sk**

II.2.2. syntetická časť 87 516,00 Sk

II.2.3. schvaľovací proces 29 172,00 Sk

II.1 Zásady pre umiestnenie náhradných pozemkov

II.1.2. syntetická časť 233 376,00 Sk **291 720,00 Sk**

II.1.3. aktualizácia obvodu projektu pozemkových úprav 29 172,00 Sk

II.1.4. schvaľovací proces 29 172,00 Sk

III. Rozdeľovací plán vo forme rozdeľovacieho a vytvčovacieho plánu

III.1.2. generovanie rozdeľovacieho plánu na základe zásad pre umiestnenie náhradných pozemkov 151 694,40 Sk **585 336,00 Sk**

III.1.3. pripomienkový proces 113 770,80 Sk

III.1.4. prerokovanie návrhu rozdeľovacieho plánu s každým účastníkom konania 37 923,60 Sk

III.1.5. predbežné vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc náhradných pozemkov v teréne a hraníc obvodu projektu pozemkových úprav 206 100,00 Sk

a pozemkov vyňatých z obvodu projektu p.ú.

III.1.6. schvaľovací proces 75 847,20 Sk

III.1.1. Pisomná časť rozdeľovacieho plánu bude obsahovať najmä:

- III.1.1.1. sprievodnú správu
- III.1.1.2. zoznam súradníc všetkých lomových bodov hraníc náhradných pozemkov
- III.1.1.3. výpočet výmer náhradných pozemkov
- III.1.1.4. výkaz výmer
- III.1.1.5. zrovnávacie zostavenie podľa vlastníkov
- III.1.1.6. register nového stavu
- III.1.1.7. zoznam pozemkov, ktorých vlastníci, alebo niektorí zo spoluvlastníkov aj miesto jeho trvalého pobytu, alebo sídlo je známe
- III.1.1.8. zoznam pozemkov, ktorých vlastníci, alebo niektorí zo spoluvlastníkov je známy, ale miesto jeho trvalého pobytu, alebo sídlo nie je známe
- III.1.1.9. zoznam pozemkov, ktorých vlastníci, ani žiadny zo spoluvlastníkov nie je známy
- III.1.1.10. výpis z registra nového stavu týkajúci sa nehnuteľností každého známeho účastníka, ktorého pobyt je známy

III.1.2. Grafická časť rozdeľovacieho plánu je plán spravidla v mierke 1:2000 vo vektorovom, digitálnom tvare, kde je zobrazené:

- III.1.2.1. stav katastrálnej mapy s parcelnými číslami a značkami druhov pozemkov čiernou farbou
- III.1.2.2. hranica obvodu projektu pozemkových úprav a pozemkov vyňatých z obvodu projektu pozemkových úprav červenou farbou a príslušnou značkou, pokiaľ táto hranica nie je totožná so stavom katastrálnej mapy. Ak je totožná, zakreslí sa čiernou farbou
- III.1.2.3. nový stav náhradných pozemkov červenou farbou, pričom hranice parciel náhradných pozemkov vlastníkov, ktorí sa nezdužia do poľnohospodárskych podnikov sa vyznačia plnou či poľnohospodárskych podnikov sa vyznačia prerušovanou čiarou
- III.1.2.4. čísla lomových bodov hraníc náhradných pozemkov čiernou farbou
- III.1.2.5. vzdialenosť lomových bodov hraníc náhradných pozemkov vypočítaných zo súradníc, čiernou farbou
- III.1.2.6. parcelné čísla áhradných pozemkov červenou farbou
- III.1.2.7. značky druhov pozemkov náhradných pozemkov červenou farbou
- III.1.2.8. hranice areálov a ko'dy BPEJ modrou farbou
- III.1.2.9. tlrážne údaje

IV. VYKONANIE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV

1 210 000,00 Sk

- IV.1. Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu vyhotoveného podľa bodu III.1
- IV.2. Vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc náhradných pozemkov 261 250,00 Sk
v teréne v obvode projektu pozemkových úprav a vytýčenie a označenie lomových bodov hranice obvodu projektu pozemkových úprav
- IV.3. Spracovanie rozdeľovacieho plánu vo forme geometrického plánu. 948 750,00 Sk

V.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo sa nemenia. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu originálu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohoto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Bratislave
dňa:.....

V Rimavskej Sobote
dňa: 8.decembra 2000

Objednávateľ:

Nauur



Zhotoviteľ:

GS S.R.O
97901 A MARKUŠA 18
RIMAVSKÁ SOBOTA

[Handwritten signature]