

Dodatok č. 2

Ku zmluve o dielo zo dňa 25.9.1998 č.: **Malý Slavkov 29/1998** a Dodatku č.1 k nej zo dňa 20.5.1999
predmetom ktorej je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v k. ú.: **Malý Slavkov**
okres Kežmarok, kraj Prešovský.

Zmluvné strany sa dohodli nasledovne:

I.

Mení sa bod II.1 zmluvy takto:

II.

Vykonanie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku I. tejto zmluvy
v troch vyhotoveniach v lehote do: **31.12.2015**

Ostatné ustanovenia článku II. Zmluvy sa nemenia.

II.

Mení sa bod III.1 zmluvy takto:

III.

Cena za dielo

1. Cena za dielo bola stanovená dohodou zmluvných strán a podľa špecifikácie prác uvedenej v prílohe č.1,
ktorá je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a predstavuje čiastku v hodnote: **1 862 990,00 Sk**
slovom: jedenmiliónosemstošesťdesiatdvatisícdeväťstodeväťdesiat slovenských korún
Cena je bez DPH.

Ostatné ustanovenia článku III. Zmluvy sa nemenia.

Zdôvodnenie zmeny termínu vykonania diela a ceny za dielo:

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 888 z 31. Októbra 2000.

Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny prác za dielo súvisiacich s vyhotovením
návrhu miestneho územného systému ekologickej stability.

III.

Mení sa špecifikácia prác projektu pozemkových úprav v prílohe č.1 takto:

Špecifikácia prác projektu pozemkových úprav k.ú.: Malý Slavkov

A. Základné údaje:

Výmera katastrálneho územia v ha 499
Výmera poľnohospodárskej pôdy v ha 407
Výmera lesnej pôdy v ha 47
Počet parcel podľa určeného operátu v obvode projektu poz. Úprav.....	1424

B. Kalkulácia

1. VYPRACOVANIE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV

1.1. merná jednotka - 1 hektár upravovaného územia

$$499 \text{ ha} \quad \times \quad 2200 \text{ .- Sk} \quad = \quad 1\,097\,800,00 \text{ Sk}$$

1.2. merná jednotka - 100 metrov predbežne vytýčenej a v lomových bodoch označenej hranice náhr. pozemkov

$$102 \text{ MJ} \quad \times \quad 900 \text{ .- Sk} \quad = \quad 91\,800,00 \text{ Sk}$$

2. VYKONANIE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV

2.1. merná jednotka - 100 metrov vytýčenej a v lom.bodoch značkou trvalej stabilizácie ozn.hranice náhr.pozemkov

$$123 \text{ MJ} \quad \times \quad 950 \text{ .- Sk} \quad = \quad 116\,850,00 \text{ Sk}$$

2.2. merná jednotka - 1 parcela náhradného pozemku

$$712 \text{ parcel} \quad \times \quad 550 \text{ .- Sk} \quad = \quad 391\,600,00 \text{ Sk}$$

3.1. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny súvisiacich s vyhotovením ortofotomáp

$$499 \text{ ha} \quad \times \quad 180,9 \text{ .- Sk} \quad = \quad 90\,270,00 \text{ Sk}$$

3.2. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špec.prác a ceny súvisiacich s vyhotovením digit. terénneho modelu

$$452 \text{ ha} \quad \times \quad 110 \text{ .- Sk} \quad = \quad 49\,720,00 \text{ Sk}$$

4. Návrh miestneho územného systému
ekologickej stability

24 950,00 Sk

S P O L U: **1 862 990,00 Sk**

C. Fakturácia a platenie:

Rok 1998	197 604,00 Sk
Rok 1999	219 560,00 Sk
Rok 2000	131 736,00 Sk
Rok 2001	282 704,00 Sk
Rok 2002	155 189,00 Sk
Rok 2003	201 580,00 Sk
Rok 2004	166 167,00 Sk
Rok 2005	116 850,00 Sk
Rok 2009	129 228,00 Sk
Rok 2012	129 228,00 Sk
Rok 2015	133 144,00 Sk

S P O L U: **1 862 990,00 Sk**

IV.

Mení sa bod I. v prílohe č. 2 - etapy spracovávania a vykonávania projektu pozemkových úprav takto:

Etapy spracovania a vykonavania prac projektu pozemkovych uprav k.u.:**Malý Slavkov****I. ÚVODNÉ PODKLADY****I.1 Prípravné práce**

I.1.1. potrebné zisťovanie k § 7 z.č.330/1991 Zb., údaje o PBPP, podklady USES, prerokovanie potreby revízie údajov operátov KN 197 604,00 Sk **197 604,00 Sk**

I.2 Operát určenia obvodu projektu pozemkových úprav

I.2.1. prešetrovanie, meranie a zobrazenie hranice obvodu projektu pozemkových úprav 65 868,00 Sk **219 560,00 Sk**

I.2.2. prešetrovanie, meranie a zobrazenie hranice pozemkov vyňatých z obvodu projektu pozemkových úprav 65 868,00 Sk

I.2.3. prešetrovanie, meranie a zobrazenie ďalších objektov potrebných pre projektovanie pozemkových úprav, ktoré nie sú zobrazené a evidované v KN 65 868,00 Sk

I.2.4. aktualizácia BPEJ 21 956,00 Sk

I.3. Register pôvodného stavu

I.3.1. súpis pozemkov, alebo ich častí, ktoré podliehajú pozemkovým úpravám v predpísanej tab. forme 54 890,00 Sk **54 890,00 Sk**

I.3.2. kópie mapových podkladov znázorňujúce pôvodné nehnuteľnosti a kópie katastrálnej mapy

I.3.3. zoznamy pozemkov podľa §10 a 17 zákona o pozemkových úpravách

I.3.4. výpis z registra pôvodného stavu o pozemkoch podliehajúcich pozemkovým úpravám každého účastníka vrátane výpisu spoluvlastníckych podielov a o ich cene

I.4. Vykonanie prac nad rámec dohodnutej špecifikácie prac

I.4.1. Vyhodenie podkladovej ortofotomapy pre šetrovanie 67 702,50 Sk **139 990,00 Sk**

I.4.2. Vyhodenie výslednej ortofotomapy pre projektovanie 22 567,50 Sk

I.4.3. Vyhodenie digitálneho terénneho modelu 49 720,00 Sk

I.5. Návrh miestneho územného systému ekologickej stability

I.5.1. Analytická časť 12 475,00 Sk **24 950,00 Sk**

I.5.2. Syntetická časť 12 475,00 Sk

I.6. Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav

I.6.1. analytická časť 69 161,40 Sk **76 846,00 Sk**

I.6.2. schvaľovací proces 7 684,60 Sk

II. NÁVRH NOVÉHO USPORIADANIA V OBVODE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV**III. Rozdeľovací plán vo forme rozdeľovacieho a vytyčovacieho plánu**

III.1.1. návrh rozdeľovacieho plánu 76 846,00 Sk **76 846,00 Sk**

II.1. Zásady pre umiestnenie náhradných pozemkov

II.1.1. analytická časť 109 780,00 Sk **109 780,00 Sk**

II.2. Plán verejných a spoločných zariadení a opatrení v nadväznosti na lokálny systém ekologickej stability v obvode pozemkových úprav

II.2.1. analytická časť 65 868,00 Sk **109 780,00 Sk**

II.2.2. syntetická časť 32 934,00 Sk

II.2.3. schvaľovací proces 10 978,00 Sk

II.1 Zásady pre umiestnenie náhradných pozemkov

II.1.2. syntetická časť 87 824,00 Sk **109 780,00 Sk**

II.1.3. aktualizácia obvodu projektu pozemkových úprav 10 978,00 Sk

II.1.4. schvaľovací proces 10 978,00 Sk

III. Rozdeľovací plán vo forme rozdeľovacieho a vytyčovacieho plánu

III.1.2. generovanie rozdeľovacieho plánu na základe zásad pre umiestnenie **234 514,00 Sk**

náhradných pozemkov 57 085,60 Sk

III.1.3. pripomienkový proces 42 814,20 Sk

III.1.4. prerokovanie návrhu rozdeľovacieho plánu s každým účastníkom konania 14 271,40 Sk

III.1.5. predbežné vytyčenie a označenie lomových bodov hraníc náhradných 91 800,00 Sk

pozemkov v teréne a hraníc obvodu projektu pozemkových úprav a pozemkov vyňatých z obvodu projektu p.ú.

III.1.6. schvaľovací proces 28 542,80 Sk

III.1.1. Písomná časť rozdeľovacieho plánu bude obsahovať najmä:

- III.1.1.1. sprievodnú správu
- III.1.1.2. zoznam súradníc všetkých lomových bodov hraníc náhradných pozemkov
- III.1.1.3. výpočet výmer náhradných pozemkov
- III.1.1.4. výkaz výmer
- III.1.1.5. zrovnávacie zostavenie podľa vlastníkov
- III.1.1.6. register nového stavu
- III.1.1.7. zoznam pozemkov, ktorých vlastník, alebo niektorý zo spoluvlastníkov aj miesto jeho trvalého pobytu, alebo sídlo je známe
- III.1.1.8. zoznam pozemkov, ktorých vlastník, alebo niektorý zo spoluvlastníkov je známy, ale miesto jeho trvalého pobytu, alebo sídlo nie je známe
- III.1.1.9. zoznam pozemkov, ktorých vlastník, ani žiadny zo spoluvlastníkov nie je známy
- III.1.1.10. výpis z registra nového stavu týkajúci sa nehnuteľností každého známeho účastníka, ktorého pobyt je známy

III.1.2. Grafická časť rozdeľovacieho plánu je plán spravidla v mierke 1:2000 vo vektorovom, digitálnom tvare, kde je zobrazené:

- III.1.2.1. stav katastrálnej mapy s parcelnými číslami a značkami druhov pozemkov čiernou farbou
- III.1.2.2. hranica obvodu projektu pozemkových úprav a pozemkov vyňatých z obvodu projektu pozemkových úprav červenou farbou a príslušnou značkou, pokiaľ táto hranica nie je totožná so stavom katastrálnej mapy. Ak je totožná, zakreslí sa čiernou farbou
- III.1.2.3. nový stav náhradných pozemkov červenou farbou, pričom hranice parciel náhradných pozemkov vlastníkov, ktorí sa nezdrúžia do poľnohospodárskych podnikov sa vyznačia plnou či poľnohospodárskych podnikov sa vyznačia prerušovanou čiarou
- III.1.2.4. čísla lomových bodov hraníc náhradných pozemkov čiernou farbou
- III.1.2.5. vzdialenosť lomových bodov hraníc náhradných pozemkov vypočítaných zo súradníc, čiernou farbou
- III.1.2.6. parcelné čísla áhradných pozemkov červenou farbou
- III.1.2.7. značky druhov pozemkov náhradných pozemkov červenou farbou
- III.1.2.8. hranice areálov a ko'dy BPEJ modrou farbou
- III.1.2.9. tirážne údaje

IV. VYKONANIE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV

508 450,00 Sk

- IV.1. Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu vyhotoveného podľa bodu III.1
- IV.2. Vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc náhradných pozemkov 116 850,00 Sk
v teréne v obvode projektu pozemkových úprav a vytýčenie a označenie lomových bodov hranice obvodu projektu pozemkových úprav
- IV.3. Spracovanie rozdeľovacieho plánu vo forme geometrického plánu. 391 600,00 Sk

V.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo sa nemenia. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu originálu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohoto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Bratislave
dňa:

V Rimavskej Sobote
dňa: 8.decembra 2000

Objednávateľ: _____



Zhotoviteľ: _____

GS S.R.O
97901 A. MARKUŠA 18
RIMAVSKÁ SOBOTA