

### Dodatok č. 3

Ku zmluve o dielo zo dňa 25.9.1998 č.: **Malý Slavkov 29/1998** a Dodatku č.1 k nej zo dňa 20.5.1999 a Dodatku č.2 k nej zo dňa 8.12.2000 predmetom ktorej je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v k. ú.: **Malý Slavkov** okres Kežmarok, kraj Prešovský.

---

Zmluvné strany sa dohodli nasledovne:

#### I.

Dopĺňa sa bod I. zmluvy takto:

#### I.

#### Predmet zmluvy

Do bodu 2. sa za bod 2.6. vkladá bod 2.7. v znení:

2.7. Metodického návodu na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav číslo "ÚGKK SR P-2023" a "MN SR 3671/200-430" z apríla 2000.

Ostatné ustanovenia článku I. Zmluvy sa nemenia.

#### II.

Mení sa bod III.1 zmluvy takto:

#### III.

#### Cena za dielo

I. Cena za dielo bola stanovená dohodou zmluvných strán a podľa špecifikácie prác uvedenej v prílohe č.1, ktorá je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a predstavuje čiastku v hodnote: **2 090 480,00 Sk**

slovom: dvamiliónydeväťdesiatštyristoosemdesiat slovenských korún

Cena je bez DPH.

Ostatné ustanovenia článku III. Zmluvy sa nemenia.

#### Zdôvodnenie zmeny ceny za dielo:

Zmeny v rozsahu prác spôsobené zmenou technológie spracovania rešpektovaním Metodického návodu na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav číslo "ÚGKK SR P-2023" a "MN SR 3671/200-430" z apríla 2000 v zmysle zápisov z 12.-14.6.2002 a zápisu z 9.7.2002.

#### III.

Mení sa špecifikácia prác projektu pozemkových úprav v prílohe č.1 takto:

Špecifikácia prác projektu pozemkových úprav k.ú.: **Malý Slavkov**

#### A. Základné údaje:

Výmera katastrálneho územia v ha	.....	499
Výmera poľnohospodárskej pôdy v ha	.....	407
Výmera lesnej pôdy v ha	.....	47
Počet parcel podľa určeného operátu v obvode projektu poz. Úprav.....		1424

## B. Kalkulácia

### 1. VYPRACOVANIE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV

1.1. merná jednotka - 1 hektár upravovaného územia

$$499 \text{ ha} \quad \times \quad 2200 \text{ .- Sk} \quad = \quad 1\,097\,800,00 \text{ Sk}$$

1.2. merná jednotka - 100 metrov predbežne vytýčenej a v lomových bodoch označenej hranice náhr. pozemkov

$$102 \text{ MJ} \quad \times \quad 900 \text{ .- Sk} \quad = \quad 91\,800,00 \text{ Sk}$$

### 2. VYKONANIE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV

2.1. merná jednotka - 100 metrov vytýčenej a v lom.bodoch značkou trvalej stabilizácie ozn.hranice náhr.pozemkov

$$123 \text{ MJ} \quad \times \quad 950 \text{ .- Sk} \quad = \quad 116\,850,00 \text{ Sk}$$

2.2. merná jednotka - 1 parcela náhradného pozemkú

$$712 \text{ parcel} \quad \times \quad 550 \text{ .- Sk} \quad = \quad 391\,600,00 \text{ Sk}$$

3.1. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny súvisiacich s vyhotovením ortofotomáp

$$499 \text{ ha} \quad \times \quad 180,9 \text{ .- Sk} \quad = \quad 90\,270,00 \text{ Sk}$$

3.2. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špec.prác a ceny súvisiacich s vyhotovením digit. terénneho modelu

$$452 \text{ ha} \quad \times \quad 110 \text{ .- Sk} \quad = \quad 49\,720,00 \text{ Sk}$$

4. Návrh miestneho územného systému  
ekologickej stability

24 950,00 Sk

5. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špec.prác a ceny rešpektovaním Metodického návodu na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav číslo "ÚGKK SR P-2023" a "MN SR 3671/200-430" z apríla 2000 súvisiacich s operátom určenia obvodu projektu pozemkových úprav, všeobecnými zásadami funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav a registrom pôvodného stavu

227 490,00 Sk

---

**S P O L U:** **2 090 480,00 Sk**

## C. Fakturácia a platenie:

Rok 1998-2001 ..... 557 154,00 Sk

Rok 2002 ..... 156 985,40 Sk

Rok 2003 ..... 202 240,60 Sk

Rok 2004 ..... 296 406,00 Sk

Rok 2005 ..... 369 244,00 Sk

Rok 2015 ..... 508 450,00 Sk

---

**S P O L U:** **2 090 480,00 Sk**

## IV.

Mení sa bod I. v prílohe č. 2 - etapy spracovania a vykonávania projektu pozemkových úprav takto:

<b>Etapy spracovania a vykonavania prac projektu pozemkovych uprav k.u.:</b>	<b>Malý Slavkov</b>	
<b><u>I. ÚVODNÉ PODKLADY</u></b>		
<b><u>I.1 Prípravné práce</u></b>		<b>197 604,00 Sk</b>
I.1.1. potrebné zisťovanie k § 7 z.č.330/1991 Zb., údaje o PBPP, podklady USES, prerokovanie potreby revízie údajov operátov KN	197 604,00 Sk	
<b><u>I.2 Operát určenia obvodu projektu pozemkových úprav</u></b>		
I.2.1. prešetrovanie, meranie a zobrazenie hranice obvodu projektu pozemkových úprav	65 868,00 Sk	<b>307 384,00 Sk</b>
I.2.2. prešetrovanie, meranie a zobrazenie hranice pozemkov vyňatých z obvodu projektu pozemkových úprav	65 868,00 Sk	
I.2.3. prešetrovanie, meranie a zobrazenie ďalších objektov potrebných pre projektovanie pozemkových úprav, ktoré nie sú zobrazené a evidované v KN	65 868,00 Sk	
I.2.4. Operát určenia obvodu projektu pozemkových úprav v zmysle Metodického návodu na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav číslo "ÚGKK SR P-2023" a "MN SR 3671/200-430" z apríla 2000	87 824,00 Sk	
I.2.4. aktualizácia BPEJ	21 956,00 Sk	
<b><u>I.3. Register pôvodného stavu</u></b>		
I.3.1. súpis pozemkov, alebo ich častí, ktoré podliehajú pozemkovým úpravám v predpísanej tab. forme		<b>134 730,00 Sk</b>
I.3.2. kópie mapových podkladov znázorňujúce pôvodné nehnuteľnosti a kópie katastrálnej mapy		
I.3.3. zoznamy pozemkov podľa §10 a 17 zákona o pozemkových úpravách		
I.3.4. výpis z registra pôvodného stavu o pozemkoch podliehajúcich pozemkovým úpravám každého účastníka vrátane výpisu spoluvlastníckych podielov a o ich cene	134 730,00 Sk	
<b><u>I.4. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác</u></b>		
I.4.1. Vyhodenie podkladovej ortofotomapy pre šetrenie	67 702,50 Sk	<b>139 990,00 Sk</b>
I.4.2. Vyhodenie výslednej ortofotomapy pre projektovanie	22 567,50 Sk	
I.4.3. Vyhodenie digitálneho terénneho modelu	49 720,00 Sk	
<b><u>I.5. Návrh miestneho územného systému ekologickej stability</u></b>		
I.5.1. Analytická časť	12 475,00 Sk	<b>24 950,00 Sk</b>
I.5.2. Syntetická časť	12 475,00 Sk	
<b><u>I.6. Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav</u></b>		
I.6.1. analytická časť	69 161,40 Sk	<b>136 672,00 Sk</b>
I.6.2. Syntetická časť v návaznosti na Metodický návod na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav číslo "ÚGKK SR P-2023" a "MN SR 3671/200-430" z apríla 2000 dopĺňujúce merania a šetrenia, aktualizácia digitálneho modelu terénu	59 826,00 Sk	
I.6.2. schvaľovací proces	7 684,60 Sk	
<b><u>II. NÁVRH NOVÉHO USPORIADANIA V OBVODE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV</u></b>		
<b><u>III. Rozdeľovací plán vo forme rozdeľovacieho a vytyčovacieho plánu</u></b>		
III.1.1. návrh rozdeľovacieho plánu	76 846,00 Sk	<b>76 846,00 Sk</b>
<b><u>II.1. Zásady pre umiestnenie náhradných pozemkov</u></b>		
II.1.1. analytická časť	109 780,00 Sk	<b>109 780,00 Sk</b>
<b><u>II.2. Plán verejných a spoločných zariadení a opatrení v nadväznosti na lokálny systém ekologickej stability v obvode pozemkových úprav</u></b>		
II.2.1. analytická časť	65 868,00 Sk	<b>109 780,00 Sk</b>
II.2.2. syntetická časť	32 934,00 Sk	
II.2.3. schvaľovací proces	10 978,00 Sk	
<b><u>II.1 Zásady pre umiestnenie náhradných pozemkov</u></b>		
II.1.2. syntetická časť	87 824,00 Sk	<b>109 780,00 Sk</b>
II.1.3. aktualizácia obvodu projektu pozemkových úprav	10 978,00 Sk	
II.1.4. schvaľovací proces	10 978,00 Sk	
<b><u>III. Rozdeľovací plán vo forme rozdeľovacieho a vytyčovacieho plánu</u></b>		
III.1.2. generovanie rozdeľovacieho plánu na základe zásad pre umiestnenie náhradných pozemkov	57 085,60 Sk	<b>234 514,00 Sk</b>



III.1.3. pripomienkový proces	42 814,20 Sk
III.1.4. prerokovanie návrhu rozdeľovacieho plánu s každým účastníkom konania	14 271,40 Sk
III.1.5. predbežné vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc náhradných pozemkov v teréne a hraníc obvodu projektu pozemkových úprav a pozemkov vyňatých z obvodu projektu p.ú.	91 800,00 Sk
III.1.6. schvaľovací proces	28 542,80 Sk

III.1.1. Písomná časť rozdeľovacieho plánu bude obsahovať najmä:

- III.1.1.1. sprievodnú správu
- III.1.1.2. zoznam súradníc všetkých lomových bodov hraníc náhradných pozemkov
- III.1.1.3. výpočet výmer náhradných pozemkov
- III.1.1.4. výkaz výmer
- III.1.1.5. zrovnávacie zostavenie podľa vlastníkov
- III.1.1.6. register nového stavu
- III.1.1.7. zoznam pozemkov, ktorých vlastník, alebo niektorý zo spoluvlastníkov aj miesto jeho trvalého pobytu, alebo sídlo je známe
- III.1.1.8. zoznam pozemkov, ktorých vlastník, alebo niektorý zo spoluvlastníkov je známy, ale miesto jeho trvalého pobytu, alebo sídlo nie je známe
- III.1.1.9. zoznam pozemkov, ktorých vlastník, ani žiadny zo spoluvlastníkov nie je známy
- III.1.1.10. výpis z registra nového stavu týkajúci sa nehnuteľností každého známeho účastníka, ktorého pobyt je známy

III.1.2. Grafická časť rozdeľovacieho plánu je plán spravidla v mierke 1:2000 vo vektorovom, digitálnom tvare, kde je zobrazené:

- III.1.2.1. stav katastrálnej mapy s parcelnými číslami a značkami druhov pozemkov čiernou farbou
- III.1.2.2. hranica obvodu projektu pozemkových úprav a pozemkov vyňatých z obvodu projektu pozemkových úprav červenou farbou a príslušnou značkou, pokiaľ táto hranica nie je totožná so stavom katastrálnej mapy. Ak je totožná, zakreslí sa čiernou farbou
- III.1.2.3. nový stav náhradných pozemkov červenou farbou, pričom hranice parciel náhradných pozemkov vlastníkov, ktorí sa nezdužia do poľnohospodárskych podnikov sa vyznačia plnou čiarou a hranice parciel náhradných pozemkov vlastníkov, ktorí sa združia do poľnohospodárskych podnikov sa vyznačia prerušovanou čiarou
- III.1.2.4. čísla lomových bodov hraníc náhradných pozemkov čiernou farbou
- III.1.2.5. vzdialenosť lomových bodov hraníc náhradných pozemkov vypočítaných zo súradníc, čiernou farbou
- III.1.2.6. parcelné čísla áhradných pozemkov červenou farbou
- III.1.2.7. značky druhov pozemkov náhradných pozemkov červenou farbou
- III.1.2.8. hranice areálov a ko'dy BPEJ modrou farbou
- III.1.2.9. tirážne údaje

**IV. VYKONANIE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV**

508 450,00 Sk

- IV.1. Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu vyhotoveného podľa bodu III.1
- IV.2. Vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc náhradných pozemkov v teréne v obvodu projektu poz. úprav a vytýčenie a označenie lomových bodov hranice obvodu projektu pozemkových úprav
- IV.3. Spracovanie rozdeľovacieho plánu vo forme geometrického plánu.

v.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo sa nemenia. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu originálu. Dve vyhotovenia obdrží objednávatel' a dve zhotovitel'. Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohoto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Bratislave  
dňa: 17.júl 2002



V Rimavskej Sobote  
dňa:

GS S.R.O.  
97901 A MARKUŠA 18  
RIMAVSKÁ SOBOTA

Objednávatel':

Zhotovitel':