

### Dodatok č. 3

Ku zmluve o dielo zo dňa 25.9.1998 č.: **Bušovce 31/1998** a Dodatku č.1 k nej zo dňa 20.5.1999 a Dodatku č.2 k nej zo dňa 8.12.2000 predmetom ktorej je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v k. ú.: **Bušovce** okres Kežmarok, kraj Prešovský.

---

Zmluvné strany sa dohodli nasledovne:

#### I.

**Dopĺňa sa bod I. zmluvy takto:**

##### I.

#### **Predmet zmluvy**

Do bodu 2. sa za bod 2.6. vkladá bod 2.7. v znení:

2.7. Metodického návodu na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav číslo "ÚGKK SR P-2023" a "MN SR 3671/200-430" z apríla 2000.

Ostatné ustanovenia článku I. Zmluvy sa nemenia.

#### II.

**Mení sa bod III.1 zmluvy takto:**

##### III.

#### **Cena za dielo**

1. Cena za dielo bola stanovená dohodou zmluvných strán a podľa špecifikácie prác uvedenej v prílohe č.1, ktorá je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a predstavuje čiastku v hodnote: **3 724 710,00 Sk**

slovom: trimilióny sedemstodvadsaťštyritisíc sedemstodesať slovenských korún

Cena je bez DPH.

Ostatné ustanovenia článku III. Zmluvy sa nemenia.

#### **Zdôvodnenie zmeny ceny za dielo:**

Zmeny v rozsahu prác spôsobené zmenou technológie spracovania rešpektovaním Metodického návodu na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav číslo "ÚGKK SR P-2023" a "MN SR 3671/200-430" z apríla 2000 v zmysle zápisov z 12.-14.6.2002 a zápisu z 9.7.2002.

#### III.

**Mení sa špecifikácia prác projektu pozemkových úprav v prílohe č.1 takto:**

Špecifikácia prác projektu pozemkových úprav k.ú.: **Bušovce**

#### **A. Základné údaje:**

Výmera katastrálneho územia v ha	.....	903
Výmera poľnohospodárskej pôdy v ha	.....	687
Výmera lesnej pôdy v ha	.....	100
Počet parcel podľa určeného operátu v obvode projektu poz. Úprav.....		2700

## **B. Kalkulácia**

### **1. VYPRACOVANIE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV**

1.1. merná jednotka - 1 hektár upravovaného územia

$$903 \text{ ha} \quad \times \quad 2200 \text{ .- Sk} \quad = \quad 1\,986\,600,00 \text{ Sk}$$

1.2. merná jednotka - 100 metrov predbežne vytýčenej a v lomových bodoch označenej hranice náhr. pozemkov

$$138 \text{ MJ} \quad \times \quad 900 \text{ .- Sk} \quad = \quad 124\,200,00 \text{ Sk}$$

### **2. VYKONANIE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV**

2.1. merná jednotka - 100 metrov vytýčenej a v lom.bodoch značkou trvalej stabilizácie ozn.hranice náhr.pozemkov

$$172 \text{ MJ} \quad \times \quad 950 \text{ .- Sk} \quad = \quad 163\,400,00 \text{ Sk}$$

2.2. merná jednotka - 1 parcela náhradného pozemku

$$1350 \text{ parcel} \quad \times \quad 550 \text{ .- Sk} \quad = \quad 742\,500,00 \text{ Sk}$$

3.1. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny súvisiacich s vyhotovením ortofotomáp

$$903 \text{ ha} \quad \times \quad 180,9 \text{ .- Sk} \quad = \quad 163\,353,00 \text{ Sk}$$

3.2. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špec.prác a ceny súvisiacich s vyhotovením digit. terénneho modelu

$$803 \text{ ha} \quad \times \quad 110 \text{ .- Sk} \quad = \quad 88\,330,00 \text{ Sk}$$

4. Návrh miestneho územného systému  
ekologickej stability

$$45\,150,00 \text{ Sk}$$

5. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špec.prác a ceny rešpektovaním Metodického návodu na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav číslo "ÚGKK SR P-2023" a "MN SR 3671/200-430" z apríla 2000 súvisiacich s operátom určenia obvodu projektu pozemkových úprav, všeobecnými zásadami funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav a registrom pôvodného stavu

$$411\,177,00 \text{ Sk}$$

---

**S P O L U:** **3 724 710,00 Sk**

### **C. Fakturácia a platenie:**

Rok 1998-2001 ..... 1 006 591,00 Sk

Rok 2002 ..... 284 083,80 Sk

Rok 2003 ..... 365 485,20 Sk

Rok 2004 ..... 536 382,00 Sk

Rok 2005 ..... 626 268,00 Sk

Rok 2015 ..... 905 900,00 Sk

---

**S P O L U:** **3 724 710,00 Sk**

## **IV.**

Mení sa bod I. v prílohe č. 2 - etapy spracovávania a vykonávania projektu pozemkových úprav takto:

Etapy spracovania a vykonavania prac projektu pozemkovych uprav k.u.:	Bušovce
<b><u>I. ÚVODNÉ PODKLADY</u></b>	
<b><u>I.1 Prípravné práce</u></b>	<b>357 588,00 Sk</b>
I.1.1. potrebné zisťovanie k § 7 z.č.330/1991 Zb., údaje o PBPP, podklady USES, prerokovanie potreby revízie údajov operátov KN	357 588,00 Sk
<b><u>I.2 Operát určenia obvodu projektu pozemkových úprav</u></b>	<b>556 248,00 Sk</b>
I.2.1. prešetrovanie, meranie a zobrazenie hranice obvodu projektu pozemkových úprav	119 196,00 Sk
I.2.2. prešetrovanie, meranie a zobrazenie hranice pozemkov vyňatých z obvodu projektu pozemkových úprav	119 196,00 Sk
I.2.3. prešetrovanie, meranie a zobrazenie ďalších objektov potrebných pre projektovanie pozemkových úprav, ktoré nie sú zobrazené a evidované v KN	119 196,00 Sk
I.2.4. Operát určenia obvodu projektu pozemkových úprav v zmysle Metodického návodu na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav číslo "ÚGKK SR P-2023" a "MN SR 3671/200-430" z apríla 2000	158 928,00 Sk
I.2.4. aktualizácia BPEJ	39 732,00 Sk
<b><u>I.3. Register pôvodného stavu</u></b>	<b>243 810,00 Sk</b>
I.3.1. súpis pozemkov, alebo ich častí, ktoré podliehajú pozemkovým úpravám v predpísanej tab. forme	
I.3.2. kópie mapových podkladov znázorňujúce pôvodné nehnuteľnosti a kópie katastrálnej mapy	
I.3.3. zoznamy pozemkov podľa §10 a 17 zákona o pozemkových úpravách	
I.3.4. výpis z registra pôvodného stavu o pozemkoch podliehajúcich pozemkovým úpravám každého účastníka vrátane výpisu spoluvlastníckych podielov a o ich cene	243 810,00 Sk
<b><u>I.4. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác</u></b>	<b>251 683,00 Sk</b>
I.4.1. Vyhodenie podkladovej ortofotomapy pre šetrenie	122 514,75 Sk
I.4.2. Vyhodenie výslednej ortofotomapy pre projektovanie	40 838,25 Sk
I.4.3. Vyhodenie digitálneho terénneho modelu	88 330,00 Sk
<b><u>I.5. Návrh miestneho územného systému ekologickej stability</u></b>	<b>45 150,00 Sk</b>
I.5.1. Analytická časť	22 575,00 Sk
I.5.2. Syntetická časť	22 575,00 Sk
<b><u>I.6. Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav</u></b>	<b>246 831,00 Sk</b>
I.6.1. analytická časť	125 155,80 Sk
I.6.2. Syntetická časť v návaznosti na Metodický návod na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav číslo "ÚGKK SR P-2023" a "MN SR 3671/200-430" z apríla 2000 dopĺňajúce merania a šetrenia, aktualizácia digitálneho modelu terénu	107 769,00 Sk
I.6.2. schvaľovací proces	13 906,20 Sk
<b><u>II. NÁVRH NOVÉHO USPORIADANIA V OBVODE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV</u></b>	
<b><u>III. Rozdeľovací plán vo forme rozdeľovacieho a vytyčovacieho plánu</u></b>	<b>139 062,00 Sk</b>
III.1.1. návrh rozdeľovacieho plánu	139 062,00 Sk
<b><u>II.1. Zásady pre umiestnenie náhradných pozemkov</u></b>	<b>198 660,00 Sk</b>
II.1.1. analytická časť	198 660,00 Sk
<b><u>II.2. Plán verejných a spoločných zariadení a opatrení v nadväznosti na lokálny systém ekologickej stability v obvode pozemkových úprav</u></b>	<b>198 660,00 Sk</b>
II.2.1. analytická časť	119 196,00 Sk
II.2.2. syntetická časť	59 598,00 Sk
II.2.3. schvaľovací proces	19 866,00 Sk
<b><u>II.1 Zásady pre umiestnenie náhradných pozemkov</u></b>	<b>198 660,00 Sk</b>
II.1.2. syntetická časť	158 928,00 Sk
II.1.3. aktualizácia obvodu projektu pozemkových úprav	19 866,00 Sk
II.1.4. schvaľovací proces	19 866,00 Sk
<b><u>III. Rozdeľovací plán vo forme rozdeľovacieho a vytyčovacieho plánu</u></b>	<b>382 458,00 Sk</b>
III.1.2. generovanie rozdeľovacieho plánu na základe zásad pre umiestnenie náhradných pozemkov	103 303,20 Sk

III.1.3. pripomienkový proces	77 477,40 Sk
III.1.4. prerokovanie návrhu rozdeľovacieho plánu s každým účastníkom konani	25 825,80 Sk
III.1.5. predbežné vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc náhradných pozemkov v teréne a hraníc obvodu projektu pozemkových úprav a pozemkov vyňatých z obvodu projektu p.ú.	124 200,00 Sk
III.1.6. schvaľovací proces	51 651,60 Sk

III.1.1. Písomná časť rozdeľovacieho plánu bude obsahovať najmä:

- III.1.1.1. sprievodnú správu
- III.1.1.2. zoznam súradníc všetkých lomových bodov hraníc náhradných pozemkov
- III.1.1.3. výpočet výmer náhradných pozemkov
- III.1.1.4. výkaz výmer
- III.1.1.5. zrovnávacie zostavenie podľa vlastníkov
- III.1.1.6. register nového stavu
- III.1.1.7. zoznam pozemkov, ktorých vlastník, alebo niektorý zo spoluvlastníkov aj miesto jeho trvalého pobytu, alebo sídlo je známe
- III.1.1.8. zoznam pozemkov, ktorých vlastník, alebo niektorý zo spoluvlastníkov je známy, ale miesto jeho trvalého pobytu, alebo sídlo nie je známe
- III.1.1.9. zoznam pozemkov, ktorých vlastník, ani žiadny zo spoluvlastníkov nie je známy
- III.1.1.10. výpis z registra nového stavu týkajúci sa nehnuteľností každého známeho účastníka, ktorého pobyt je známy

III.1.2. Grafická časť rozdeľovacieho plánu je plán spravidla v mierke 1:2000 vo vektorovom, digitálnom tvare, kde je zobrazené:

- III.1.2.1. stav katastrálnej mapy s parcelnými číslami a značkami druhov pozemkov čiernou farbou
- III.1.2.2. hranica obvodu projektu pozemkových úprav a pozemkov vyňatých z obvodu projektu pozemkových úprav červenou farbou a príslušnou značkou, pokiaľ táto hranica nie je totožná so stavom katastrálnej mapy. Ak je totožná, zakreslí sa čiernou farbou
- III.1.2.3. nový stav náhradných pozemkov červenou farbou, pričom hranice parciel náhradných pozemkov vlastníkov, ktorí sa nezdužia do poľnohospodárskych podnikov sa vyznačia plnou čiarou a hranice parciel náhradných pozemkov vlastníkov, ktorí sa združia do poľnohospodárskych podnikov sa vyznačia prerušovanou čiarou
- III.1.2.4. čísla lomových bodov hraníc náhradných pozemkov čiernou farbou
- III.1.2.5. vzdialenosť lomových bodov hraníc náhradných pozemkov vypočítaných zo súradníc, čiernou farbou
- III.1.2.6. parcelné čísla áhradných pozemkov červenou farbou
- III.1.2.7. značky druhov pozemkov náhradných pozemkov červenou farbou
- III.1.2.8. hranice areálov a ko'dy BPEJ modrou farbou
- III.1.2.9. tirážne údaje

**IV. VYKONANIE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV**

905 900,00 Sk

- IV.1. Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu vyhotoveného podľa bodu III.1
- IV.2. Vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc náhradných pozemkov 163 400,00 Sk  
v teréne v obvodu projektu poz. úprav a vytýčenie a označenie lomových bodov hranice obvodu projektu pozemkových úprav
- IV.3. Spracovanie rozdeľovacieho plánu vo forme geometrického plánu. 742 500,00 Sk

v.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo sa nemenia. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu originálu. Dve vyhotovenia obdrží objednávatel' a dve zhotovitel'. Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohoto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Bratislave  
dňa: 17.júl 2002



V Rimavskej Sobote  
dňa:

GS S.R.O.  
97901 A. MARKUŠA 18  
RIMAVSKÁ SOBOTA

Objednávatel':

Zhotovitel':