

## Dodatok č. 5

Ku zmluve o dielo zo dňa 25. 9. 1998 č.: **Bušovce** 31/1998 a Dodatku č.1 k nej zo dňa 20.5.1999 a Dodatku č.2 k nej zo dňa 8.12.2000 a Dodatku č.3 k nej zo dňa 17.7.2002 a Dodatku č.4 k nej predmetom ktorej je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v k. ú.: **Bušovce**  
okres Kežmarok, kraj Prešovský.

---

Zmluvné strany sa dohodli nasledovne:

### I.

**Mení sa bod III.1 zmluvy takto:**

### III.

#### Cena za dielo

1. Cena za dielo bola stanovená dohodou zmluvných strán a podľa špecifikácie prác uvedenej v prílohe č.1, ktorá je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a predstavuje čiastku v hodnote: **4 029 324.00 Sk**  
slovom: štyr milióny dvadsať deväť tisíc tristo dvadsať štyri slovenských korún  
Cena je bez DPH.

Ostatné ustanovenia článku III. Zmluvy sa nemenia.

#### Zdôvodnenie zmeny ceny za dielo:

Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny prác za dielo v rámci komplexného vybudovania spoločných zariadení a opatrení, pre spracovanie plánov cestnej siete s napojením na územia mimo obvodu PPÚ vrátane zastavaného územia obce, pre spracovanie analýz nutnosti protipovodňových opatrení aj v zastavanom území obce a s tým súvisiace práce v bodovom poli a mapovanie.

### III.

**Mení sa špecifikácia prác projektu pozemkových úprav v prílohe č.1 takto:**

**Špecifikácia prác projektu pozemkových úprav k.ú.: **Bušovce****

#### A. Základné údaje:

Výmera katastrálneho územia v ha	.....	903
Výmera poľnohospodárskej pôdy v ha	.....	687
Výmera lesnej pôdy v ha	.....	100
Počet parciel podľa určeného operátu v obvode projektu poz. Úprav.....		2700

#### B. Kalkulácia

##### 1. VYPRACOVANIE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV

1.1. merná jednotka - 1 hektár upravovaného územia

903 ha x 2200 .- Sk = 1 986 600.00 Sk

1.2. merná jednotka - 100 metrov predbežne vytýčenej a v lomových bodoch označenej hranice náhr. pozemkov

$$138 \text{ MJ} \quad \times \quad 900 \text{ .- Sk} \quad = \quad 124 \, 200.00 \text{ Sk}$$

## 2. VYKONANIE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV

2.1. merná jednotka - 100 metrov vytýčenej a v lom.bodoch značkou trvalej stabilizácie ozn.hranice náhr.pozemkov

$$172 \text{ MJ} \quad \times \quad 950 \text{ .- Sk} \quad = \quad 163 \, 400.00 \text{ Sk}$$

2.2. merná jednotka - 1 parcela náhradného pozemku

$$1350 \text{ parcel} \quad \times \quad 550 \text{ .- Sk} \quad = \quad 742 \, 500.00 \text{ Sk}$$

3.1. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny súvisiacich s vyhotovením ortofotomáp

$$903 \text{ ha} \quad \times \quad 180.9 \text{ .- Sk} \quad = \quad 163 \, 353.00 \text{ Sk}$$

3.2. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špec.prác a ceny súvisiacich s vyhotovením digit. terénneho modelu

$$803 \text{ ha} \quad \times \quad 110 \text{ .- Sk} \quad = \quad 88 \, 330.00 \text{ Sk}$$

4. Návrh miestneho územného systému  
ekologickej stability

$$45 \, 150.00 \text{ Sk}$$

5. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špec.prác a ceny rešpektovaním Metodického návodu na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav číslo "ÚGKK SR P-2023" a "MN SR 3671/200-430" z apríla 2000 súvisiacich s operátom určenia obvodu projektu pozemkových úprav, všeobecnými zásadami funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav a registrom pôvodného stavu

$$411 \, 177.00 \text{ Sk}$$

6. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny súvisiacich s prácami v bodovom poli  
Úhrada za práce bude vykonaná formou vyplatenia zálohy a jej vyúčtovaním.

$$803 \text{ MJ [ha]} \quad 230 \text{ .- Sk} \quad = \quad 184 \, 690.00 \text{ Sk}$$

7. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny súvisiacich s účelovým mapovaním polohopisu a výškopisu na pozemkoch vyňatých z obvodu PÚ vrátane zastavaného územia obce s cieľom umožnenia komplexného vybudovania spoločných zariadení a opatrení.

Úhrada za práce bude vykonaná formou vyplatenia zálohy a jej vyúčtovaním.

$$32 \text{ MJ [ha]} \quad \times \quad 3500 \text{ .- Sk} \quad \times \quad 0,2 \quad 22 \, 400.00 \text{ Sk}$$

8. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny súvisiacich s polohopisným a výškopisným zameraním a kartografickým spracovaním pásu pre PD.

Úhrada za práce bude vykonaná formou vyplatenia zálohy a jej vyúčtovaním.

$$903 \text{ MJ [ha]} \quad \times \quad 540 \text{ .- Sk} \quad \times \quad 0,2 \quad 97 \, 524.00 \text{ Sk}$$

---

**S P O L U:** **4 029 324.00 Sk**

### C. Fakturácia a platenie:

Rok 1998-2001	.....	1 006 591.00 Sk
Rok 2002	.....	284 083.80 Sk
Rok 2003	.....	365 485.20 Sk
Rok 2004	.....	536 382.00 Sk
Rok 2005	.....	626 268.00 Sk
Rok 2015	.....	1 210 514.00 Sk

---

**S P O L U:** 4 029 324.00 Sk

## IV.

Mení sa bod I. v prílohe č. 2 - etapy spracovania a vykonávania projektu pozemkových úprav takto:

Etapy spracovania a vykonavania prac projektu pozemkovych uprav k.u.:	Bušovce
<b><u>I. ÚVODNÉ PODKLADY</u></b>	
<b><u>I.1 Prípravné práce</u></b>	<b>357 588.00 Sk</b>
I.1.1. potrebné zisťovanie k § 7 z.č.330/1991 Zb., údaje o PBPP, podklady USES, prerokovanie potreby revízie údajov operátov KN	357 588.00 Sk
<b><u>I.2 Operát určenia obvodu projektu pozemkových úprav</u></b>	
<b>556 248.00 Sk</b>	
I.2.1. prešetrovanie, meranie a zobrazenie hranice obvodu projektu pozemkových úprav	119 196.00 Sk
I.2.2. prešetrovanie, meranie a zobrazenie hranice pozemkov vyňatých z obvodu projektu pozemkových úprav	119 196.00 Sk
I.2.3. prešetrovanie, meranie a zobrazenie ďalších objektov potrebných pre projektovanie pozemkových úprav, ktoré nie sú zobrazené a evidované v KN	119 196.00 Sk
I.2.4. Operát určenia obvodu projektu pozemkových úprav v zmysle Metodického návodu na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav číslo "ÚGKK SR P-2023" a "MN SR 3671/200-430" z apríla 2000	158 928.00 Sk
I.2.5. aktualizácia BPEJ	39 732.00 Sk
<b><u>I.3. Register pôvodného stavu</u></b>	
<b>243 810.00 Sk</b>	
I.3.1. súpis pozemkov, alebo ich častí, ktoré podliehajú pozemkovým úpravám v predpísanej tab. forme	
I.3.2. kópie mapových podkladov znázorňujúce pôvodné nehnuteľnosti a kópie katastrálnej mapy	
I.3.3. zoznamy pozemkov podľa §10 a 17 zákona o pozemkových úpravách	
I.3.4. výpis z registra pôvodného stavu o pozemkoch podliehajúcich pozemkovým úpravám každého účastníka vrátane výpisu spoluvlastníckych podielov a o ich cene	243 810.00 Sk
<b><u>I.4. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác</u></b>	
<b>251 683.00 Sk</b>	
I.4.1. Vyhotovenie podkladovej ortofotomapy pre šetrenie	122 514.75 Sk
I.4.2. Vyhotovenie výslednej ortofotomapy pre projektovanie	40 838.25 Sk
I.4.3. Vyhotovenie digitálneho terénneho modelu	88 330.00 Sk
<b><u>I.5. Návrh miestneho územného systému ekologickej stability</u></b>	
<b>45 150.00 Sk</b>	
I.5.1. Analytická časť	22 575.00 Sk
I.5.2. Syntetická časť	22 575.00 Sk
<b><u>I.6. Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav</u></b>	
<b>246 831.00 Sk</b>	
I.6.1. analytická časť	125 155.80 Sk
I.6.2. Syntetická časť v návaznosti na Metodický návod na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav číslo "ÚGKK SR P-2023" a "MN SR 3671/200-430" z apríla 2000 dopĺňajúce merania a šetrenia, aktualizácia digitálneho modelu terénu	107 769.00 Sk
I.6.3. schvaľovací proces	13 906.20 Sk
<b><u>I.7. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny súvisiacich s prácami v bodovom poli</u></b>	
<b>184 690.00 Sk</b>	
<b><u>I.8. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny súvisiacich s účelovým mapovaním polohopisu a výškopisu na pozemkoch vyňatých z obvodu PÚ vrátane zastavaného územia obce s cieľom umožnenia komplexného vybudovania spoločných zariadení a opatrení</u></b>	
<b>22 400.00 Sk</b>	
<b><u>I.9. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny súvisiacich s polohopisným a výškopisným zameraním a kartografickým spracovaním pásu pre PD</u></b>	
<b>97 524.00 Sk</b>	
<b><u>II. NÁVRH NOVÉHO USPORIADANIA V OBVODE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV</u></b>	
<b><u>III. Rozdeľovací plán vo forme rozdeľovacieho a vtvčovacího plánu</u></b>	
<b>139 062.00 Sk</b>	
III.1.1. návrh rozdeľovacieho plánu	139 062.00 Sk
<b><u>II.1. Zásady pre umiestnenie náhradných pozemkov</u></b>	
<b>198 660.00 Sk</b>	
II.1.1. analytická časť	198 660.00 Sk
<b><u>II.2. Plán verejných a spoločných zariadení a opatrení v nadväznosti na lokálny systém ekologickej stability v obvode pozemkových úprav</u></b>	
<b>198 660.00 Sk</b>	
II.2.1. analytická časť	119 196.00 Sk
II.2.2. syntetická časť	59 598.00 Sk

II.2.3. schvaľovací proces	19 866.00 Sk	
<b>II.1 Zásady pre umiestnenie náhradných pozemkov</b>		<b>198 660.00 Sk</b>
II.1.2. syntetická časť	158 928.00 Sk	
II.1.3. aktualizácia obvodu projektu pozemkových úprav	19 866.00 Sk	
II.1.4. schvaľovací proces	19 866.00 Sk	

<b>III. Rozdeľovací plán vo forme rozdeľovacieho a vytýčovacieho plánu</b>		<b>382 458.00 Sk</b>
III.1.2. generovanie rozdeľovacieho plánu na základe zásad pre umiestnenie náhradných pozemkov	103 303.20 Sk	
III.1.3. pripomienkový proces	77 477.40 Sk	
III.1.4. prerokovanie návrhu rozdeľovacieho plánu s každým účastníkom konania	25 825.80 Sk	
III.1.5. predbežné vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc náhradných pozemkov v teréne a hraníc obvodu projektu pozemkových úprav a pozemkov vyňatých z obvodu projektu p.ú.	124 200.00 Sk	
III.1.6. schvaľovací proces	51 651.60 Sk	

**IV. VYKONANIE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV** **905 900.00 Sk**

IV.1. Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu vyhotoveného podľa bodu III.1	
IV.2. Vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc náhradných pozemkov v teréne v obvodu projektu poz. úprav a vytýčenie a označenie lomových bodov hranice obvodu projektu pozemkových úprav	163 400.00 Sk
IV.3. Spracovanie rozdeľovacieho plánu vo forme geometrického plánu.	742 500.00 Sk

v.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo sa nemenia. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu originálu. Dve vyhotovenia obdrží objednávatel a dve zhotovitel. Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohoto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Bratislave  
dňa:

9. 12. 2005

*Andel*

Objednávatel:



V Rimavskej Sobote  
dňa:

6. 12. 2005

**GSs.r.o.**  
A. MARKUŠA 18  
979 01 RIMAVSKÁ SOBOTA  
IČO: 31 595 383  
IČ DPH: SK 2020470980

*[Signature]*

Zhotovitel: