

## Dodatok č. 2

Ku zmluve o dielo zo dňa 25.9.1998 č.: **Vojňany 33/1998** a Dodatku č.1 k nej zo dňa 20.5.1999  
predmetom ktorej je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v k. ú.: **Vojňany**  
okres Kežmarok, kraj Prešovský.

---

Zmluvné strany sa dohodli nasledovne:

### I.

**Mení sa bod II.1 zmluvy takto:**

### II.

#### Vykonanie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku I. tejto zmluvy  
v troch vyhotoveniach v lehote do: **31.12.2015**

Ostatné ustanovenia článku II. Zmluvy sa nemenia.

### II.

**Mení sa bod III.1 zmluvy takto:**

### III.

#### Cena za dielo

1. Cena za dielo bola stanovená dohodou zmluvných strán a podľa špecifikácie prác uvedenej v prílohe č.1,  
ktorá je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a predstavuje čiastku v hodnote: **2 403 572,00 Sk**

slovom: **dvamiliónyštyristotritisícpäťstosedemdesiatdva slovenských korún**

Cena je bez DPH.

Ostatné ustanovenia článku III. Zmluvy sa nemenia.

#### **Zdôvodnenie zmeny termínu vykonania diela a ceny za dielo:**

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 888 z 31. Októbra 2000.

Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny prác za dielo súvisiacich s vyhotovením  
návrhu miestneho územného systému ekologickej stability.

### III.

**Mení sa špecifikácia prác projektu pozemkových úprav v prílohe č.1 takto:**

**Špecifikácia prác projektu pozemkových úprav k.ú.: **Vojňany****

#### **A. Základné údaje:**

Výmera katastrálneho územia v ha	..... 579
Výmera poľnohospodárskej pôdy v ha	..... 392
Výmera lesnej pôdy v ha	..... 151
Počet parcelí podľa určeného operátu v obvode projektu poz. Úprav.....	2588

## **B. Kalkulácia**

### **1. VYPRACOVANIE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV**

1.1. merná jednotka - 1 hektár upravovaného územia

$$579 \text{ ha} \quad \times \quad 2200 \text{ .- Sk} \quad = \quad 1\,273\,800,00 \text{ Sk}$$

1.2. merná jednotka - 100 metrov predbežne vytýčenej a v lomových bodoch označenej hranice náhr. pozemkov

$$118 \text{ MJ} \quad \times \quad 900 \text{ .- Sk} \quad = \quad 106\,200,00 \text{ Sk}$$

### **2. VYKONANIE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV**

2.1. merná jednotka - 100 metrov vytýčenej a v lom.bodoch značkou trvalej stabilizácie ozn.hranice náhr.pozemkov

$$138 \text{ MJ} \quad \times \quad 950 \text{ .- Sk} \quad = \quad 131\,100,00 \text{ Sk}$$

2.2. merná jednotka - 1 parcela náhradného pozemku

$$1294 \text{ parcel} \quad \times \quad 550 \text{ .- Sk} \quad = \quad 711\,700,00 \text{ Sk}$$

3.1. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny súvisiacich s vyhotovením ortofotomáp

$$579 \text{ ha} \quad \times \quad 180,9 \text{ .- Sk} \quad = \quad 104\,742,00 \text{ Sk}$$

3.2. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špec.prác a ceny súvisiacich s vyhotovením digit. terénneho modelu

$$428 \text{ ha} \quad \times \quad 110 \text{ .- Sk} \quad = \quad 47\,080,00 \text{ Sk}$$

4. Návrh miestneho územného systému

---

$$\text{ekologickej stability} \quad \quad \quad 28\,950,00 \text{ Sk}$$

**S P O L U:** **2 403 572,00 Sk**

## **C. Fakturácia a platenie:**

Rok 1998 .....	229 284,00 Sk
Rok 1999 .....	254 760,00 Sk
Rok 2000 .....	152 856,00 Sk
Rok 2001 .....	317 416,00 Sk
Rok 2002 .....	180 069,00 Sk
Rok 2003 .....	233 580,00 Sk
Rok 2004 .....	192 807,00 Sk
Rok 2005 .....	131 100,00 Sk
Rok 2009 .....	234 861,00 Sk
Rok 2012 .....	234 861,00 Sk
Rok 2015 .....	241 978,00 Sk

**S P O L U:** **2 403 572,00 Sk**

## **IV.**

**Mení sa bod I. v prílohe č. 2 - etapy spracovania a vykonávania projektu pozemkových úprav takto:**

**Etapy spracovania a vykonavania prac projektu pozemkovych uprav k.u.:****Vojňany****I. ÚVODNÉ PODKLADY****I.1 Prípravné práce**

I.1.1. potrebné zisťovanie k § 7 z.č.330/1991 Zb., údaje o PBPP, podklady USES, prerokovanie potreby revízie údajov operátov KN	229 284,00 Sk	<b>229 284,00 Sk</b>
---	---------------	----------------------

**I.2 Operát určenia obvodu projektu pozemkových úprav**

I.2.1. prešetrovanie, meranie a zobrazenie hranice obvodu projektu pozemkových úprav	76 428,00 Sk	<b>254 760,00 Sk</b>
I.2.2. prešetrovanie, meranie a zobrazenie hranice pozemkov vyňatých z obvodu projektu pozemkových úprav	76 428,00 Sk	
I.2.3. prešetrovanie, meranie a zobrazenie ďalších objektov potrebných pre projektovanie pozemkových úprav, ktoré nie sú zobrazené a evidované v KN	76 428,00 Sk	
I.2.4. aktualizácia BPEJ	25 476,00 Sk	

**I.3. Register pôvodného stavu**

I.3.1. súpis pozemkov, alebo ich častí, ktoré podliehajú pozemkovým úpravám v predpísanej tab. forme		<b>63 690,00 Sk</b>
I.3.2. kópie mapových podkladov znázorňujúce pôvodné nehnuteľnosti a kópie katastrálnej mapy		
I.3.3. zoznamy pozemkov podľa §10 a 17 zákona o pozemkových úpravách		
I.3.4. výpis z registra pôvodného stavu o pozemkoch podliehajúcich pozemkovým úpravám každého účastníka vrátane výpisu spoluvlastníckych podielov a o ich cene		
	63 690,00 Sk	

**I.4. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác**

I.4.1. Vyhodenie podkladovej ortofotomapy pre šetrovanie	78 556,50 Sk	<b>151 822,00 Sk</b>
I.4.2. Vyhodenie výslednej ortofotomapy pre projektovanie	26 185,50 Sk	
I.4.3. Vyhodenie digitálneho terénneho modelu	47 080,00 Sk	

**I.5. Návrh miestneho územného systému ekologickej stability**

I.5.1. Analytická časť	14 475,00 Sk	<b>28 950,00 Sk</b>
I.5.2. Syntetická časť	14 475,00 Sk	

**I.6. Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav**

I.6.1. analytická časť	80 249,40 Sk	<b>89 166,00 Sk</b>
I.6.2. schvaľovací proces	8 916,60 Sk	

**II. NÁVRH NOVÉHO USPORIADANIA V OBVODE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV****III. Rozdeľovací plán vo forme rozdeľovacieho a vytvčovacieho plánu**

III.1.1. návrh rozdeľovacieho plánu	89 166,00 Sk	<b>89 166,00 Sk</b>
-------------------------------------	--------------	---------------------

**II.1. Zásady pre umiestnenie náhradných pozemkov**

II.1.1. analytická časť	127 380,00 Sk	<b>127 380,00 Sk</b>
-------------------------	---------------	----------------------

**II.2. Plán verejných a spoločných zariadení a opatrení v nadväznosti na lokálny systém ekologickej stability v obvode pozemkových úprav**

II.2.1. analytická časť	76 428,00 Sk	<b>127 380,00 Sk</b>
II.2.2. syntetická časť	38 214,00 Sk	
II.2.3. schvaľovací proces	12 738,00 Sk	

**II.1 Zásady pre umiestnenie náhradných pozemkov**

II.1.2. syntetická časť	101 904,00 Sk	<b>127 380,00 Sk</b>
II.1.3. aktualizácia obvodu projektu pozemkových úprav	12 738,00 Sk	
II.1.4. schvaľovací proces	12 738,00 Sk	

**III. Rozdeľovací plán vo forme rozdeľovacieho a vytvčovacieho plánu**

III.1.2. generovanie rozdeľovacieho plánu na základe zásad pre umiestnenie náhradných pozemkov	66 237,60 Sk	<b>271 794,00 Sk</b>
III.1.3. pripomienkový proces	49 678,20 Sk	
III.1.4. prerokovanie návrhu rozdeľovacieho plánu s každým účastníkom konania	16 559,40 Sk	
III.1.5. predbežné vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc náhradných pozemkov v teréne a hraníc obvodu projektu pozemkových úprav a pozemkov vyňatých z obvodu projektu p.ú.	106 200,00 Sk	
III.1.6. schvaľovací proces	33 118,80 Sk	

III.1.1. Písomná časť rozdeľovacieho plánu bude obsahovať najmä:

- III.1.1.1. sprievodnú správu
- III.1.1.2. zoznam súradníc všetkých lomových bodov hraníc náhradných pozemkov
- III.1.1.3. výpočet výmer náhradných pozemkov
- III.1.1.4. výkaz výmer
- III.1.1.5. zrovnávacie zostavenie podľa vlastníkov
- III.1.1.6. register nového stavu
- III.1.1.7. zoznam pozemkov, ktorých vlastníci, alebo niektorí zo spoluvlastníkov aj miesto jeho trvalého pobytu, alebo sídlo je známe
- III.1.1.8. zoznam pozemkov, ktorých vlastníci, alebo niektorí zo spoluvlastníkov je známy, ale miesto jeho trvalého pobytu, alebo sídlo nie je známe
- III.1.1.9. zoznam pozemkov, ktorých vlastníci, ani žiadny zo spoluvlastníkov nie je známy
- III.1.1.10. výpis z registra nového stavu týkajúci sa nehnuteľností každého známeho účastníka, ktorého pobyt je známy

III.1.2. Grafická časť rozdeľovacieho plánu je plán spravidla v mierke 1:2000 vo vektorovom, digitálnom tvare, kde je zobrazené:

- III.1.2.1. stav katastrálnej mapy s parcelnými číslami a značkami druhov pozemkov čiernou farbou
- III.1.2.2. hranica obvodu projektu pozemkových úprav a pozemkov vyňatých z obvodu projektu pozemkových úprav červenou farbou a príslušnou značkou, pokiaľ táto hranica nie je totožná so stavom katastrálnej mapy. Ak je totožná, zakreslí sa čiernou farbou
- III.1.2.3. nový stav náhradných pozemkov červenou farbou, pričom hranice parciel náhradných pozemkov vlastníkov, ktorí sa nezdužia do poľnohospodárskych podnikov sa vyznačia plnou či poľnohospodárskych podnikov sa vyznačia prerušovanou čiarou
- III.1.2.4. čísla lomových bodov hraníc náhradných pozemkov čiernou farbou
- III.1.2.5. vzdialenosť lomových bodov hraníc náhradných pozemkov vypočítaných zo súradníc, čiernou farbou
- III.1.2.6. parcelné čísla áhradných pozemkov červenou farbou
- III.1.2.7. značky druhov pozemkov náhradných pozemkov červenou farbou
- III.1.2.8. hranice areálov a ko'dy BPEJ modrou farbou
- III.1.2.9. tirážne údaje

**IV. VYKONANIE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV**

842 800,00 Sk

- IV.1. Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu vyhotoveného podľa bodu III.1
- IV.2. Vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc náhradných pozemkov 131 100,00 Sk  
v teréne v obvode projektu pozemkových úprav a vytýčenie a označenie lomových bodov hranice obvodu projektu pozemkových úprav
- IV.3. Spracovanie rozdeľovacieho plánu vo forme geometrického plánu. 711 700,00 Sk

**V.**

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo sa nemenia. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu originálu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohoto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Bratislave

dňa: .....

V Rimavskej Sobotě

dňa: 8.decembra 2000

Objednávateľ: \_\_\_\_\_

Zhotoviteľ: \_\_\_\_\_



GS S.R.O  
97901 A. MARKUŠA 18  
RIMAVSKÁ SOBOTA

-2-