

DODATOK č. 1

k zmluve o dielo č. 3/1999 zo dňa 29. 03. 1999, predmetom ktorej je spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v zastavanom území obce **Olšavica** v katastrálnom území **Olšavica**, okres Levoča, kraj Prešov.

Zmluvné strany sa dohodli nasledovne:

I.

Mení sa bod II. zmluvy takto

II.

Vykonanie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode I. tejto zmluvy, a to v lehote do **7/2001**
2. Register overí zhotoviteľ menom, priezviskom, overovacou pečiatkou (autorizačné overovanie výsledkov geodetických prác podľa § 7 z. č. 215/95 Z. z.), dátumom a podpisom a predloží ho na posúdenie a schválenie Okresnému úradu v Levoči, odboru PPLH
3. V registri predložennom na posúdenie a schválenie Okresným úradom v Levoči, odborom PPLH budú zapracované všetky námietky podané proti výpisom z návrhu registra, ktorým okresný úrad vyhovel, osobitný zoznam budú tvoriť pozemky, ktoré budú predmetom neukončeného konania podľa 12 ods. 1 z. č. 180/95 Z. z.
4. Zhotoviteľ bude pri vykonávaní diela postupovať podľa etáp vykonávania registra uvedených v prílohe č. 2, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Zdôvodnenie zmeny termínu vykonania diela

Predĺženie je spôsobené zdĺhavým odstraňovaním chýb v ZRPS zo strany katastrálneho odboru Okresného úradu.

II.

Mení sa špecifikácia prác tejto zmluvy takto

Fakturácia a platenie:

Rok	1999	—
Rok	2000	—
Rok	2001	164 600.- Sk
<hr/>		
Spolu		164 600.- Sk

III.

Menia sa etapy vykonávania ROEP v zastavanom území obce v prílohe č.2 takto:

p.č.	Ucelená časť- fakturačný celok	Termín	Cena (Sk)
I. Vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FUVI)			
1-	lustrácia listín (pozemkovoknižných vložiek) preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam v katastri nehnuteľností		
2-	aktualizácia listín lustráciou LV a iných listín preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam nachádzajúcich sa na správe katastra		32 920.-
3-	zaznamenávanie údajov získaných lustráciou listín a aktualizáciou listín a vytvorenie FUVI		
I. spolu			32 920.-
II. Vytvorenie formátu grafických informácií (FVGI)			
1-	digitalizácia mapových podkladov - vytvorenie súvislého vektorového graf. podkladu znázorňujúceho pôvodné nehnuteľnosti z existujúcich graf. podkladov - identifikácia parciel s písomnou časťou určeného operátu		32 920.-
2-	miestne prešetrovanie s vyhotovením prešetrovacích náčrtov - aktualizácia listín lustráciou listín preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehn. poskytnutých nájomcami pozemkov alebo inými oprávnenými osobami, z listín predložených účastníkmi konania, výpoveďou svedkou a iných dôkazov zistených pri prešetrovaní na obci (potvrdené rozhodnutím správneho orgánu)		32 920.-
3-	porovnanie súladu údajov pís. a graf. časti registra (FUVI a VGI)		
4-	zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra		
II. spolu			32 920.-
III. Kontrola zapisateľnosti údajov pís. časti registra do katastra (FUVI - VGI , FUVI - ISKN)			
			32 920.-

III. spolu	32 920.-
IV. Spracovanie údajov písomnej časti reg. do predpísanej tabuľkovej formy, vytvorenie výstupných zostáv pre doručenie výpisov z registra účastníkom konania a zverejnenie registra	
	49 380.-
IV. spolu	49 380.-
V. Tlač registra a jeho schválenie správnym orgánom	
1- zapracovanie podaných námietok proti výpisom z registra, ktorým správny orgán vyhovel, oprava chýb a nedostatkov v písomnej a grafickej časti registra	
- kontrola zapisateľnosti údajov písomnej a grafickej časti registra do katastra	
- adjustácia, tlač, väzba, overenie, expedícia grafických a písomných výstupov registra, s predpísanými náležitosťami, odberateľovi	
- schválenie registra a jeho predloženie na zápis do katastra nehnuteľností	16 460.-
V. spolu	16 460.-
Celkom	164 600.-

IV.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo sa nemenia. Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu originálu. Dve vyhotovenia obdrží objednávatel', dve zhotovitel' a po jednom vyhotovení obdržia Ministerstvo pôdohospodárstva SR, odbor pozemkových úprav a OŽP a Krajský úrad Banská Bystrica.


V Levoči
dňa: 31. 7. 2000


objednávatel'



V Spišskej Novej Vsi
dňa:

CYB spol. s r.o.
Javorova 9/5
052 01 Spišská N. Ves


zhotovitel'