

Dodatok č. 2

Ku zmluve o dielo zo dňa 25.9.1998 č.: **Poprad 8/1998** a Dodatku č.1 k nej zo dňa 20.5.1999
predmetom ktorej je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v k. ú.: **Poprad**
okres Poprad, kraj Prešovský.

Zmluvné strany sa dohodli nasledovne:

I.

Mení sa bod II.1 zmluvy takto:

II.

Vykonanie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku I. tejto zmluvy

v troch vyhotoveniach v lehote do: **31.12.2015**

Ostatné ustanovenia článku II. Zmluvy sa nemenia.

II.

Mení sa bod III.1 zmluvy takto:

III.

Cena za dielo

1. Cena za dielo bola stanovená dohodou zmluvných strán a podľa špecifikácie prác uvedenej v prílohe č.1, ktorá je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a predstavuje čiastku v hodnote: **6 071 155,00 Sk**

slovom: šesťmiliónovsedemdesiatjednatísícstopäťdesiatpäť slovenských korún

Cena je bez DPH.

Ostatné ustanovenia článku III. Zmluvy sa nemenia.

Zdôvodnenie zmeny termínu vykonania diela a ceny za dielo:

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 888 z 31. Októbra 2000.

Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny prác za dielo súvisiacich s vyhotovením návrhu miestneho územného systému ekologickej stability.

III.

Mení sa špecifikácia prác projektu pozemkových úprav v prílohe č.1 takto:

Špecifikácia prác projektu pozemkových úprav k.ú.: Poprad

A. Základné údaje:

Výmera katastrálneho územia v ha 1605
Výmera poľnohospodárskej pôdy v ha 676
Výmera lesnej pôdy v ha 384
Počet parcel podľa určeného operátu v obvode projektu poz. Úprav.....	6371

B. Kalkulácia

1. VYPRACOVANIE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV

1.1. merná jednotka - 1 hektár upravovaného územia

$$1605 \text{ ha} \quad \times \quad 2200 \text{ .- Sk} \quad = \quad 3\,531\,000,00 \text{ Sk}$$

1.2. merná jednotka - 100 metrov predbežne vytýčenej a v lomových bodoch označenej hranice náhr. pozemkov

$$136 \text{ MJ} \quad \times \quad 900 \text{ .- Sk} \quad = \quad 122\,400,00 \text{ Sk}$$

2. VYKONANIE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV

2.1. merná jednotka - 100 metrov vytýčenej a v lom.bodoch značkou trvalej stabilizácie ozn.hranice náhr.pozemkov

$$169 \text{ MJ} \quad \times \quad 950 \text{ .- Sk} \quad = \quad 160\,550,00 \text{ Sk}$$

2.2. merná jednotka - 1 parcela náhradného pozemku

$$3186 \text{ parcel} \quad \times \quad 550 \text{ .- Sk} \quad = \quad 1\,752\,300,00 \text{ Sk}$$

3.1. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny súvisiacich s vyhotovením ortofotomáp

$$1605 \text{ ha} \quad \times \quad 180,9 \text{ .- Sk} \quad = \quad 290\,345,00 \text{ Sk}$$

3.2. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špec.prác a ceny súvisiacich s vyhotovením digit. terénneho modelu

$$1221 \text{ ha} \quad \times \quad 110 \text{ .- Sk} \quad = \quad 134\,310,00 \text{ Sk}$$

**4. Návrh miestneho územného systému
ekologickej stability**

80 250,00 Sk

S P O L U: 6 071 155,00 Sk

C. Fakturácia a platenie:

Rok 1998	635 580,00 Sk
Rok 1999	706 200,00 Sk
Rok 2000	423 720,00 Sk
Rok 2001	883 685,00 Sk
Rok 2002	499 155,00 Sk
Rok 2003	475 500,00 Sk
Rok 2004	534 465,00 Sk
Rok 2005	160 550,00 Sk
Rok 2009	578 259,00 Sk
Rok 2012	578 259,00 Sk
Rok 2015	595 782,00 Sk
S P O L U:		6 071 155,00 Sk

IV.

Mení sa bod I. v prílohe č. 2 - etapy spracovania a vykonávania projektu pozemkových úprav takto:

Etapy spracovania a vykonavania prac projektu pozemkovych uprav k.u.:	Poprad	
<u>I. UVODNE PODKLADY</u>		
<u>I.1 Pripravne prace</u>		635 580,00 Sk
I.1.1. potrebne zistovanie k § 7 z.c.330/1991 Zb., udaje o PBPP, podklady USES, prerokovanie potreby revizie udajov operatov KN	635 580,00 Sk	
<u>I.2 Operat urceni obvodu projektu pozemkovych uprav</u>		
I.2.1. prešetrenie, meranie a zobrazenie hranice obvodu projektu pozemkovych uprav	211 860,00 Sk	706 200,00 Sk
I.2.2. prešetrenie, meranie a zobrazenie hranice pozemkov vyňatych z obvodu projektu pozemkovych uprav	211 860,00 Sk	
I.2.3. prešetrenie, meranie a zobrazenie d'alších objektov potrebných pre projektovanie pozemkovych uprav, ktoré nie sú zobrazené a evidované v KN	211 860,00 Sk	
I.2.4. aktualizacia BPEJ	70 620,00 Sk	
<u>I.3. Register pôvodného stavu</u>		
I.3.1. súpis pozemkov, alebo ich častí, ktoré podliehajú pozemkovým úpravám v predpisanej tab. forme		176 550,00 Sk
I.3.2. kópie mapových podkladov znázorňujúce pôvodné nehnuteľnosti a kópie katastrálnej mapy		
I.3.3. zoznamy pozemkov podľa §10 a 17 zákona o pozemkových úpravách		
I.3.4. výpis z registra pôvodného stavu o pozemkoch podliehajúcich pozemkovým úpravám každého účastníka vrátane výpisu spoluvlastníckych podielov a o ich cene	176 550,00 Sk	
<u>I.4. Vykonanie prac nad rámec dohodnutej špecifikácie prac</u>		
I.4.1. Vyhovenie podkladovej ortofotomapy pre šetrenie	217 758,75 Sk	424 655,00 Sk
I.4.2. Vyhovenie výslednej ortofotomapy pre projektovanie	72 586,25 Sk	
I.4.3. Vyhovenie digitálneho terénneho modelu	134 310,00 Sk	
<u>I.5. Návrh miestneho územného systému ekologickej stability</u>		
I.5.1. Analytická časť	40 125,00 Sk	80 250,00 Sk
I.5.2. Syntetická časť	40 125,00 Sk	
<u>I.6. Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových uprav</u>		
I.6.1. analytická časť	222 453,00 Sk	247 170,00 Sk
I.6.2. schvaľovací proces	24 717,00 Sk	
<u>II. NÁVRH NOVÉHO USPORIADANIA V OBVODE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV</u>		
<u>III. Rozdeľovací plán vo forme rozdeľovacieho a vtyčovacieho plánu</u>		
III.1.1. návrh rozdeľovacieho plánu	247 170,00 Sk	247 170,00 Sk
<u>II.1. Zásady pre umiestnenie náhradných pozemkov</u>		
II.1.1. analytická časť	353 100,00 Sk	353 100,00 Sk
<u>II.2. Plán verejných a spoločných zariadení a opatrení v nadväznosti na lokálny systém ekologickej stability v obvode pozemkových uprav</u>		
II.2.1. analytická časť	211 860,00 Sk	353 100,00 Sk
II.2.2. syntetická časť	105 930,00 Sk	
II.2.3. schvaľovací proces	35 310,00 Sk	
<u>II.1 Zásady pre umiestnenie náhradných pozemkov</u>		
II.1.2. syntetická časť	282 480,00 Sk	353 100,00 Sk
II.1.3. aktualizacia obvodu projektu pozemkovych uprav	35 310,00 Sk	
II.1.4. schvaľovací proces	35 310,00 Sk	
<u>III. Rozdeľovací plán vo forme rozdeľovacieho a vtyčovacieho plánu</u>		
III.1.2. generovanie rozdeľovacieho plánu na z káklade zásad pre umiestnenie náhradných pozemkov	183 612,00 Sk	581 430,00 Sk
III.1.3. pripomienkový proces	137 709,00 Sk	
III.1.4. prerokovanie návrhu rozdeľovacieho plánu s každým účastníkom konania	45 903,00 Sk	
III.1.5. predbežné vtyčenie a označenie lomových bodov hraníc náhradných pozemkov v teréne a hraníc obvodu projektu pozemkovych uprav a pozemkov vyňatych z obvodu projektu p.ú.	122 400,00 Sk	
III.1.6. schvaľovací proces	91 806,00 Sk	

III.1.1. Písomná časť rozdeľovacieho plánu bude obsahovať najmä:

- III.1.1.1. sprievodnú správu
- III.1.1.2. zoznam súradníc všetkých lomových bodov hraníc náhradných pozemkov
- III.1.1.3. výpočet výmer náhradných pozemkov
- III.1.1.4. výkaz výmer
- III.1.1.5. zrovnávacie zostavenie podľa vlastníkov
- III.1.1.6. register nového stavu
- III.1.1.7. zoznam pozemkov, ktorých vlastníci, alebo niektorý zo spoluvlastníkov aj miesto jeho trvalého pobytu, alebo sídlo je známe
- III.1.1.8. zoznam pozemkov, ktorých vlastníci, alebo niektorý zo spoluvlastníkov je známy, ale miesto jeho trvalého pobytu, alebo sídlo nie je známe
- III.1.1.9. zoznam pozemkov, ktorých vlastníci, ani žiadny zo spoluvlastníkov nie je známy
- III.1.1.10. výpis z registra nového stavu týkajúci sa nehnuteľností každého známeho účastníka, ktorého pobyt je známy

III.1.2. Grafická časť rozdeľovacieho plánu je plán spravidla v mierke 1:2000 vo vektorovom, digitálnom tvare, kde je zobrazené:

- III.1.2.1. stav katastrálnej mapy s parcelnými číslami a značkami druhov pozemkov čiernou farbou
- III.1.2.2. hranica obvodu projektu pozemkových úprav a pozemkov vyňatých z obvodu projektu pozemkových úprav červenou farbou a príslušnou značkou, pokiaľ táto hranica nie je totožná so stavom katastrálnej mapy. Ak je totožná, zakreslí sa čiernou farbou
- III.1.2.3. nový stav náhradných pozemkov červenou farbou, pričom hranice parcel náhradných pozemkov vlastníkov, ktorí sa nezdužia do poľnohospodárskych podnikov sa vyznačia plnou či poľnohospodárskych podnikov sa vyznačia prerušovanou čiarou
- III.1.2.4. čísla lomových bodov hraníc náhradných pozemkov čiernou farbou
- III.1.2.5. vzdialenosť lomových bodov hraníc náhradných pozemkov vypočítaných zo súradníc, čiernou farbou
- III.1.2.6. parcelné čísla áhradných pozemkov červenou farbou
- III.1.2.7. značky druhov pozemkov náhradných pozemkov červenou farbou
- III.1.2.8. hranice areálov a ko'dy BPEJ modrou farbou
- III.1.2.9. tirážne údaje

IV. VYKONANIE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV

1 912 850,00 Sk

- IV.1. Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu vyhotoveného podľa bodu III.1
- IV.2. Vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc náhradných pozemkov 160 550,00 Sk
v teréne v obvode projektu pozemkových úprav a vytýčenie a označenie lomových bodov hranice obvodu projektu pozemkových úprav
- IV.3. Spracovanie rozdeľovacieho plánu vo forme geometrického plánu. 1 752 300,00 Sk

V.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo sa nemenia. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu originálu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohoto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Bratislave
dňa:.....

V Rimavskej Sobotě
dňa: 8.decembra 2000

Objednávateľ:



Zhotoviteľ:

GS S R O
97901 A. MARKUŠA 18
RIMAVSKÁ SOBOTA
-2-