

Dodatok č. 2

Ku zmluve o dielo zo dňa 25.9.1998 č.: **Matejovce 9/1998** a Dodatku č.1 k nej zo dňa 20.5.1999
predmetom ktorej je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v k. ú.: **Matejovce**
okres Poprad, kraj Prešovský.

Zmluvné strany sa dohodli nasledovne:

I.

Mení sa bod II.1 zmluvy takto:

II.

Vykonanie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku I. tejto zmluvy

v troch vyhotoveniach v lehote do: **31.12.2015**

Ostatné ustanovenia článku II. Zmluvy sa nemenia.

II.

Mení sa bod III.1 zmluvy takto:

III.

Cena za dielo

1. Cena za dielo bola stanovená dohodou zmluvných strán a podľa špecifikácie prác uvedenej v prílohe č.1, ktorá je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a predstavuje čiastku v hodnote: **5 155 107,00 Sk**

slovom: päťmiliónovstopäťdesiatpäťtisícstosedem slovenských korún

Cena je bez DPH.

Ostatné ustanovenia článku III. Zmluvy sa nemenia.

Zdôvodnenie zmeny termínu vykonania diela a ceny za dielo:

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 888 z 31. Októbra 2000.

Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny prác za dielo súvisiacich s vyhotovením návrhu miestneho územného systému ekologickej stability.

III.

Mení sa špecifikácia prác projektu pozemkových úprav v prílohe č.1 takto:

Špecifikácia prác projektu pozemkových úprav k.ú.: **Matejovce**

A. Základné údaje:

| | |
|---|------------|
| Výmera katastrálneho územia v ha | 1130 |
| Výmera poľnohospodárskej pôdy v ha | 971 |
| Výmera lesnej pôdy v ha | 41 |
| Počet parcel podľa určeného operátu v obvode projektu poz. Úprav..... | 7169 |

B. Kalkulácia

1. VYPRACOVANIE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV

1.1. merná jednotka - 1 hektár upravovaného územia

$$1130 \text{ ha} \quad \times \quad 2200 \text{ .- Sk} \quad = \quad 2\,486\,000,00 \text{ Sk}$$

1.2. merná jednotka - 100 metrov predbežne vytýčenej a v lomových bodoch označenej hranice náhr. pozemkov

$$146 \text{ MJ} \quad \times \quad 900 \text{ .- Sk} \quad = \quad 131\,400,00 \text{ Sk}$$

2. VYKONANIE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV

2.1. merná jednotka - 100 metrov vytýčenej a v lom.bodoch značkou trvalej stabilizácie ozn.hranice náhr.pozemkov

$$195 \text{ MJ} \quad \times \quad 950 \text{ .- Sk} \quad = \quad 185\,250,00 \text{ Sk}$$

2.2. merná jednotka - 1 parcela náhradného pozemku

$$3585 \text{ parcel} \quad \times \quad 550 \text{ .- Sk} \quad = \quad 1\,971\,750,00 \text{ Sk}$$

3.1. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny súvisiacich s vyhotovením ortofotomáp

$$1130 \text{ ha} \quad \times \quad 180,9 \text{ .- Sk} \quad = \quad 204\,417,00 \text{ Sk}$$

3.2. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špec.prác a ceny súvisiacich s vyhotovením digit. terénneho modelu

$$1089 \text{ ha} \quad \times \quad 110 \text{ .- Sk} \quad = \quad 119\,790,00 \text{ Sk}$$

4. Návrh miestneho územného systému

| | |
|------------------------------|---------------------|
| ekologickej stability | 56 500,00 Sk |
|------------------------------|---------------------|

S P O L U: **5 155 107,00 Sk**

C. Fakturácia a platenie:

| | |
|----------------|---------------|
| Rok 1998 | 447 480,00 Sk |
| Rok 1999 | 497 200,00 Sk |
| Rok 2000 | 298 320,00 Sk |
| Rok 2001 | 647 387,00 Sk |
| Rok 2002 | 351 430,00 Sk |
| Rok 2003 | 380 000,00 Sk |
| Rok 2004 | 376 290,00 Sk |
| Rok 2005 | 185 250,00 Sk |
| Rok 2009 | 650 677,50 Sk |
| Rok 2012 | 650 677,50 Sk |
| Rok 2015 | 670 395,00 Sk |

S P O L U: **5 155 107,00 Sk**

IV.

Mení sa bod I. v prílohe č. 2 - etapy spracovávania a vykonávania projektu pozemkových úprav takto:

| Etapy spracovania a vykonavania prac projektu pozemkovych uprav k.u.: | Matejovce | |
|---|---------------|----------------------|
| <u>I. ÚVODNÉ PODKLADY</u> | | |
| <u>I.1 Prípravné práce</u> | | 447 480,00 Sk |
| I.1.1. potrebné zisťovanie k § 7 z.č.330/1991 Zb., údaje o PBPP, podklady USES, prerokovanie potreby revízie údajov operátov KN | 447 480,00 Sk | |
| <u>I.2 Operát určenia obvodu projektu pozemkových úprav</u> | | 497 200,00 Sk |
| I.2.1. prešetrovanie, meranie a zobrazenie hranice obvodu projektu pozemkových úprav | 149 160,00 Sk | |
| I.2.2. prešetrovanie, meranie a zobrazenie hranice pozemkov vyňatých z obvodu projektu pozemkových úprav | 149 160,00 Sk | |
| I.2.3. prešetrovanie, meranie a zobrazenie ďalších objektov potrebných pre projektovanie pozemkových úprav, ktoré nie sú zobrazené a evidované v KN | 149 160,00 Sk | |
| I.2.4. aktualizácia BPEJ | 49 720,00 Sk | |
| <u>I.3. Register pôvodného stavu</u> | | 124 300,00 Sk |
| I.3.1. súpis pozemkov, alebo ich častí, ktoré podliehajú pozemkovým úpravám v predpísanej tab. forme | | |
| I.3.2. kópie mapových podkladov znázorňujúce pôvodné nehnuteľnosti a kópie katastrálnej mapy | | |
| I.3.3. zoznamy pozemkov podľa §10 a 17 zákona o pozemkových úpravách | | |
| I.3.4. výpis z registra pôvodného stavu o pozemkoch podliehajúcich pozemkovým úpravám každého účastníka vrátane výpisu spoluvlastníckych podielov a o ich cene | | |
| | 124 300,00 Sk | |
| <u>I.4. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác</u> | | 324 207,00 Sk |
| I.4.1. Vyhodenie podkladovej ortofotomapy pre šetrovanie | 153 312,75 Sk | |
| I.4.2. Vyhodenie výslednej ortofotomapy pre projektovanie | 51 104,25 Sk | |
| I.4.3. Vyhodenie digitálneho terénneho modelu | 119 790,00 Sk | |
| <u>I.5. Návrh miestneho územného systému ekologickej stability</u> | | 56 500,00 Sk |
| I.5.1. Analytická časť | 28 250,00 Sk | |
| I.5.2. Syntetická časť | 28 250,00 Sk | |
| <u>I.6. Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav</u> | | 174 020,00 Sk |
| I.6.1. analytická časť | 156 618,00 Sk | |
| I.6.2. schvaľovací proces | 17 402,00 Sk | |
| <u>II. NÁVRH NOVÉHO USPORIADANIA V OBVODE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV</u> | | |
| <u>III. Rozdeľovací plán vo forme rozdeľovacieho a vytyčovacieho plánu</u> | | 174 020,00 Sk |
| III.1.1. návrh rozdeľovacieho plánu | 174 020,00 Sk | |
| <u>II.1. Zásady pre umiestnenie náhradných pozemkov</u> | | 248 600,00 Sk |
| II.1.1. analytická časť | 248 600,00 Sk | |
| <u>II.2. Plán verejných a spoločných zariadení a opatrení v nadväznosti na lokálny systém ekologickej stability v obvode pozemkových úprav</u> | | 248 600,00 Sk |
| II.2.1. analytická časť | 149 160,00 Sk | |
| II.2.2. syntetická časť | 74 580,00 Sk | |
| II.2.3. schvaľovací proces | 24 860,00 Sk | |
| <u>II.1 Zásady pre umiestnenie náhradných pozemkov</u> | | 248 600,00 Sk |
| II.1.2. syntetická časť | 198 880,00 Sk | |
| II.1.3. aktualizácia obvodu projektu pozemkových úprav | 24 860,00 Sk | |
| II.1.4. schvaľovací proces | 24 860,00 Sk | |
| <u>III. Rozdeľovací plán vo forme rozdeľovacieho a vytyčovacieho plánu</u> | | 454 580,00 Sk |
| III.1.2. generovanie rozdeľovacieho plánu na základe zásad pre umiestnenie náhradných pozemkov | 129 272,00 Sk | |
| III.1.3. pripomienkový proces | 96 954,00 Sk | |
| III.1.4. prerokovanie návrhu rozdeľovacieho plánu s každým účastníkom konania | 32 318,00 Sk | |
| III.1.5. predbežné vytyčenie a označenie lomových bodov hraníc náhradných pozemkov v teréne a hraníc obvodu projektu pozemkových úprav a pozemkov vyňatých z obvodu projektu p.ú. | 131 400,00 Sk | |
| III.1.6. schvaľovací proces | 64 636,00 Sk | |

III.1.1. Písomná časť rozdeľovacieho plánu bude obsahovať najmä:

- III.1.1.1. sprievodnú správu
- III.1.1.2. zoznam súradníc všetkých lomových bodov hraníc náhradných pozemkov
- III.1.1.3. výpočet výmer náhradných pozemkov
- III.1.1.4. výkaz výmer
- III.1.1.5. zrovnávacie zostavenie podľa vlastníkov
- III.1.1.6. register nového stavu
- III.1.1.7. zoznam pozemkov, ktorých vlastníci, alebo niektorý zo spoluvlastníkov aj miesto jeho trvalého pobytu, alebo sídlo je známe
- III.1.1.8. zoznam pozemkov, ktorých vlastníci, alebo niektorý zo spoluvlastníkov je známy, ale miesto jeho trvalého pobytu, alebo sídlo nie je známe
- III.1.1.9. zoznam pozemkov, ktorých vlastníci, ani žiadny zo spoluvlastníkov nie je známy
- III.1.1.10. výpis z registra nového stavu týkajúci sa nehnuteľností každého známeho účastníka, ktorého pobyt je známy

III.1.2. Grafická časť rozdeľovacieho plánu je plán spravidla v mierke 1:2000 vo vektorovom, digitálnom tvare, kde je zobrazené:

- III.1.2.1. stav katastrálnej mapy s parcelnými číslami a značkami druhov pozemkov čiernou farbou
- III.1.2.2. hranica obvodu projektu pozemkových úprav a pozemkov vyňatých z obvodu projektu pozemkových úprav červenou farbou a príslušnou značkou, pokiaľ táto hranica nie je totožná so stavom katastrálnej mapy. Ak je totožná, zakreslí sa čiernou farbou
- III.1.2.3. nový stav náhradných pozemkov červenou farbou, pričom hranice parciel náhradných pozemkov vlastníkov, ktorí sa nezdužia do poľnohospodárskych podnikov sa vyznačia plnou či poľnohospodárskych podnikov sa vyznačia prerušovanou čiarou
- III.1.2.4. čísla lomových bodov hraníc náhradných pozemkov čiernou farbou
- III.1.2.5. vzdialenosť lomových bodov hraníc náhradných pozemkov vypočítaných zo súradníc, čiernou farbou
- III.1.2.6. parcelné čísla áhradných pozemkov červenou farbou
- III.1.2.7. značky druhov pozemkov náhradných pozemkov červenou farbou
- III.1.2.8. hranice areálov a ko'dy BPEJ modrou farbou
- III.1.2.9. tirážne údaje

IV. VYKONANIE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV

2 157 000,00 Sk

- IV.1. Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu vyhotoveného podľa bodu III.1
- IV.2. Vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc náhradných pozemkov 185 250,00 Sk
v teréne v obvode projektu pozemkových úprav a vytýčenie a označenie lomových bodov hranice obvodu projektu pozemkových úprav
- IV.3. Spracovanie rozdeľovacieho plánu vo forme geometrického plánu. 1 971 750,00 Sk

V.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo sa nemenia. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu originálu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohoto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Bratislave
dňa:.....

V Rimavskej Sobote
dňa: 8.decembra 2000

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:



GS S.R.O
97901 A. MARKUŠA 18
RIMAVSKÁ SOBOTA
-2-