

### Dodatok č. 3

Ku zmluve o dielo zo dňa 25.9.1998 č.: Spišská Teplica 4/1998 a Dodatku č.1 k nej zo dňa 20.5.1999 a Dodatku č.2 k nej zo dňa 8.12.2000 predmetom ktorej je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v k. ú.: Spišská Teplica okres Poprad, kraj Prešovský.

---

Zmluvné strany sa dohodli nasledovne:

#### I.

Dopĺňa sa bod I. zmluvy takto:

#### I.

##### Predmet zmluvy

Do bodu 2. sa za bod 2.6. vkladá bod 2.7. v znení:

2.7. Metodického návodu na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav číslo "ÚGKK SR P-2023" a "MN SR 3671/200-430" z apríla 2000.

Ostatné ustanovenia článku I. Zmluvy sa nemenia.

#### II.

Mení sa bod III.1 zmluvy takto:

#### III.

##### Cena za dielo

1. Cena za dielo bola stanovená dohodou zmluvných strán a podľa špecifikácie prác uvedenej v prílohe č.1, ktorá je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a predstavuje čiastku v hodnote: **11 329 889,00 Sk**

slovom: jedenásť miliónov tristo dvadsať deväť tisícosemstoosemdesiat deväť slovenských korún

Cena je bez DPH.

Ostatné ustanovenia článku III. Zmluvy sa nemenia.

##### Zdôvodnenie zmeny ceny za dielo:

Zmeny v rozsahu prác spôsobené zmenou technológie spracovania rešpektovaním Metodického návodu na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav číslo "ÚGKK SR P-2023" a "MN SR 3671/200-430" z apríla 2000 v zmysle zápisov z 12.-14.6.2002 a zápisu z 9.7.2002.

#### III.

Mení sa špecifikácia prác projektu pozemkových úprav v prílohe č.1 takto:

Špecifikácia prác projektu pozemkových úprav k.ú.: Spišská Teplica

##### A. Základné údaje:

Výmera katastrálneho územia v ha	3011
Výmera poľnohospodárskej pôdy v ha	941
Výmera lesnej pôdy v ha	2020
Počet parcelí podľa určeného operátu v obvode projektu poz. Úprav	7969

## B. Kalkulácia

### 1. VYPRACOVANIE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV

1.1. merná jednotka - 1 hektár upravovaného územia

$$3011 \text{ ha} \quad \times \quad 2200 \text{ ,- Sk} \quad = \quad 6\,624\,200,00 \text{ Sk}$$

1.2. merná jednotka - 100 metrov predbežne vytýčenej a v lomových bodoch označenej hranice náhr. pozemkov

$$189 \text{ MJ} \quad \times \quad 900 \text{ ,- Sk} \quad = \quad 170\,100,00 \text{ Sk}$$

### 2. VYKONANIE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV

2.1. merná jednotka - 100 metrov vytýčenej a v lom.bodoch značkou trvalej stabilizácie ozn.hranice náhr.pozemkov

$$236 \text{ MJ} \quad \times \quad 950 \text{ ,- Sk} \quad = \quad 224\,200,00 \text{ Sk}$$

2.2. merná jednotka - 1 parcela náhradného pozemku

$$3985 \text{ parcel} \quad \times \quad 550 \text{ ,- Sk} \quad = \quad 2\,191\,750,00 \text{ Sk}$$

3.1. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny súvisiacich s vyhotovením ortofotomáp

$$3011 \text{ ha} \quad \times \quad 180,9 \text{ ,- Sk} \quad = \quad 544\,690,00 \text{ Sk}$$

3.2. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špec.prác a ceny súvisiacich s vyhotovením digit. terénneho modelu

$$991 \text{ ha} \quad \times \quad 110 \text{ ,- Sk} \quad = \quad 109\,010,00 \text{ Sk}$$

4. Návrh miestneho územného systému

$$\text{ekologickej stability} \quad 150\,550,00 \text{ Sk}$$

5. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špec.prác a ceny rešpektovaním Metodického návodu na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav číslo "ÚGKK SR P-2023" a "MN SR 3671/200-430" z apríla 2000 súvisiacich s operátom určenia obvodu projektu pozemkových úprav, všeobecnými zásadami funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav a registrom pôvodného stavu

$$1\,315\,389,00 \text{ Sk}$$

---

**S P O L U:** 11 329 889,00 Sk

## C. Fakturácia a platenie:

Rok 1998-2001 ..... 3 170 896,00 Sk

Rok 2002 ..... 947 260,60 Sk

Rok 2003 ..... 1 163 032,40 Sk

Rok 2004 ..... 1 788 534,00 Sk

Rok 2005 ..... 1 844 216,00 Sk

Rok 2015 ..... 2 415 950,00 Sk

---

**S P O L U:** 11 329 889,00 Sk

## IV.

Mení sa bod I. v prílohe č. 2 - etapy spracovávania a vykonávania projektu pozemkových úprav takto:

**I. ÚVODNÉ PODKLADY****I.1 Prípravné práce**

1.1.1. potrebné zisťovanie k § 7 z.č.330/1991 Zb., údaje o PBPP, podklady USES, prerokovanie potreby revízie údajov operátorov KN	1 192 356,00 Sk	<b>1 192 356,00 Sk</b>
---	-----------------	------------------------

**I.2 Operát určenia obvodu projektu pozemkových úprav**

1.2.1. prešetrovanie, meranie a zobrazenie hranice obvodu projektu pozemkových úprav	397 452,00 Sk	<b>1 854 776,00 Sk</b>
1.2.2. prešetrovanie, meranie a zobrazenie hranice pozemkov vyňatých z obvodu projektu pozemkových úprav	397 452,00 Sk	
1.2.3. prešetrovanie, meranie a zobrazenie ďalších objektov potrebných pre projektovanie pozemkových úprav, ktoré nie sú zobrazené a evidované v KN	397 452,00 Sk	
1.2.4. Operát určenia obvodu projektu pozemkových úprav v zmysle Metodického návodu na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav číslo "ÚGKK SR P-2023" a "MN SR 3671/200-430" z apríla 2000	529 936,00 Sk	
1.2.4. aktualizácia BPEJ	132 484,00 Sk	

**I.3. Register pôvodného stavu**

1.3.1. súpis pozemkov, alebo ich častí, ktoré podliehajú pozemkovým úpravám v predpisanej tab. forme		<b>812 970,00 Sk</b>
1.3.2. kópie mapových podkladov znázorňujúce pôvodné nehnuteľnosti a kópie katastrálnej mapy		
1.3.3. zoznamy pozemkov podľa §10 a 17 zákona o pozemkových úpravách		
1.3.4. výpis z registra pôvodného stavu o pozemkoch podliehajúcich pozemkovým úpravám každého účastníka vrátane výpisu spoluvlastníckych podielov a o ich cene	812 970,00 Sk	

**I.4. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác**

1.4.1. Vyhodenie podkladovej ortofotomapy pre šetrovanie	408 517,50 Sk	<b>653 700,00 Sk</b>
1.4.2. Vyhodenie výslednej ortofotomapy pre projektovanie	136 172,50 Sk	
1.4.3. Vyhodenie digitálneho terénneho modelu	109 010,00 Sk	

**I.5. Návrh miestneho územného systému ekologickej stability**

1.5.1. Analytická časť	75 275,00 Sk	<b>150 550,00 Sk</b>
1.5.2. Syntetická časť	75 275,00 Sk	

**I.6. Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav**

1.6.1. analytická časť	417 324,60 Sk	<b>767 387,00 Sk</b>
1.6.2. Syntetická časť v návaznosti na Metodický návod na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav číslo "ÚGKK SR P-2023" a "MN SR 3671/200-430" z apríla 2000 dopĺňujúce merania a šetrovania, aktualizácia digitálneho modelu terénu	303 693,00 Sk	
1.6.2. schvaľovací proces	46 369,40 Sk	

**II. NÁVRH NOVÉHO USPORIADANIA V OBVODE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV****III. Rozdeľovací plán vo forme rozdeľovacieho a vytyčovacieho plánu**

III.1.1. návrh rozdeľovacieho plánu	463 694,00 Sk	<b>463 694,00 Sk</b>
-------------------------------------	---------------	----------------------

**II.1. Zásady pre umiestnenie náhradných pozemkov**

II.1.1. analytická časť	662 420,00 Sk	<b>662 420,00 Sk</b>
-------------------------	---------------	----------------------

**II.2. Plán verejných a spoločných zariadení a opatrení v nadväznosti na lokálny systém ekologickej stability v obvode pozemkových úprav**

II.2.1. analytická časť	397 452,00 Sk	<b>662 420,00 Sk</b>
II.2.2. syntetická časť	198 726,00 Sk	
II.2.3. schvaľovací proces	66 242,00 Sk	

**II.1 Zásady pre umiestnenie náhradných pozemkov**

II.1.2. syntetická časť	529 936,00 Sk	<b>662 420,00 Sk</b>
II.1.3. aktualizácia obvodu projektu pozemkových úprav	66 242,00 Sk	
II.1.4. schvaľovací proces	66 242,00 Sk	

**III. Rozdeľovací plán vo forme rozdeľovacieho a vytyčovacieho plánu**

III.1.2. generovanie rozdeľovacieho plánu na základe zásad pre umiestnenie náhradných pozemkov	344 458,40 Sk	<b>1 031 246,00 Sk</b>
--	---------------	------------------------

III.1.3. pripomienkový proces	258 343,80 Sk
III.1.4. prerokovanie návrhu rozdeľovacieho plánu s každým účastníkom konani	86 114,60 Sk
III.1.5. predbežné vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc náhradných pozemkov v teréne a hraníc obvodu projektu pozemkových úprav a pozemkov vyňatých z obvodu projektu p.ú.	170 100,00 Sk
III.1.6. schvaľovací proces	172 229,20 Sk

III.1.1. Pisomná časť rozdeľovacieho plánu bude obsahovať najmä:

- III.1.1.1. sprievodnú správu
- III.1.1.2. zoznam súradníc všetkých lomových bodov hraníc náhradných pozemkov
- III.1.1.3. výpočet výmer náhradných pozemkov
- III.1.1.4. výkaz výmer
- III.1.1.5. zrovnávacie zostavenie podľa vlastníkov
- III.1.1.6. register nového stavu
- III.1.1.7. zoznam pozemkov, ktorých vlastníci, alebo niektorí zo spoluvlastníkov aj miesto jeho trvalého pobytu, alebo sídlo je známe
- III.1.1.8. zoznam pozemkov, ktorých vlastníci, alebo niektorí zo spoluvlastníkov je známy, ale miesto jeho trvalého pobytu, alebo sídlo nie je známe
- III.1.1.9. zoznam pozemkov, ktorých vlastníci, ani žiadny zo spoluvlastníkov nie je známy
- III.1.1.10. výpis z registra nového stavu týkajúci sa nehnuteľností každého známeho účastníka, ktorého pobyt je známy

III.1.2. Grafická časť rozdeľovacieho plánu je plán spravidla v mierke 1:2000 vo vektorovom, digitálnom tvare, kde je zobrazené:

- III.1.2.1. stav katastrálnej mapy s parcelnými číslami a značkami druhov pozemkov čiernou farbou
- III.1.2.2. hranica obvodu projektu pozemkových úprav a pozemkov vyňatých z obvodu projektu pozemkových úprav červenou farbou a príslušnou značkou, pokiaľ táto hranica nie je totožná so stavom katastrálnej mapy. Ak je totožná, zakreslí sa čiernou farbou
- III.1.2.3. nový stav náhradných pozemkov červenou farbou, pričom hranice parciel náhradných pozemkov vlastníkov, ktorí sa nezdužia do poľnohospodárskych podnikov sa vyznačia plnou čiarou a hranice parciel náhradných pozemkov vlastníkov, ktorí sa zdužia do poľnohospodárskych podnikov sa vyznačia prerušovanou čiarou
- III.1.2.4. čísla lomových bodov hraníc náhradných pozemkov čiernou farbou
- III.1.2.5. vzdialenosť lomových bodov hraníc náhradných pozemkov vypočítaných zo súradníc, čiernou farbou
- III.1.2.6. parcelné čísla áhradných pozemkov červenou farbou
- III.1.2.7. značky druhov pozemkov náhradných pozemkov červenou farbou
- III.1.2.8. hranice areálov a kódy BPEJ modrou farbou
- III.1.2.9. tirážne údaje

**IV. VYKONANIE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV**

**2 415 950,00 Sk**

- IV.1. Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu vyhotoveného podľa bodu III.1
- IV.2. Vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc náhradných pozemkov 224 200,00 Sk  
v teréne v obvode projektu poz. úprav a vytýčenie a označenie lomových bodov hranice obvodu projektu pozemkových úprav
- IV.3. Spracovanie rozdeľovacieho plánu vo forme geometrického plánu. 2 191 750,00 Sk

v.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo sa nemenia. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu originálu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohoto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Bratislave  
dňa: 17.júl 2002

V Rimavskej Sobote  
dňa:

Objednávateľ:

*Namer*



Zhotoviteľ:

**GS S.R.O.**  
**97801 A, MARKUŠA 18**  
**RÍMAVSKÁ SOBOTA**