

## DODATOK č. 2

k zmluve o dielo č. 4/1999 zo dňa 29. 03. 1999, a k dodatku č.1 , predmetom ktorej je spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v zastavanom území obce **Závada pri Levoči** v katastrálnom území **Závada pri Levoči**, okres Levoča, kraj Prešov.

Zmluvné strany sa dohodli nasledovne:

I.

Mení sa bod II. zmluvy takto

II.

### Vykonanie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode I. tejto zmluvy, a to v lehote do **8/2002**
2. Register overí zhotoviteľ menom, priezviskom, overovacou pečiatkou (autorizačné overovanie výsledkov geodetických prác podľa § 7 z. č. 215/95 Z. z.), dátumom a podpisom a predloží ho na posúdenie a schválenie Okresnému úradu v Levoči, odboru PPLH
3. V registri predloženom na posúdenie a schválenie Okresným úradom v Levoči, odborom PPLH budú zapracované všetky námietky podané proti výpisom z návrhu registra, ktorým okresný úrad vyhovel, osobitný zoznam budú tvoriť pozemky, ktoré budú predmetom neukončeného konania podľa 12 ods. 1 z. č. 180/95 Z. z.
4. Zhotoviteľ bude pri vykonávaní diela postupovať podľa etáp vykonávania registra uvedených v prílohe č. 2, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

### Zdôvodnenie zmeny termínu vykonania diela

Časovo náročné zosúladenie skôr identifikovaných parciel v KN s mapou určeného operátu, vzhľadom na značný rozsah nesúládov medzi založenými listami vlastníctva a skutočnou identifikáciou. Zdlhavé odstraňovanie nesúládov v ISKN zo strany katastrálneho odboru.

II.

Mení sa špecifikácia prác tejto zmluvy takto

### Fakturácia a platenie:

Rok	1999	--
Rok	2000	--
Rok	2001	--
Rok	2002	74 650.-Sk
Spolu		74 650.- Sk

III.

Menia sa etapy vykonávania ROEP v zastavanom území obce v prílohe č.2 takto:

p.č.	Ucelená časť- fakturačný celok	Termín	Cena (Sk)
<b>I. Vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií ( FUVI )</b>			
1-	lustrácia listín ( pozemkovoknižných vložiek ) preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam v katastri nehnuteľností		
2-	aktualizácia listín lustráciou LV a iných listín preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam nachádzajúcich sa na správe katastra		14 930.-
3-	zaznamenávanie údajov získaných lustráciou listín a aktualizáciou listín a vytvorenie FUVI		
<b>I. spolu</b>			<b>14 930.-</b>
<b>II. Vytvorenie formátu grafických informácií ( FVGI )</b>			
1-	digitalizácia mapových podkladov		
	- vytvorenie súvislého vektorového graf. podkladu znázorňujúceho pôvodné nehnuteľnosti z existujúcich graf. podkladov		
	- identifikácia parciel s písomnou časťou určeného operátu		
2-	miestne prešetrovanie s vyhotovením prešetrovacích náčrtov		14 930.-
	- aktualizácia listín lustráciou listín preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehn. poskytnutých nájomcami pozemkov alebo inými oprávnenými osobami, z listín predložených účastníkmi konania, výpoveďou svedkou a iných dôkazov zistených pri prešetrovaní na obci ( potvrdené rozhodnutím správneho orgánu )		
3-	porovnanie súladu údajov pís. a graf. časti registra ( FUVI a VGI )		
4-	zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra		
<b>II. spolu</b>			<b>14 930.-</b>
<b>III. Kontrola zapisateľnosti údajov pís. časti registra do katastra ( FUVI - VGI , FUVI - ISKN )</b>			
			14 930.-
<b>III. spolu</b>			<b>14 930.-</b>

**IV. Spracovanie údajov písomnej časti reg. do predpísanej tabuľkovej formy, vytvorenie výstupných zostáv pre doručenie výpisov z registra účastníkom konania a zverejnenie registra**

22 360.-

**IV. spolu**

**22 360.-**

**V. Tlač registra a jeho schválenie správnym orgánom**

- 1- zapracovanie podaných námietok proti výpisom z registra, ktorým správny orgán vyhovel, oprava chýb a nedostatkov v písomnej a grafickej časti registra
- kontrola zapisateľnosti údajov písomnej a grafickej časti registra do katastra
- adjustácia, tlač, väzba, overenie, expedícia grafických a písomných výstupov registra, s predpísanými náležitosťami, odberateľovi
- schválenie registra a jeho predloženie na zápis do katastra nehnuteľností

7 500.-

**V. spolu**

8/2002

7 500.-

**Celkom**


**74 650.-**

**IV.**

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo sa nemenia. Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu originálu. Dve vyhotovenia obdrží objednávatel', dve zhotoviteľ a po jednom vyhotovení obdržia Ministerstvo pôdohospodárstva SR, odbor pozemkových úprav a OŽP a Krajský úrad Banská Bystrica.

V Levoči

dňa: 20. VII. 2001



objednávatel'



V Spišskej Novej Vsi

dňa: 6. VII. 2001

CYB/spol. s r.o.

Javorová 9/5

052 01 Spišská N. Ves

zhotoviteľ

*PRILÁŽIEME, 13. VII. 2001*  
*Nauku*

