

DODATOK č. 4

k zmluve o dielo č.4/1999 zo dňa 29.3.1999 a dodatkom k nej, predmetom ktorej je vypracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v zastavanom území obce Závada pri Levoči v katastrálnom území **Závada pri Levoči**, okres Levoča.

Zmluvné strany sa dohodli nasledovne:

I.

Mení sa bod II. zmluvy takto

II.

Vykonanie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode I. tejto zmluvy, a to v lehote do **10/2003**
2. Register overí zhotoviteľ menom, priezviskom, overovacou pečiatkou (autorizačné overovanie výsledkov geodetických prác podľa § 7 z. č. 215/95 Z. z.), dátumom a podpisom a predloží ho na posúdenie a schválenie Okresnému úradu v Levoči, odboru PPLH
3. V registri predloženom na posúdenie a schválenie Okresným úradom v Levoči, odborom PPLH budú zapracované všetky námietky podané proti výpisom z návrhu registra, ktorým okresný úrad vyhovel, osobitný zoznam budú tvoriť pozemky, ktoré budú predmetom neukončeného konania podľa 12 ods. 1 z. č. 180/95 Z. z.
4. Zhotoviteľ bude pri vykonávaní diela postupovať podľa etáp vykonávania registra uvedených v prílohe č. 2, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Zdôvodnenie zmeny termínu ukončenia diela

Časový posun ukončenia diela je spôsobený riešením nesúladow, ktoré boli zistené na priebehu hraníc katastrálneho územia s VO Javorina a k.ú. Levoča. V týchto častiach musí správa katastra vykonať opravu katastrálnej hranice v platnom operáte katastra nehnuteľnosti – vid'. zápis z kontrolného dňa 6.8.2002.

II.

Mení sa špecifikácia prác ROEP v zastavanom území obce v prílohe č.1 takto:

Fakturácia a platenie

Rok	1999	--
Rok	2000	--
Rok	2001	283 720.- Sk
Rok	2002	212 790.- Sk
Rok	2003	212 790.- Sk

Spolu 709 300.-Sk

III.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo sa nemenia. Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu originálu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ, dve zhotoviteľ a jedno vyhotovenie správny orgán.

Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Levoči
dňa: 30. 8. 2002

V Spišskej Novej Vsi
dňa: 12. 8. 2002



objednávateľ

CYB spol. s r.o.
Javorova 9/5
052 01 Spišská N. Ves

zhotoviteľ