

Dodatok č. 6

Ku zmluve o dielo zo dňa 25.9. 1998 č.: **Spišská Sobota** 6/1998 a Dodatku č.1 k nej zo dňa 20.5.1999
Dodatku č.2 k nej zo dňa 8.12.2000, Dodatku č.3 k nej zo dňa 17.7.2002 a Dodatku č.4 k nej a Dodatku č.5 k nej
zo dňa 15.12.2004 predmetom ktorej je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v k. ú.: **Spišská Sobota**
okres Poprad, kraj Prešovský.

Zmluvné strany sa dohodli nasledovne:

I.

Mení sa bod III.1 zmluvy takto:

III.

Cena za dielo

1. Cena za dielo bola stanovená dohodou zmluvných strán a podľa špecifikácie prác uvedenej v prílohe č.1,
ktorá je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a predstavuje čiastku v hodnote: **3 748 898.00 Sk**

slovom: trimiliónysedemstoštyridsaťosemtisícosemstodeväťdesiatosem slovenských korún

Cena je bez DPH.

Ostatné ustanovenia článku III. Zmluvy sa nemenia.

Zdôvodnenie zmeny ceny za dielo:

V nadväznosti dodatku č. 5, bodu I.7.1 a I.7.2, mapovania doplňujúcich polohopisných a výškopisných údajov sa
jedná o vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny prác za dielo v rámci komplexného vybudovania
spoločných zariadení a opatrení, pre spracovanie plánov cestnej siete s napojením na územia mimo obvodu PPÚ
vrátane zastavaného územia obce, pre spracovanie analýz nutnosti protipovodňových opatrení aj v zastavanom
území obce a s tým súvisiace práce v bodovom poli a mapovanie.

II.

Mení sa špecifikácia prác projektu pozemkových úprav v prílohe č.1 takto:

Špecifikácia prác projektu pozemkových úprav k.ú.: **Spišská Sobota**

A. Základné údaje:

Výmera katastrálneho územia v ha	610
Výmera poľnohospodárskej pôdy v ha	397
Výmera lesnej pôdy v ha	0
Počet parcel podľa určeného operátu v obvode projektu poz. Úprav.....		4595

B. Kalkulácia

1. VYPRACOVANIE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV

1.1. merná jednotka - 1 hektár upravovaného územia

610 ha x 2200 .- Sk = 1 342 000.00 Sk

1.2. merná jednotka - 100 metrov predbežne vytýčenej a v lomových bodoch označenej hranice náhr. pozemkov

60 MJ x 900 .- Sk = 54 000.00 Sk

2. VYKONANIE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV

2.1. merná jednotka - 100 metrov vytýčenej a v lom.bodoch značkou trvalej stabilizácie ozn.hranice náhr.pozemkov

80 MJ x 950 .- Sk = 76 000.00 Sk

2.2. merná jednotka - 1 parcela náhradného pozemku

$$2298 \text{ parcel} \times 550 \text{ .- Sk} = 1\,263\,900.00 \text{ Sk}$$

3.1. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny súvisiacich s vyhotovením ortofotomáp

$$610 \text{ ha} \times 180.9 \text{ .- Sk} = 110\,349.00 \text{ Sk}$$

3.2. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špec.prác a ceny súvisiacich s vyhotovením digit. terénneho modelu

$$610 \text{ ha} \times 110 \text{ .- Sk} = 67\,100.00 \text{ Sk}$$

4. Návrh miestneho územného systému
ekologickej stability

$$30\,500.00 \text{ Sk}$$

5. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špec.prác a ceny rešpektovaním Metodického návodu na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav číslo "ÚGKK SR P-2023" a "MN SR 3671/200-430" z apríla 2000 súvisiacich s operátom určenia obvodu projektu pozemkových úprav, všeobecnými zásadami funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav a registrom pôvodného stavu

$$279\,990.00 \text{ Sk}$$

6. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny z dôvodov nutnosti prípravy podkladov pre bezodkladné riešenie následkov veternej kalamity. Úhrada za práce bude vykonaná formou vyplatenia zálohy a jej vyúčtovaním.

$$281\,679.00 \text{ Sk}$$

7. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny súvisiacich s prácami v bodovom poli.

Úhrada za práce bude vykonaná formou vyplatenia zálohy a jej vyúčtovaním.

$$610 \text{ MJ [ha]} \times 230 \text{ .- Sk} = 140\,300.00 \text{ Sk}$$

8. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny súvisiacich s účelovým mapovaním polohopisu a výškopisu na pozemkoch vyňatých z obvodu PÚ vrátane zastavaného územia obce s cieľom umožnenia komplexného vybudovania spoločných zariadení a opatrení a súvisiacich s polohopisným a výškopisným zameraním a kartografickým spracovaním pásu pre PD.

Úhrada za práce bude vykonaná formou vyplatenia zálohy a jej vyúčtovaním.

$$334 \text{ MJ [ha]} \times 3500 \text{ .- Sk} \times 0,2 = 233\,800.00 \text{ Sk}$$

$$610 \text{ MJ [ha]} \times 540 \text{ .- Sk} \times 0,2 = 65\,880.00 \text{ Sk}$$

$$\text{Spolu} \quad 299\,680.00 \text{ Sk}$$

$$- \quad 192\,000.00 \text{ Sk}$$

$$- \quad 4\,600.00 \text{ Sk}$$

$$103\,080.00 \text{ Sk}$$

S P O L U: 3 748 898.00 Sk

C. Fakturácia a platenie:

Rok 1998-2001 687 409.00 Sk

Rok 2002 191 906.00 Sk

Rok 2003 249 124.00 Sk

Rok 2004 380 864.00 Sk

Rok 2005 428 175.00 Sk

Rok 2015 1 811 420.00 Sk

S P O L U: 3 748 898.00 Sk

III.

Mení sa bod I. v prílohe č. 2 - etapy spracovania a vykonávania projektu pozemkových úprav takto:

I. ÚVODNÉ PODKLADY**I.1 Prípravné práce****241 560.00 Sk**

- I.1.1. potrebné zisťovanie k § 7 z.č.330/1991 Zb., údaje o PBPP, podklady USES, prerokovanie potreby revízie údajov operátov KN 241 560.00 Sk

I.2 Operát určenia obvodu projektu pozemkových úprav**375 760.00 Sk**

- I.2.1. prešetrovanie, meranie a zobrazenie hranice obvodu projektu pozemkových úprav 80 520.00 Sk
 I.2.2. prešetrovanie, meranie a zobrazenie hranice pozemkov vyňatých z obvodu projektu pozemkových úprav 80 520.00 Sk
 I.2.3. prešetrovanie, meranie a zobrazenie ďalších objektov potrebných pre projektovanie pozemkových úprav, ktoré nie sú zobrazené a evidované v KN 80 520.00 Sk
 I.2.4. Operát určenia obvodu projektu pozemkových úprav v zmysle Metodického návodu na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav číslo "ÚGKK SR P-2023" a "MN SR 3671/200-430" z apríla 2000 107 360.00 Sk
 I.2.5. aktualizácia BPEJ 26 840.00 Sk

I.3. Register pôvodného stavu**164 700.00 Sk**

- I.3.1. súpis pozemkov, alebo ich častí, ktoré podliehajú pozemkovým úpravám v predpísanej tab. forme
 I.3.2. kópie mapových podkladov znázorňujúce pôvodné nehnuteľnosti a kópie katastrálnej mapy
 I.3.3. zoznamy pozemkov podľa §10 a 17 zákona o pozemkových úpravách
 I.3.4. výpis z registra pôvodného stavu o pozemkoch podliehajúcich pozemkovým úpravám každého účastníka vrátane výpisu spoluvlastníckych podielov a o ich cene 164 700.00 Sk

I.4. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác**177 449.00 Sk**

- I.4.1. Vyhotovenie podkladovej ortofotomapy pre šetrenie 82 761.75 Sk
 I.4.2. Vyhotovenie výslednej ortofotomapy pre projektovanie 27 587.25 Sk
 I.4.3. Vyhotovenie digitálneho terénneho modelu 67 100.00 Sk

I.5. Návrh miestneho územného systému ekologickej stability**30 500.00 Sk**

- I.5.1. Analytická časť 15 250.00 Sk
 I.5.2. Syntetická časť 15 250.00 Sk

I.6. Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav**168 970.00 Sk**

- I.6.1. analytická časť 84 546.00 Sk
 I.6.2. Syntetická časť v návaznosti na Metodický návod na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav číslo "ÚGKK SR P-2023" a "MN SR 3671/200-430" z apríla 2000 dopĺňujúce merania a šetrenia, aktualizácia digitálneho modelu terénu 75 030.00 Sk
 I.6.3. schvaľovací proces 9 394.00 Sk

I.7. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny z dôvodov nutnosti prípravy podkladov pre bezodkladné riešenie následkov veternej kalamity na výmere :**281 679.00 Sk**

- I.7.1. Doplnenie potrebných údajov: 3000Sk/100r64 MJ 149 ha 192 000.00 Sk
 Mapovanie dopĺňujúcich polohopisných a výškopisných údajov potrebných pre vypracovanie generálnych všeobecných zásad funkčného usp. územia a návrhu spoločných zariadení a opatrení vo forme predrealizačného polohopisného a výškopisného zamerania a kartografického spracovania pracovného pásu v ohrozených územiach na pozemkoch vyňatých z obvodu PPU
 I.7.2. Upresnenie výškopisných údajov dotknutého územia v rozsahu 15% pre spresnenie digitálneho modelu reliéfu, cena za MJ: 200Sk/ha 4 600.00 Sk
 I.7.3. Rekonštrukcia historickej štruktúry krajiny, cena za MJ: 26Sk/ha 3 874.00 Sk
 Spracovanie ortofotomáp z archívnych leteckých meračských snímok z roku 1949
 I.7.4. Vyhodnotenie údajov a podkladov pre spracovanie generálnych všeobecných zásad funkčného usporiadania územia na základe prehodnotenia a doplnenia údajov o území dotknutom vet. kalamitou 11 920.00 Sk
 - Komplexná analýza reliéfu cena za MJ: 80Sk/ha
 - Hodnotenie geologického podkladu, pôdotvorného substrátu a pôdy z hľadiska priepustnosti
 - Aktualizácia údajov o vegetačnom kryte v dôsledku veternej kalamity
 - Klimatické podmienky
 - Odtokové pomery
 - Vytvorenie vrstiev GIS, zostavenie syntetických máp a ich hodnotenie
 - Legislatívna ochrana územia

I.7.5. Vypracovanie návrhov generálnych všeobecných zásad funkčného usporiadania územia z hľadiska naliehavosti a potreby zmien vo funkčnom využívaní dotknutého územia, cena za MJ: 125Sk/ha	18 625.00 Sk
I.7.6. Prerokovanie generálnych všeobecných zásad funkčného usporiadania územia s účastníkmi na úrovni štát, región, obec, cena za MJ: 75Sk/ha	11 175.00 Sk
I.7.7. Schválenie generálnych všeob. zásad funkčného usporiadania územia, cena za MJ: 30Sk/ha	4 470.00 Sk
I.7.8. Generálny plán spol. zariadení a opatr. pre riešenie následkov kalamity, cena za MJ: 235Sk/h	35 015.00 Sk
<u>I.8. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny súvisiacich s prácami v bodovom poli</u>	140 300.00 Sk
<u>I.9. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny súvisiacich s účelovým mapovaním polohopisu a výškopisu na pozemkoch vyňatých z obvodu PÚ vrátane zastavaného územia obce s cieľom umožnenia komplexného vybudovania spoločných zariadení a opatrení a súvisiacich s polohopisným a výškopisným zameraním a kartografickým spracovaním pásu pre PD</u>	103 080.00 Sk
<u>II. NÁVRH NOVÉHO USPORIADANIA V OBVODE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV</u>	
<u>III. Rozdeľovací plán vo forme rozdeľovacieho a vvtvčovacieho plánu</u>	93 940.00 Sk
III.1.1. návrh rozdeľovacieho plánu	93 940.00 Sk
<u>II.1. Zásady pre umiestnenie náhradných pozemkov</u>	134 200.00 Sk
II.1.1. analytická časť	134 200.00 Sk
<u>II.2. Plán verejných a spoločných zariadení a opatrení v nadväznosti na lokálny systém ekologickej stability v obvode pozemkových úprav</u>	134 200.00 Sk
II.2.1. analytická časť	80 520.00 Sk
II.2.2. syntetická časť	40 260.00 Sk
II.2.3. schvaľovací proces	13 420.00 Sk
<u>II.1 Zásady pre umiestnenie náhradných pozemkov</u>	134 200.00 Sk
II.1.2. syntetická časť	107 360.00 Sk
II.1.3. aktualizácia obvodu projektu pozemkových úprav	13 420.00 Sk
II.1.4. schvaľovací proces	13 420.00 Sk
<u>III. Rozdeľovací plán vo forme rozdeľovacieho a vvtvčovacieho plánu</u>	228 460.00 Sk
III.1.2. generovanie rozdeľovacieho plánu na z káklade zásad pre umiestnenie náhradných pozemkov	69 784.00 Sk
III.1.3. pripomienkový proces	52 338.00 Sk
III.1.4. prerokovanie návrhu rozdeľovacieho plánu s každým účastníkom konania	17 446.00 Sk
III.1.5. predbežné vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc náhradných pozemkov v teréne a hraníc obvodu projektu pozemkových úprav a pozemkov vyňatých z obvodu projektu p.ú.	54 000.00 Sk
III.1.6. schvaľovací proces	34 892.00 Sk
<u>IV. VYKONANIE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV</u>	1 339 900.00 Sk
IV.1. Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu vyhotoveného podľa bodu III.1	
IV.2. Vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc náhradných pozemkov v teréne v obvode projektu poz. úprav a vytýčenie a označenie lomových bodov hranice obvodu projektu pozemkových úprav	76 000.00 Sk
IV.3. Spracovanie rozdeľovacieho plánu vo forme geometrického plánu.	1 263 900.00 Sk


IV.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo sa nemenia. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu originálu. Dve vyhotovenia obdrží objednávatel' a dve zhotovitel'. Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohoto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Bratislave
dňa: 9. 12. 2005

V Rimavskej Sobote
dňa: 6. 12. 2005

Objednávatel': 

Zhotovitel': 
GS s.r.o.
A. MARKUŠA 18
979 01 RIMAVSKÁ SOBOTA
IČO: 31 595 383
IČ DPH: SK 2020470980

