

## Dodatok č. 2

k zmluve o dielo Číslo zmluvy: „ <b>ZM98022 – Chmeľnica</b> “ zo dňa <b>20.11.1998</b> a jej Dodatku č. 1 zo dňa 20.05.1999 predmetom ktorej je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v k. ú.: <b>Chmeľnica</b> okres Stará Ľubovňa, kraj Prešovský.
---

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom:

### I.

**Mení sa bod II.1 zmluvy takto:**

### II.

**Vykonanie diela**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku I. tejto zmluvy v troch vyhotoveniach v lehote do 31.12.2015.  
- časti diela uvedené v bodoch II.2.1 a II.2.2 zhotoviteľ vypracuje a odovzdá objednávateľovi do 31.12.2004  
- časti diela uvedené v bodoch II.2.3 zhotoviteľ vypracuje a odovzdá objednávateľovi do 31.12.2015  
Ostatné ustanovenia článku II. Zmluvy sa nemenia.

### II.

**Mení sa bod III.1 zmluvy takto:**

### III.

**Cena za dielo**

1. Cena za dielo bola stanovená dohodou zmluvných strán a podľa špec. prác uvedenej v prílohe č. I., ktorá je nedeliteľnou súčasťou zmluvy a predstavuje čiastku v hodnote: **4 255 012 Sk**  
slovom štyr milióny dvestopäťdesiatpäťtisíc dvanásť slovenských korún  
Cena je bez DPH.

Zdôvodnenie zmeny ceny za dielo a zmeny termínu vykonania diela:

1. Uznesenie vlády SR č.888 zo dňa 31.10.2000
2. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny prác za dielo súvisiacich s vyhotovením návrhu miestneho územného systému ekologickej stability.

### III.

**Menia sa body B. a C. špecifikácie prác projektu pozemkových úprav v prílohe č. 1 takto:**

**B. Kalkulácia :**

1. Vypracovanie projektu pozemkových úprav		
1.1. merná jednotka - 1 hektár upravovaného územia		
<b>1264 ha x</b>	<b>1 980 Sk =</b>	<b>2 502 720 Sk</b>
1.2. merná jednotka - 100 m predbežne vytýčenej a v lomových bodoch označenej hranice náhradných pozemkov		
<b>62 MJ x</b>	<b>810 Sk =</b>	<b>50 058 Sk</b>
2. Vykonanie projektu pozemkových úprav		
2.1. merná jednotka - 100 m vytýčenej a v lomových bodoch značkou trvalej stabilizácie označenej hranice náhradných pozemkov		

<b>124 MJ x</b>	<b>855 Sk =</b>	<b>105 678 Sk</b>
2.2. merná jednotka - 1 parcela náhradného pozemku		
<b>2690 parcel x</b>	<b>495 Sk =</b>	<b>1 331 550 Sk</b>
3.1. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny súvisiacich s vyhotovením ortofotomáp		
<b>1264 ha x</b>	<b>99.50 Sk =</b>	<b>125 768 Sk</b>
3.2. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny súvisiacich s vyhotovením digitálneho terénneho modelu		
<b>1264 ha x</b>	<b>70.60 Sk =</b>	<b>89 238 Sk</b>
4. Návrh miestneho územného systému ekologickej stability		<b>50 000 Sk</b>
<b>Spolu :</b>		<b>4 255 012 Sk</b>

#### **C: Fakturácia a platenie :**

Rok 1999 :	<b>558 601 Sk</b>
Rok 2000 :	<b>259 350 Sk</b>
Rok 2001 :	<b>524 357 Sk</b>
Rok 2002 :	<b>399 001 Sk</b>
Rok 2003 :	<b>319 200 Sk</b>
Rok 2004 :	<b>638 401 Sk</b>
Rok 2005 :	<b>678 301 Sk</b>
Rok 2009 :	<b>292 600 Sk</b>
Rok 2012 :	<b>292 600 Sk</b>
Rok 2015 :	<b>292 601 Sk</b>
<b>Spolu :</b>	<b>4 255 012 Sk</b>

#### **IV.**

**Mení sa bod I. v prílohe č. 2 – etapy spracovávania a vykonávania prác projektu pozemkových úprav takto:**

<b>Etapy spracovávania a vykonávania prác projektu pozemkových úprav v k.ú.</b>	<b>Chmeľnica</b>
<b>I. ÚVODNÉ PODKLADY</b>	
<b>I.1. Prípravné práce</b>	<b>558 601 Sk</b>
I.1.1. Potrebné zisťovanie k § 7 z č. 330/1991 Zb., údaje o PBPP, podklady USES, prerokovanie potreby revízie údajov operátorov KN	558 601 Sk
<b>I.2. Operát určenia obvodu projektu pozemkových úprav</b>	<b>518 700 Sk</b>
I.2.1. prešetrovanie, meranie a zobrazenie hranice obvodu projektu poz. úprav	159 600 Sk
I.2.2. prešetrovanie, meranie a zobrazenie hranice pozemkov vyňatých z obvodu projektu pozemkových úprav	159 600 Sk
I.2.3. prešetrovanie, meranie a zobrazenie ďalších objektov potrebných pre projektovanie pozemkových úprav, ktoré nie sú zobrazené a evidované v KN	159 600 Sk
I.2.4. aktualizácia BPEJ	39 900 Sk
<b>I.3. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác</b>	<b>215 006 Sk</b>
1.3.1. Vyhotovenie ortofotomáp	125 768 Sk
1.3.2. Vyhotovenie digitálneho modelu terénu	89 238 Sk

<b>I.4. Register pôvodného stavu</b>	<b>159 600 Sk</b>
I.4.1. súpis pozemkov alebo ich častí, ktoré podliehajú pozemkovým úpravám v predpísanej tabuľkovej forme	
I.4.2. kópie mapových podkladov znázorňujúce pôvodné nehnuteľnosti a kópie katastrálnej mapy	
I.4.3. zoznamy pozemkov podľa § 10 a 17 zákona o pozemkových úpravách	
I.4.4. výpis z registra pôvodného stavu o pozemkoch podliehajúcich pozemkovým úpravám každého účastníka vrátane výpisu spoluvlastníckych podielov a o ich cene	159 600 Sk

<b>I.5. Návrh miestneho územného systému ekologickej stability</b>	<b>50 000 Sk</b>
I.5.1. analytická časť	25 000 Sk
I.5.2. syntetická časť	25 000 Sk

<b>I.6. Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode poz. úprav</b>	<b>239 400 Sk</b>
I.6.1. analytická časť	199 500 Sk
I.6.2. syntetická časť	39 900 Sk

## **II. NÁVRH NOVÉHO USPORIADANIA ÚZEMIA V OBVODE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV**

<b>II.1. Plán verejných a spoločných zariadení a opatrení v nadväznosti na lokálny systém ekologickej stability v obvode projektu pozem. úprav</b>	<b>319 200 Sk</b>
II.1.1. analytická časť	199 500 Sk
II.1.2. syntetická časť	79 800 Sk
II.1.3. schvaľovací proces	39 900 Sk

<b>II.2. Zásady pre umiestnenie náhradných pozemkov</b>	<b>638 401 Sk</b>
II.2.1. analytická časť	319 201 Sk
II.2.2. syntetická časť	239 400 Sk
II.2.3. aktualizácia obvodu projektu pozemkových úprav	39 900 Sk
II.2.4. schvaľovací proces	39 900 Sk

## **III. ROZDEĽOVACÍ PLÁN VO FORME UMIESTŇOVACIEHO A VYTYČOVACIEHO PLÁNU**

<b>III.1. návrh rozdeľovacieho plánu</b>	<b>199 500 Sk</b>
III.2. generovanie rozdeľovacieho plánu na základe zásad pre umiestnenie náhradných pozemkov	159 600 Sk
III.3. pripomienkový proces	119 700 Sk
III.4. prerokovanie návrhu rozdeľovacieho plánu s každým účastníkom konania	39 900 Sk

III.5. predbežné vytyčenie a označenie lomových bodov hraníc náhradných pozemkov v teréne a hraníc obvodu projektu pozemkových úprav a pozemkov vyňatých z obvodu projektu pozemkových úprav	79 800 Sk
III.6. schvaľovací proces	79 800 Sk

<b>III.1.1. Písomná časť rozdeľovacieho plánu bude obsahovať najmä:</b>
III.1.1.1. sprievodnú správu
III.1.1.2. zoznam súradníc všetkých lomových bodov hraníc náhradných pozemkov
III.1.1.3. výpočet výmer náhradných pozemkov
III.1.1.4. výkaz výmer
III.1.1.5. zrovnávacie zostavenie podľa vlastníkov
III.1.1.6. register nového stavu
III.1.1.7. zoznam pozemkov, ktorých vlastníci alebo niektorý zo spoluvlastníkov aj miesto jeho trvalého pobytu alebo sídlo je známe

III.1.1.8. zoznam pozemkov, ktorých vlastník alebo niektorý zo spoluvlastníkov je známy, ale miesto jeho trvalého pobytu, alebo sídlo nie je známe
III.1.1.9. zoznam pozemkov, ktorých vlastník, ani žiadny zo spoluvl. nie je známy
III.1.1.10. výpis z registra nového stavu týkajúci sa nehnuteľností každého známeho účastníka, ktorého pobyt je známy

<b>III.1.2. Grafická súčasť rozdeľ. plánu je plán spravidla v mierke 1:2000 vo vektorovom digitálnom tvare, kde je zobrazené:</b>
III.1.2.1. stav katastrálnej mapy s parcelnými číslami a značkami druhov pozemkov čiernou farbou
III.1.2.2. hranica obvodu projektu pozemkových úprav a pozemkov vyňatých z obvodu projektu pozemkových úprav červenou farbou a príslušnou značkou, pokiaľ táto hranica nie je totožná so stavom katastrálnej mapy. Ak je totožná, zakreslí sa čiernou farbou.
III.1.2.3. nový stav náhradných pozemkov červenou farbou, pričom hranice parciel náhradných pozemkov vlastníkov, ktorí sa nezdužia do poľnohosp. podnikov sa vyznačia plnou čiarou a hranice parciel náhradných pozemkov vlastníkov, ktorí sa združia do poľnoh. podnikov sa vyznačia prerušovanou čiarou
III.1.2.4. čísla lomových bodov hraníc náhradných pozemkov čiernou farbou
III.1.2.5. vzdialenosť lomových bodov hraníc náhradných pozemkov vypočítaných zo súradníc čiernou farbou
III.1.2.6. parcelné čísla náhradných pozemkov červenou farbou
III.1.2.7. značky druhov pozemkov náhradných pozemkov červenou farbou
III.1.2.8. hranice areálov a kódy BPEJ modrou farbou
III.1.2.9. tirážne údaje

<b>IV. VYKONANIE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV</b>	<b>877 801 Sk</b>
---	-------------------

IV.1. Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu vyhotoveného podľa bodu III.	
IV.2. Vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc náhradných pozemkov v teréne v obvode projektu pozemkových úprav a vytýčenie a označenie lomových bodov hranice obvodu projektu pozemkových úprav a pozemkov vyňatých z obvodu projektu pozemkových úprav	119 700 Sk
IV.3. Spracovanie rozdeľovacieho plánu vo forme geometrického plánu	758 101 Sk

<b>Spolu :</b>	<b>4 255 012 Sk</b>
----------------	---------------------

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu.

Tri vyhotovenia obdrží objednávatel' a dve zhotovitel'.

Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohoto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Bratislave dňa .....

V Prešove dňa 8.12.2000

.....  
objednávatel'

.....  
zhotovitel'  
Ing. Oto Svätójánsky, výrobný riaditel'

.....  
Ing. Peter Repáň, technický riaditel'