

Dodatok č. 3

k zmluve o dielo Číslo zmluvy: „ ZM98022 – Chmeľnica “ zo dňa 20.11.1998 a Dodatku č. 1 zo dňa 20.5.1999 a Dodatku č. 2 zo dňa 8.12.2000 predmetom ktorej je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v k. ú.: <table border="1"><tr><td>Chmeľnica</td></tr></table> okres Stará Ľubovňa, kraj Prešovský.	Chmeľnica
Chmeľnica	

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom:

I. Mení sa bod I. zmluvy takto:

I. **Predmet zmluvy**

Do bodu 2. sa za bod 2.6. Vkladá sa bod 2.7. v znení:

2.7. Metodického návodu na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav číslo „ÚGKK SR P-2023“, a „MP SR 3671/2000-430“ z apríla 2000.

II. Mení sa bod III.1 zmluvy takto:

III. **Cena za dielo**

1. Cena za dielo bola stanovená dohodou zmluvných strán a podľa spec. prác uvedenej v prílohe č. I., ktorá je nedeliteľnou súčasťou zmluvy a predstavuje čiastku v hodnote: **4 784 703 Sk**
slovom štyr milióny sedemstoosemdesiatštyritisíc sedemstotí slovenských korún
Cena je bez DPH.

Zdôvodnenie zmeny ceny za dielo:

1. Zmeny v rozsahu prác spôsobené zmenou technológie spracovanie rešpektovaním Metodického návodu na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav číslo „ÚGKK SR P-2023“ a „MP SR 3671/2000-430“ z apríla 2000 v zmysle zápisu z 12.-14.6.222002 a zápisu z 9.7.2002.

III. Menia sa písmená B. a C. špecifikácie prác projektu pozemkových úprav v prílohe č. 1 takto:

B. Kalkulácia :

Za bod 4. sa vkladá bod 5. v znení:

5. Vykonaním prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny rešpektovaním Metodického návodu na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav číslo „ÚGKK SR P-2023“ a „MP SR 3671/2000-430“ z apríla 2000, súvisiacich s operátom určenia obvodu projektu pozemkových úprav, všeobecnými zásadami funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav a registrom pôvodného stavu **529 691 Sk**

Spolu:	4 784 703 Sk
---------------	---------------------