

C: Fakturácia a platenie:

Rok 1999 :	558 601 Sk
Rok 2000 :	259 350 Sk
Rok 2001 :	524 357 Sk
Rok 2002 :	399 001 Sk
Rok 2003 :	319 200 Sk
Rok 2004 :	638 401 Sk
Rok 2005 :	678 301 Sk
Rok 2006 :	445 122 Sk
Rok 2009 :	469 164 Sk
Rok 2012 :	469 164 Sk
Rok 2015 :	469 164 Sk

Spolu :	5 229 825 Sk
----------------	---------------------

III.

Za bod 1.6 sa vkladajú body 1.7, 1.8 a 1.9 v prílohe č. 2 – Etapy spracovania a vykonávania prác projektu pozemkových úprav takto:

I.7. Práce v bodovom poli	183 310 Sk
---------------------------	------------

I.8. Účelové mapovanie polohopisu a výškopisu na pozemkoch vyňatých v obvode PÚ vrátane zastavaného územia obce s cieľom umožnenia komplexného vybudovania spoločných zariadení a opatrení	125 300 Sk
--	------------

I.9. Polohopisné a výškopisné zamerania a kartografické spracovanie pásu pre PD	136 512 Sk
---	------------

Spolu príloha č. 2	5 229 825 Sk
---------------------------	---------------------

IV.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.


Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu.

Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohoto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Bratislave dňa 01.12.2005

.....
objednávateľ



V Prešove dňa 01.12.2005

.....
zhotoviteľ
Ing. Oto Svätajánsky, výrobný riaditeľ



.....
Ing. Peter Repáň, technický riaditeľ