

## **Dodatok č. 1**

k zmluve o dielo č. 31-93 Ľuborča zo dňa 2.5.1997, predmetom ktorej je vypracovanie projektu pozemkových úprav v k. ú. Ľuborča, okres Trenčín, podľa zákona č.330/1991 Zb. a iných všeobecne záväzných právnych predpisov včítane zjednotenia operátov.

Zmluvné strany sa dohodli nasledovne:

### **I.**

Mení sa bod I. zmluvy takto:

#### **I.**

##### **Predmet zmluvy**

1. Predmetom zmluvy je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v k. ú. ĽUBORČA okres Trenčín, kraj Trenčín

podľa :

- 1.1. zákona SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách v znení neskorších predpisov,
- 1.2. zákona NR SR č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností
- 1.3. vyhlášky č. 79/1996 Z.z ktorou sa vykonáva katastrálny zákon

2. Dielo bude spĺňať kvalitatívne, technické a dodacie podmienky technických predpisov ÚGKK SR, najmä:

- 2.1. Inštrukcie ÚGKK SR na vyhotovenie geometrických plánov a vytyčovanie hraníc pozemkov, syst. ozn. č. 984 420 1/93.
- 2.2. Inštrukcie ÚGKK SR na zápis vlastných a iných vecných práv k nehnuteľnostiam, syst. označenie 984 410 1/93
- 2.3. Inštrukcie ÚGKK SR na meranie a vykonávanie zmien v súbore geodetických informácií KN, syst. ozn. 984 420 1/93
- 2.4. Inštrukcie ÚGKK SR na ostatné úlohy katastra nehnuteľností, syst. ozn. 984 490 1/93

3. Dielo vypracované v rozsahu 1.1. bude spĺňať dodacie podmienky technických predpisov a vyhlášok aplikovaných na zákony uvedené v bodoch 1.1 a 1.1.2.

### **II.**

Mení sa bod II. zmluvy takto:

#### **II.**

##### **Vykonanie diela**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku 1. zmluvy č.31-93/ Ľuborča v znení tohto dodatku v lehote do:

**30. novembra 1998**

príčom:

- časť diela uvedená v bodoch II.2.1 a II.2.2 zhotoviteľ vypracuje a odovzdá objednávateľovi do: 30. apríla 1998

- časť diela uvedeného v bode II.2.3 zhotoviteľ vypracuje a odovzdá objednávateľovi do: 30. novembra 1998

2. Dielo uvedené v bode I. tohto dodatku bude obsahovať:

- 2.1. Úvodné podklady
- 2.2. Návrh nového usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav
- 2.3. Vykonanie projektu pozemkových úprav

3. Úvodné podklady budú obsahovať:

- 3.1. Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav pričom
- 3.2. Operatívny plán určenia projektu pozemkových úprav
- 3.3. Register pôvodného stavu

sú obsahom samostatnej zmluvy o dielo č. 1/92 zo dňa 5.10.1992

4. Návrh nového usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav bude obsahovať:

- 4.1. Zásady pre umiestnenie náhradných pozemkov
- 4.2. Plán verejných a spoločných zariadení a opatrení v návlnosti na miestny systém ekologickej stability v obvode projektu pozemkových úprav
- 4.3. Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu

5. Vykonaním projektu pozemkových úprav sa rozumie:

- 5.1. Vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc náhradných pozemkov v teréne v obvode projektu pozemkových úprav
- 5.2. Spracovanie rozdeľovacieho plánu vo forme geometrického plánu.

6. Obsah, termíny vykonania a ceny jednotlivých častí diela sú uvedené v prílohe č.2

- etapy vykonávania projektu pozemkových úprav v k.ú. Ľuborča - ktoré je nedeliteľnou súčasťou zmluvy č. 31-93/ Ľuborča v znení dodatku č.1.

7. Časť diela uvedená v bodoch II.2.1 a II.2.2 overí zhotoviteľ v zmysle §25 zákona SNR č.330/1991 Zb.

8. Časť diela uvedená v bode II.2.3 overí zhotoviteľ podľa §7 zákona SNR č.215/1995 Zb. a predloží ho na úradné overenie

9. Zhotoviteľ pred vykonaním diela podľa časti II.5 zaktualizuje rozdeľovací plán vyhotovený podľa bodu II.4.3 o zmeny, ktoré nastali od spracovania registra pôvodného stavu a premietne ich do neho

### III.

Mení sa bod III. zmluvy takto:

### III.

#### Cena za dielo

1. Cena za dielo bola stanovená dohodou zmluvných strán a podľa špecifikácie prác uvedenej v prílohe č.1, ktorá je nedeliteľnou súčasťou zmluvy č.31-93/ Ľuborča v znení tohto dodatku a predstavuje čiastku v hodnote: 2 674 699,- Sk.,

/ slovom: dvamiliónyšesťstosedemdesiatštyritisícšesťstodevät'desiatdeväť./

Cena je bez DPH.

2. Zhotoviteľ bude objednávateľovi predkladať faktúry v troch vyhotoveniach po etapách vykonávania projektu pozemkových úprav podľa bodu II.6 zmluvy, po vykonaní vecnej a kvalitatívnej kontroly údajov odberateľom, tvoriacich náplň jednotlivých etáp.

3. Práce uvedené v bode II.4.3 bude zhotoviteľ faktúrovať až po schválení projektu pozemkových úprav Okresným úradom v Trenčíne.

4. Práce za ostatnú etapu vykonania projektu pozemkových úprav podľa bodu II.5.2 bude zhotoviteľ faktúrovať až po schválení diela Okresným úradom v Trenčíne a jeho predložení na zápis do KN. Faktúrovať sa budú skutočné merné jednotky

5. Lehota splatnosti sa určuje na 30 dní odo dňa prijatia faktúry.

#### IV.

Mení sa bod IV. zmluvy takto:

#### IV.

##### Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Zhotoviteľ je povinný:

1.1. vypracovať a dodať objednávateľovi dielo uvedené v čl.I tejto zmluvy v stanovenej lehote.

1.2. vypracovať a dodať objednávateľovi dielo uvedené v čl.I. tejto zmluvy v počtoch vyhotovení podľa bodu II.6 zmluvy,

1.3. výsledné dielo odovzdať v dohodnutej forme v zmysle zákonov, vyhlášok a predpisov uvedených v čl.I. tejto zmluvy,

1.4. vykonať dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo,

1.5. po vykonaní diela vrátiť objednávateľovi všetky doklady, ktoré mu objednávateľ zabezpečil na vykonanie diela a doklady, ktoré použil pri vypracovaní projektu

1.6. umožniť objednávateľovi priebežnú kontrolu vykonávania diela a poskytovať mu na požiadanie informácie o stave rozpracovanosti diela,

1.7. vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré budú fakturované podľa etáp vykonávania projektu, minimálne 5 pracovných dní vopred,

1.8. bezplatne odstrániť chyby a nedostatky diela v lehotách stanovených v čl.VIII tejto zmluvy.

2. Objednávateľ je povinný:

2.1. zabezpečiť zhotoviteľovi podklady, resp. ich dostupnosť na vykonanie diela,

2.2. poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť vo vzťahu k tretím osobám, najmä účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy,

2.3. zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu po vykonaní a skontrolovaní jednotlivých etáp okrem etáp uvedených v bodoch III.3 a III.4 zmluvy,

2.4. poskytovať zhotoviteľovi informácie o zmenách právnych vzťahov, ku ktorým dôjde po začatí konania na základe údajov odboru Katastrálneho Okresného úradu v Trenčíne

3. Zhotoviteľ má právo na:

3.1. zabezpečenie podkladov a ich dostupnosti na vykonanie diela v termíne, ktorý umožní ukončenie diela v termíne podľa čl.II. tejto zmluvy,

3.2. na zaplatenie dohodnutej ceny po vykonaní a skontrolovaní jednotlivých etáp spracovania a vykonania projektu pozemkových úprav okrem etáp uvedených v bodoch III.3 a III.4 zmluvy,

3.3. na poskytnutie dojednanej súčinnosti a podkladov, ktoré je zaviazaný zabezpečiť objednávateľ tak, ako je uvedené vyššie,

3.4. v prípade zistenia nových skutočností na zmenu podmienok zmluvy, čo sa musí uskutočniť v písomnej forme ako dodatok k tejto zmluve,

4. Objednávateľ má právo na:

- 4.1. prevzatie bezchybného diela zhotoveného a odovzdaného riadne a včas podľa ustanovenia tejto zmluvy,
- 4.2. kontrolu vykonávania prác počas spracovávania diela vlastnými pracovníkmi, alebo pracovníkmi právnej sekcie odboru po zemkových úprav a OŽP MP SR,
- 4.3. vrátenie podkladov, ktoré zabezpečil zhotoviteľovi na vykonanie diela súčasne s odovzdávaním ukončeného diela.
- 4.4. neprevzatie vopred vecne a kvalitatívne neskontrolovaných údajov, tvoriacich náplň jednotlivých etáp,
- 4.5. neprevzatie chybného diela, resp. jeho časti,
- 4.6. neuhradenie diela, resp. jeho jednotlivých etáp, pokiaľ ne bola vykonaná vecná a kvalitatívna kontrola údajov tvoria cich dielo, resp. jeho časť,
- 4.7. na odstúpenie od zmluvy, ak zhotoviteľ nedodrží povinnosť uvedenú v ods. 1. l. tohto článku a zároveň neuhradenie rozpracovaného diela.

#### V.

Mení sa bod V. a VI. zmluvy takto:

#### V.

##### Záloha

1. Zmluvné strany sa dohodli na poskytnutí zálohovej fakturácii v hodnote 390 000,-Sk, ktorá bude zlikvidovaná pri fakturácii rozefovacieho plánu.
2. Zmluvné strany sa dohodli na poskytnutí jednorázovej zálohovej fakturácii v hodnote 460 000,-Sk, ktorá bude zlikvidovaná pri fakturácii ucelenej časti III. V prípade, že vykonanie projektu nebude spĺňať dodacie podmienky, je zhotoviteľ povinný do 14 dní od písomnej výzvy objednávateľa vrátiť dojednanú zálohu v plnej výške.

#### VI.

##### Odstúpenie od zmluvy

1. Výpovedná lehota na odstúpenie od zmluvy je 30 dní okrem ustanovenia uvedeného v čl. VII. Začína plynúť prvý deň nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede.
2. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa, objednávateľ nie je povinný prevziať a uhradiť neukončené dielo. Zhotoviteľ je povinný vrátiť objednávateľovi všetky finančné prostriedky, ktoré mu boli objednávateľom vyplatené v lehote do 10 dní odo dňa doručenia listu o odstúpení a všetky podklady a doklady, ktoré mu objednávateľ zabezpečil na vykonanie diela. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi bez nároku na odmenu rozpracované dielo.
3. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, zaplatí tento rozpracovanosť prác vyhotovených v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy ku dňu zrušenia tejto zmluvy.

#### VI.

Mení sa bod VII. zmluvy takto:

#### VII.

##### Majetkové sankcie

1. V prípade nedodržania termínu odovzdania diela zhotoviteľom je objednávateľ oprávnený krátiť dohodnutú cenu za dielo vo výške 5 % dohodnutej ceny.  
Ak omeškanie trvá viac ako 1 mesiac, je objednávateľ oprávnený krátiť dohodnutú cenu za dielo za každý ďalší začatý mesiac omeškania o ďalších 3 %.  
Ak omeškanie bude trvať viac ako 3 mesiace, objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy, kedykoľvek počnúc prvým dňom štvrté ho mesiaca, pričom nie je povinný prevziať a uhradiť neukončené dielo a zaplatiť rozpracovanosť prác ku dňu odstúpenia od zmluvy.
2. V prípade neodstránenia chýb a nedostatkov diela do 30 dní od výzvy (čl. VIII.2.), zhotoviteľ povinný zaplatiť pokutu vo výške 3 % dohodnutej ceny.  
Ak omeškanie s odstránením chýb a nedostatkov bude trvať viac ako 2 mesiace, pokuta sa zvýši na 5 % za každý ďalší začatý mesiac.

## VII.

Mení sa bod VIII. zmluvy takto:

## VIII.

### Ostatné podmienky

1. Objednávateľ si vyžiada na Okresnom úrade - odbore katastrálnom v Trenčíne operát, alebo operáty na konanie podľa zákona č. 330/1991 Zb., zabezpečí vyznačenie hranice obvodu pozemkových úprav a spolu so zhotoviteľom prerokuje s Odborom katastra Okresného úradu v Trenčíne špecifické podmienky v katastrálnych územiach podľa § 7 zákona č.330/1991 Zb.

O týchto skutočnostiach vyhotovia zápis, ktorý bude základom pre vykonanie kontrol a podkladom pre preberanie výsledkov prác do katastra.

2. Zhotoviteľ bezplatne odstráni chyby a nedostatky podľa pripomienok objednávateľa najneskôr do 30 dní od písomnej výzvy objednávateľa.

3. V prípade zmeny požiadaviek objednávateľa mimo rámec dohody o tomto predmete a ceny prác, prípadne iných podmienok zmluvy, budú tieto zmeny riešené na základe dohody zmluvných strán formou dodatku k tejto zmluve.

4. Splnenie dodávky a fakturácia ostatnej etapy vykonania projektu pozemkových úprav je podmienená schválením vykonania projektu pozemkových úprav a registra nového stavu Okresným úradom v Trenčíne a jeho predložením na zápis do katastra nehnuteľností.

## VIII.

Dopĺňa sa bod X. zmluvy v tomto znení:

## X.

### Poskytovanie, využívanie a šírenie hromadných výstupov z katastra nehnuteľností

v zmysle z. SNR č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností v SR a §22 z.č. 35/1965 Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vylúči šírenie poskytnutých údajov katastra nehnuteľností tretím osobám, ich využívanie na propagačné a obchodné účely, ktoré nesúvisia s pôsobnosťou účastníkov informačného systému a vylúči ich použitie v rozpore so zákonom z.č. 215/95 Z.z., 216/95 Z.z. a 162/95 Z.z.

2. Zhotoviteľ berie na vedomie, že neoprávnené šírenie údajov katastra nehnuteľností je porušením z.č. 162/95 Z.z.

3. Podmienky využívania a šírenia údajov katastra nehnuteľností sa vzťahujú i na údaje projektu, či iných údajov získaných v konaní podľa z.č. 330/1991 Zb.

## IX.

Mení sa príloha č.1 - Špecifikácia prác projektu pozemkových úprav v k.ú. Duborča, okres Trenčín,

takto:

Príloha č.1 k zmluve č.31-93/ Duborča

### Špecifikácia prác projektu pozemkových úprav v k.ú. Duborča , okres Trenčín

#### A. Základné údaje: k.ú. Duborča

Výmera katastrálneho územia .....1 185 ha

Výmera pozemkov podliehajúcich pozemkovým úpravám .....1 126 ha

Určený operát .....	pozemkovoknižný kataster
Kategória katastrálneho územia .....	D
Počet máp určeného operátu.....	
Počet katastrálnych máp .....	
Počet parcel podľa určeného operátu v obvode poz. úprav.....	896
Počet parcel podľa kat. operátu v celom k.ú.....	789
Počet pozemkovoknižných vložiek .....	648
Počet spoluvlastníkov .....	2 600

## **B. Kalkulácia**

### **1. VYPRACOVANIE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV**

#### 1.1. merná jednotka - 1 hektár upravovaného územia

$$1\ 126\ ha \quad \times \quad 1\ 015.-\ Sk \quad = \quad 1\ 143\ 449.-\ Sk$$

#### 1.2. merná jednotka - 100m predbežne vytýčenej a v lomových bodoch označenej

hranice náhradných pozemkov

$$775\ MJ \quad \times \quad 400.-\ Sk \quad = \quad 310\ 000.-\ Sk$$

### **2. VYKONANIE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV**

#### 2.1. merná jednotka - 100m vytýčenej a v lomových bodoch značkou trvalej stabilizácie označenej hranice náhradných pozemkov

$$1000\ MJ \quad \times \quad 850.-\ Sk \quad = \quad 850\ 000.-\ Sk$$

#### 2.2. merná jednotka - 1 parcela náhradného pozemku

$$675\ parcel \quad \times \quad 550.-\ Sk \quad = \quad 371\ 250.-\ Sk$$

---

**S P O L U:** **2 674 699.- Sk**

### **C. Fakturácia a platenie:**

Rok	1993, 1994, 1995, 1996 .....	588 189.- Sk
Rok	1997 .....	865 260.- Sk
Rok	1998 .....	1 221 250.- Sk

---

**S P O L U:** **2 674 699.- Sk**

## **X.**

Dopĺňa sa príloha č.2 - Etapy vykonávania projektu pozemkových úprav v k. ú. Ľuborča, okres Trenčín, v tomto znení:

**ETAPY VYKONÁVANIA**

prác projektu pozemkových úprav v k.ú. Ľuborča , okres Trenčín

**I. Ucelená časť - ÚVODNÉ PODKLADY**

fakturačné celky:

**I.1. Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav** ..... 114 344 -Sk

I.1.1 analytická časť ..... 102 909.-Sk  
I.1.2 schvaľovací proces ..... 11 435.-Sk

Termín vykonania ..... 2/ 1998

**II. Ucelená časť - NÁVRH NOVÉHO USPORIADANIA V OBVODE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV**

fakturačné celky:

**II.1. Návrh rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu** ..... 244 956.-Sk

**II.2. Zásady pre umiestnenie náhradných pozemkov** ..... 313 355.-Sk

II.2.1 analytická časť ..... 180 222.-Sk  
II.2.2 syntetická časť ..... 108 133.-Sk  
II.2.3 schvaľovací proces ..... 25 000.-Sk

Termín vykonania ..... 2/ 1998

**II.3. Plán verejných a spoločných zariadení a opatrení v návätznosti na MÚ SES v obvode pozemkových úprav** ..... 221 542.-Sk

II.3.1 analytická časť ..... 147 694.-Sk  
II.3.2 syntetická časť ..... 49 231.-Sk  
II.3.3 schvaľovací proces ..... 24 617.-Sk

Termín vykonania ..... 3/ 1998

**II.4. Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu** ..... 249 252.-Sk

*II.4.1. Pisomná časť rozdeľovacieho plánu bude obsahovať najmä:*

- II.4.1.1. sprievodnú správu
- II.4.1.2. zoznam súradníc všetkých lomových bodov hraníc náhradných pozemkov
- II.4.1.3. výpočet výmer náhradných pozemkov
- II.4.1.4. výkaz výmer
- II.4.1.5. zrovnávacie zostavenie podľa vlastníkov
- II.4.1.6. register nového stavu
- II.4.1.7. zoznam pozemkov, ktorých vlastník, alebo niektorý zo spoluvlastníkov aj miesto jeho trvalého pobytu , alebo sídlo je známe
- II.4.1.8. zoznam pozemkov, ktorých vlastník, alebo niektorý zo spoluvlastníkov je známy, ale miesto jeho trvalého pobytu , alebo sídlo nie je známe
- II.4.1.9. zoznam pozemkov, ktorých vlastník, ani žiadny zo spoluvlastníkov nie je známy
- II.4.1.10. výpis z registra nového stavu týkajúci sa nehnuteľností každého známeho účastníka, ktorého pobyt je známy

II.4.2. Grafická časť rozdeľovacieho plánu je plán spravidla v mierke 1:2000 vo vektorovom digitálnom tvare, kde je zobrazené:

- II.4.2.1. stav katastrálnej mapy s parcelnými číslami a značkami druhov pozemkov čiernou farbou
- II.4.2.2. hranica obvodu projektu pozemkových úprav a pozemkov vyňatých z obvodu projektu pozemkových úprav červenou farbou a príslušnou značkou, pokiaľ táto hranica nie je totožná so stavom katastrálnej mapy. Ak je totožná, zakreslí sa čiernou farbou
- II.4.2.3. nový stav náhradných pozemkov červenou farbou, pričom hranice parcel náhradných pozemkov vlastníkov, ktorí sa nezdužia do poľnohospodárskych podnikov sa vyznačia plnou čiarou a hranice parcel náhradných pozemkov vlastníkov, ktorí sa združia do poľnohospodárskych podnikov sa vyznačia prerušovanou čiarou
- II.4.2.4. čísla lomových bodov hraníc náhradných pozemkov čiernou farbou
- II.4.2.5. vzdialenosť lomových bodov hraníc náhradných pozemkov vypočítaných zo súradníc, čiernou farbou
- II.4.2.6. parcelné čísla náhradných pozemkov červenou farbou
- II.4.2.7. značky druhov pozemkov náhradných pozemkov červenou farbou
- II.4.2.8. hranice areálov a ko' dy BPEJ modrou farbou
- II.4.2.9. tiskové údaje

Termín vykonania ..... 3/ 1998

**II.5. Predbežné vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc náhradných pozemkov v teréne** ..... 310 000.- Sk

- II.5.1. hranica obvodu projektu pozemkových úprav a pozemkov vyňatých z obvodu projektu pozemkových úprav ..... 40 000.-Sk
- II.5.2. hranice náhradných pozemkov tých vlastníkov, ktorí ich nezdužia do poľnohospodárskych podnikov ..... 229 500.-Sk
- II.5.3. hranice náhradných pozemkov do vlastného užívania ..... 40 500.-Sk

Termín vykonania ..... 3/ 1998

**III. Ucelená časť - VYKONANIE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV** ..... 1 221 250.- Sk  
fakturačné celky:

**III.1. Vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc náhradných pozemkov v teréne v obvodu projektu pozemkových úprav** ..... 850 000.- Sk

- III.1.1. vytýčenie a označenie lomových bodov hranice obvodu projektu pozemkových úprav a pozemkov vyňatých z obvodu projektu pozemkových úprav ..... 170 000.-Sk
- III.1.2. vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc náhradných pozemkov ..... 680 000.-Sk

Termín vykonania ..... 8/ 1998

**III.2. Spracovanie rozdeľovacieho plánu vo forme geometrického plánu** ..... 371 250.- Sk

III.2.1. Pisomná časť rozdeľovacieho plánu bude obsahovať najmä:

- III.2.1.1. 1x dokumentáciu o budovaní a tvorbe PBPP
- III.2.1.2. 1x zoznam súradníc všetkých lomových bodov hraníc náhradných pozemkov
- III.2.1.3. 3x sprievodnú správu
- III.2.1.4. 3x výkaz výmer, pričom v doterajšom stave sa uvedú údaje katastra nehnuteľnosti. Právny stav je nahradený registrom pôvodného stavu a nový sa nahradí registrom nového stavu, ktorý je súčasťou tvorby



operátu. Nový stav výkazu výmer musí byť uzatvorený v zmysle Inštrukcie ÚGKK SR syst. označenie 984 420 1/93

III.2.1.5. 2x dodatok k registru pôvodného stavu, ktorý bude obsahovať všetky zmeny, ktoré nastali od spracovania registra pôvodného stavu.

III.2.2. Grafická časť rozdeľovacieho plánu bude obsahovať najmä:

III.2.2.1. 1x záznam podrobného merania zmien - časť zápisník meraných konštrukčných a kontrolných mier alebo výpis zo záznamu registrovaných údajov na pamäťovom médiu

III.2.2.2. 3x záznam podrobného merania zmien - časť meračský návrh t.j. grafické znázornenie stavu podľa KN čiernou farbou spravidla v mierke 1:2 000 vo vektorovom digitálnom tvare tak, aj grafické znázornenie doterajšieho stavu nehnuteľnosti zaručovalo dostatočnú prehľadnosť a čitateľnosť kresby a podpisu s parcelnými číslami vopred dohodnutými s odborom katastra Okresného úradu v Trenčíne, druhom pozemkov, číslami bodov PBPP, spôsobu stabilizácie bodov, kompletným popisom s dopĺňajúcimi (meranými) omernými a kontrolnými mierami s výnimkou pozemkov, ktoré ich vlastníci združia do poľnohosp. podnikov a ktoré sa v záseade nevytyčujú a nestabilizujú a ktoré sa v rozdeľovacom pláne vyznačia nezreteľnou hranicou.

III.2.2.3. 3x prehľad kladu rozdeľovacích plánov

Termin vykonania ..... 9/ 1998

### III.3. označenie a odovzdanie lomových bodov hraníc náhradných pozemkov

III.3.1.označenie lomových bodov hraníc náhradných pozemkov vykoná vlastník náhradného pozemku podľa § 124 vyhlášky ÚGKK SR č. 79/1996 Z.z. na výzvu Okresného úradu v Trenčíne odboru katastrálneho

III.3.2.zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi 2x vytyčovací náčrt s priloženými protokolom o odovzdaní podrobných bodov a podpismi preberajúcimi, ak sa vlastník ani na druhé písomné vyzvanie nedostaví k prevzatíu vytyčených lomových bodov, odberateľ vyzve k ich prevzatíu Slovenský pozemkový fond.

### III.4. overovanie a dokumentácia vykonania projektu pozemkových úprav

III.4.1.operát vykonania projektu pozemkových úprav sa autorizačne a úradne overí podľa §7 Zák. NR SR č. 215/1995 Z.z.

III.4.2. zhotoviteľ odovzdá do štátnej dokumentácie spolu s overeným operátom vykonania projektu pozemkových úprav najmä:

III.4.2.1. záznam podrobného merania zmien alebo meračské náčrty, prehľad kladu meračských náčrtov, zápisník a zoznam súradníc podrobných bodov

III.4.2.2. doklady o budovaní a tvorbe PBPP

III.4.2.3. oznámenie o nedostatkoch zistených na geodetických bodoch

III.4.2.4. písomnú časť operátu vo výmennom formáte na pamäťovom médiu

III.4.2.5. grafickú časť operátu vo výmennom formáte na pamäťovom médiu

III.4.2.6. výpočtový protokol výmer parcelí

## XI.

### Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia

Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu originálu.Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku v plnom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Trenčíne

dňa 14.10.1997



*J. J. J. J.*  
objednávateľ

V Bratislave

01-10-1997

TEK-D-A-N-S.R.O.

BÜRNSCHNEIDER 3

811 05 BRATISLAVA



*SÜHLASÍME, 10.10.1997 NALLU*