

## Dodatok č. 2

k zmluve o dielo Číslo zmluvy: „ <b>ZM98019 – Kolačkov</b> “ zo dňa <b>20.11.1998</b> a jej Dodatku č. 1 zo dňa 20.05.1999 predmetom ktorej je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v k. ú.: <b>Kolačkov</b> okres Stará Ľubovňa, kraj Prešovský.
---

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom:

### I.

**Mení sa bod II.1 zmluvy takto:**

### II.

**Vykonanie diela**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku I. tejto zmluvy v troch vyhotoveniach v lehote do 31.12.2015.

- časti diela uvedené v bodoch II.2.1 a II.2.2 zhotoviteľ vypracuje a odovzdá objednávateľovi do 31.12.2004

- časti diela uvedené v bodoch II.2.3 zhotoviteľ vypracuje a odovzdá objednávateľovi do 31.12.2015

Ostatné ustanovenia článku II. Zmluvy sa nemenia.

### II.

**Mení sa bod III.1 zmluvy takto:**

### III.

**Cena za dielo**

1. Cena za dielo bola stanovená dohodou zmluvných strán a podľa špec. prác uvedenej v prílohe č. I., ktorá je nedeliteľnou súčasťou zmluvy a predstavuje čiastku v hodnote: **2 496 162 Sk**  
slovom **dvamilióntyristodevät'desiatšest'tisícjednostošeš'desiatdva slovenských korún**  
Cena je bez DPH.

Zdôvodnenie zmeny ceny za dielo a zmeny termínu vykonania diela:

1. Uznesenie vlády SR č.888 zo dňa 31.10.2000

2. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny prác za dielo súvisiacich s vyhotovením návrhu miestneho územného systému ekologickej stability.

### III.

**Menia sa body B. a C. špecifikácie prác projektu pozemkových úprav v prílohe č. 1 takto:**

**B. Kalkulácia :**

1. Vypracovanie projektu pozemkových úprav		
1.1. merná jednotka - 1 hektár upravovaného územia		
<b>867 ha x</b>	<b>1 980 Sk =</b>	<b>1 716 660 Sk</b>
1.2. merná jednotka - 100 m predbežne vytýčenej a v lomových bodoch označenej hranice náhradných pozemkov		
<b>65 MJ x</b>	<b>810 Sk =</b>	<b>52 650 Sk</b>
2. Vykonanie projektu pozemkových úprav		
2.1. merná jednotka - 100 m vytýčenej a v lomových bodoch značkou trvalej stabilizácie označenej hranice náhradných pozemkov		

<b>130 MJ x</b>	<b>855 Sk =</b>	<b>111 150 Sk</b>
2.2. merná jednotka - 1 parcela náhradného pozemku		
<b>855 parcel x</b>	<b>495 Sk =</b>	<b>423 225 Sk</b>
3.1. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny súvisiacich s vyhotovením ortofotomáp		
<b>867 ha x</b>	<b>99.50 Sk =</b>	<b>86 267 Sk</b>
3.2. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny súvisiacich s vyhotovením digitálneho terénneho modelu		
<b>867 ha x</b>	<b>70.60 Sk =</b>	<b>61 210 Sk</b>
4. Návrh miestneho územného systému ekologickej stability		<b>45 000 Sk</b>
<b>Spolu :</b>		<b>2 496 162 Sk</b>

#### **C: Fakturácia a platenie :**

Rok 1999 :	<b>322 516 Sk</b>
Rok 2000 :	<b>149 740 Sk</b>
Rok 2001 :	<b>342 215 Sk</b>
Rok 2002 :	<b>230 369 Sk</b>
Rok 2003 :	<b>184 295 Sk</b>
Rok 2004 :	<b>368 590 Sk</b>
Rok 2005 :	<b>391 626 Sk</b>
Rok 2009 :	<b>168 937 Sk</b>
Rok 2012 :	<b>168 937 Sk</b>
Rok 2015 :	<b>168 937 Sk</b>
<b>Spolu :</b>	<b>2 496 162 Sk</b>

#### **IV.**

Mení sa bod I. v prílohe č. 2 – etapy spracovávania a vykonávania prác projektu pozemkových úprav takto:

<b>Etapy spracovávania a vykonávania prác projektu pozemkových úprav v k.ú.</b>	<b>Kolačkov</b>
<b>I. ÚVODNÉ PODKLADY</b>	
<b>I.1. Prípravné práce</b>	<b>322 516 Sk</b>
I.1.1. Potrebné zisťovanie k § 7 z č. 330/1991 Zb., údaje o PBPP, podklady USES, prerokovanie potreby revízie údajov operátorov KN	322 516 Sk
<b>I.2. Operát určenia obvodu projektu pozemkových úprav</b>	<b>299 478 Sk</b>
I.2.1. prešetrovanie, meranie a zobrazenie hranice obvodu projektu poz. úprav	92 147 Sk
I.2.2. prešetrovanie, meranie a zobrazenie hranice pozemkov vyňatých z obvodu projektu pozemkových úprav	92 147 Sk
I.2.3. prešetrovanie, meranie a zobrazenie ďalších objektov potrebných pre projektovanie pozemkových úprav, ktoré nie sú zobrazené a evidované v KN	92 147 Sk
I.2.4. aktualizácia BPEJ	23 037 Sk
<b>I.3. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác</b>	<b>147 477 Sk</b>
1.3.1. Vyhotovenie ortofotomáp	86 267 Sk
1.3.2. Vyhotovenie digitálneho modelu terénu	61 210 Sk

<b>I.4. Register pôvodného stavu</b>	<b>92 147 Sk</b>
I.4.1. súpis pozemkov alebo ich častí, ktoré podliehajú pozemkovým úpravám v predpísanej tabuľkovej forme	
I.4.2. kópie mapových podkladov znázorňujúce pôvodné nehnuteľnosti a kópie katastrálnej mapy	
I.4.3. zoznamy pozemkov podľa § 10 a 17 zákona o pozemkových úpravách	
I.4.4. výpis z registra pôvodného stavu o pozemkoch podliehajúcich pozemkovým úpravám každého účastníka vrátane výpisu spoluvlastníckych podielov a o ich cene	92 147 Sk

<b>I.5. Návrh miestneho územného systému ekologickej stability</b>	<b>45 000 Sk</b>
I.5.1. analytická časť	22 500 Sk
I.5.2. syntetická časť	22 500 Sk

<b>I.6. Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode poz. úprav</b>	<b>138 221 Sk</b>
I.6.1. analytická časť	115 184 Sk
I.6.2. syntetická časť	23 037 Sk

## **II. NÁVRH NOVÉHO USPORIADANIA ÚZEMIA V OBVODE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV**

<b>II.1. Plán verejných a spoločných zariadení a opatrení v nadväznosti na lokálny systém ekologickej stability v obvode projektu pozem. úprav</b>	<b>184 295 Sk</b>
II.1.1. analytická časť	115 184 Sk
II.1.2. syntetická časť	46 074 Sk
II.1.3. schvaľovací proces	23 037 Sk

<b>II.2. Zásady pre umiestnenie náhradných pozemkov</b>	<b>368 590 Sk</b>
II.2.1. analytická časť	184 295 Sk
II.2.2. syntetická časť	138 221 Sk
II.2.3. aktualizácia obvodu projektu pozemkových úprav	23 037 Sk
II.2.4. schvaľovací proces	23 037 Sk

## **III. ROZDEĽOVACÍ PLÁN VO FORME UMIESTŇOVACIEHO A VYTYČOVACIEHO PLÁNU**

<b>III.1. návrh rozdeľovacieho plánu</b>	<b>115 184 Sk</b>
III.2. generovanie rozdeľovacieho plánu na základe zásad pre umiestnenie náhradných pozemkov	92 147 Sk
III.3. pripomienkový proces	69 111 Sk
III.4. prerokovanie návrhu rozdeľovacieho plánu s každým účastníkom konania	23 037 Sk

III.5. predbežné vytyčenie a označenie lomových bodov hraníc náhradných pozemkov v teréne a hraníc obvodu projektu pozemkových úprav a pozemkov vyňatých z obvodu projektu pozemkových úprav	46 074 Sk
III.6. schvaľovací proces	46 074 Sk

<b>III.1.1. Písomná časť rozdeľovacieho plánu bude obsahovať najmä:</b>
III.1.1.1. sprievodnú správu
III.1.1.2. zoznam súradníc všetkých lomových bodov hraníc náhradných pozemkov
III.1.1.3. výpočet výmer náhradných pozemkov
III.1.1.4. výkaz výmer
III.1.1.5. zrovnávacie zostavenie podľa vlastníkov
III.1.1.6. register nového stavu
III.1.1.7. zoznam pozemkov, ktorých vlastník alebo niektorý zo spoluvlastníkov aj miesto jeho trvalého pobytu alebo sídlo je známe

III.1.1.8. zoznam pozemkov, ktorých vlastník alebo niektorý zo spoluvlastníkov je známy, ale miesto jeho trvalého pobytu, alebo sídlo nie je známe
III.1.1.9. zoznam pozemkov, ktorých vlastník, ani žiadny zo spoluvl. nie je známy
III.1.1.10. výpis z registra nového stavu týkajúci sa nehnuteľností každého známeho účastníka, ktorého pobyt je známy

<b>III.1.2. Grafická súčasť rozdeľ. plánu je plán spravidla v mierke 1:2000 vo vektorovom digitálnom tvare, kde je zobrazené:</b>
III.1.2.1. stav katastrálnej mapy s parcelnými číslami a značkami druhov pozemkov čiernou farbou
III.1.2.2. hranica obvodu projektu pozemkových úprav a pozemkov vyňatých z obvodu projektu pozemkových úprav červenou farbou a príslušnou značkou, pokiaľ táto hranica nie je totožná so stavom katastrálnej mapy. Ak je totožná, zakreslí sa čiernou farbou.
III.1.2.3. nový stav náhradných pozemkov červenou farbou, pričom hranice parciel náhradných pozemkov vlastníkov, ktorí sa nezdužia do poľnohosp. podnikov sa vyznačia plnou čiarou a hranice parciel náhradných pozemkov vlastníkov, ktorí sa združia do poľnoh. podnikov sa vyznačia prerušovanou čiarou
III.1.2.4. čísla lomových bodov hraníc náhradných pozemkov čiernou farbou
III.1.2.5. vzdialenosť lomových bodov hraníc náhradných pozemkov vypočítaných zo súradníc čiernou farbou
III.1.2.6. parcelné čísla náhradných pozemkov červenou farbou
III.1.2.7. značky druhov pozemkov náhradných pozemkov červenou farbou
III.1.2.8. hranice areálov a kódy BPEJ modrou farbou
III.1.2.9. tirážne údaje

<b>IV. VYKONANIE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV</b>	<b>506 811 Sk</b>
---	-------------------

IV.1. Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu vyhotoveného podľa bodu III.	
IV.2. Vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc náhradných pozemkov v teréne v obvode projektu pozemkových úprav a vytýčenie a označenie lomových bodov hranice obvodu projektu pozemkových úprav a pozemkov vyňatých z obvodu projektu pozemkových úprav	69 111 Sk
IV.3. Spracovanie rozdeľovacieho plánu vo forme geometrického plánu	437 700 Sk

<b>Spolu :</b>	<b>2 496 162 Sk</b>
----------------	---------------------

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu.

Tri vyhotovenia obdrží objednávatel' a dve zhotovitel'.

Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohoto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Bratislave dňa .....

V Prešove dňa 8.12.2000

.....  
objednávatel'

.....  
zhotovitel'  
Ing. Oto Svätójánsky, výrobný riaditel'

.....  
Ing. Peter Repáň, technický riaditel'