

V. Fakturácia a platenie :

Rok 1999 :	596 678 Sk
Rok 2000 :	277 029 Sk
Rok 2001 :	572 482 Sk
Rok 2002 :	426 199 Sk
Rok 2003 :	942 146 Sk
Rok 2004 :	681 918 Sk
Rok 2005 :	724 538 Sk
Rok 2009 :	312 545 Sk
Rok 2012 :	312 546 Sk
Rok 2015 :	312 546 Sk

Spolu :	5 158 627 Sk
----------------	---------------------

IV.

Menia sa body I.2, I.4 a I.6 v prílohe č. 2 – etapy spracovania a vykonávania prác projektu pozemkových úprav takto:

Bod I.2 znie nasledovne:

I.2. Operát určenia obvodu projektu pozemkových úprav	775 680 Sk
I.2.1. prešetrovanie, meranie a zobrazenie hranice obvodu projektu poz. úprav	170 479 Sk
I.2.2. prešetrovanie, meranie a zobrazenie hranice pozemkov vyňatých z obvodu projektu pozemkových úprav	170 479 Sk
I.2.3. prešetrovanie, meranie a zobrazenie ďalších objektov potrebných pre projektovanie pozemkových úprav, ktoré nie sú zobrazené a evidované v KN	170 479 Sk
I.2.4. operát určenia obvodu projektu pozemkových úprav v zmysle Metodického návodu na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav číslo „ÚGKK SR P-2023“ a „MP SR 3671/2000-430“ z apríla 2000	221 623 Sk
I.2.5. aktualizácia BPEJ	42 620 Sk

Bod I.4 znie nasledovne:

I.4. Register pôvodného stavu	389 610 Sk
I.4.1. výpis pozemkov alebo ich častí, ktoré podliehajú pozemkovým úpravám v predpísanej tabuľkovej forme	
I.4.2. kópie mapových podkladov znázorňujúce pôvodné nehnuteľnosti a kópie katastrálnej mapy	
I.4.3. zoznamy pozemkov podľa § 10 a 17 zákona o pozemkových úpravách	
I.4.4. výpis z registra pôvodného stavu o pozemkoch podliehajúcich pozemkovým úpravám každého účastníka vrátane výpisu spoluvlastníckych podielov a o ich cene	

Bod I.6 znie nasledovne:

I.6. Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode poz. úprav	416 152 Sk
I.6.1. analytická časť	213 099 Sk
I.6.2. syntetická časť v návaznosti na Metodický návod na vykonávanie činností pre projekt pozemkových úprav číslo „ÚGKK SR P-2023“ a „MP SR 3671/2000-430“ z apríla 2000, dopĺňujúce merania a šetrenia, aktualizácia digitálneho modelu terénu	160 433 Sk
I.6.3. schvaľovací proces	42 620 Sk

Spolu príloha č. 2	5 158 627 Sk
---------------------------	---------------------