

**C: Fakturácia a platenie:**

Rok 1999 :	596 678 Sk
Rok 2000 :	277 029 Sk
Rok 2001 :	572 482 Sk
Rok 2002 :	426 199 Sk
Rok 2003 :	340 959 Sk
Rok 2004 :	681 918 Sk
Rok 2005 :	724 538 Sk
Rok 2006 :	665 352 Sk
Rok 2009 :	512 942 Sk
Rok 2012 :	512 941 Sk
Rok 2015 :	512 941 Sk

<b>Spolu :</b>	<b>5 823 979 Sk</b>
----------------	---------------------

**III.**

Za bod I.6 sa vkladajú body I.7, I.8 a I.9 v prílohe č. 2 – Etapy spracovania a vykonávania prác projektu pozemkových úprav takto:

I.7. Práce v bodovom poli	325 420 Sk
---------------------------	------------

I.8. Účelové mapovanie polohopisu a výškopisu na pozemkoch vyňatých v obvode PÚ vrátane zastavaného územia obce s cieľom umožnenia komplexného vybudovania spoločných zariadení a opatrení	161 000 Sk
--	------------

I.9. Polohopisné a výškopisné zamerania a kartografické spracovanie pásu pre PD	178 932 Sk
---	------------

<b>Spolu príloha č. 2</b>	<b>5 823 979 Sk</b>
---------------------------	---------------------

**IV.**

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu.

Tri vyhotovenia obdrží objednávatel a dve zhotoviteľ.

Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohoto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.


V Bratislave dňa 01.12.2005

objednávatel



V Prešove dňa 01.12.2005

zhotoviteľ



Ing. Oto Svätajánsky, výrobný riaditeľ

Ing. Peter Repáň, technický riaditeľ

