

C: Fakturácia a platenie:

Rok 1999 :	595 756 Sk
Rok 2000 :	276 601 Sk
Rok 2001 :	610 326 Sk
Rok 2002 :	425 540 Sk
Rok 2003 :	340 432 Sk
Rok 2004 :	680 864 Sk
Rok 2005 :	723 418 Sk
Rok 2006 :	783 724 Sk
Rok 2009 :	541 020 Sk
Rok 2012 :	541 020 Sk
Rok 2015 :	541 021 Sk

Spolu :	6 059 722 Sk
----------------	---------------------

III.

Za bod I.6 sa vkladajú body I.7, I.8 a I.9 v prílohe č. 2 – Etapy spracovania a vykonávania prác projektu pozemkových úprav takto:

I.7. Práce v bodovom poli	325 680 Sk
---------------------------	------------

I.8. Účelové mapovanie polohopisu a výškopisu na pozemkoch vyňatých v obvode PÚ vrátane zastavaného územia obce s cieľom umožnenia komplexného vybudovania spoločných zariadení a opatrení	277 900 Sk
--	------------

I.9. Polohopisné a výškopisné zamerania a kartografické spracovanie pásu pre PD	180 144 Sk
---	------------

Spolu príloha č. 2	6 059 722 Sk
---------------------------	---------------------

IV.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu.

Tri vyhotovenia obdrží objednávatel a dve zhotoviteľ.

Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohoto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Bratislave dňa 01.12.2005

V Prešove dňa 01.12.2005

.....
objednávatel



.....
zhotoviteľ
Ing. Oto Svätajánsky, výrobný riaditeľ



.....
Ing. Peter Repán, technický riaditeľ

