

Dodatok č. 3

k zmluve o dielo č. 047/06 zo dňa 26.4.2006, dodatku č.1 zo dňa 10.07.2008 a dodatku č. 2 zo dňa 19.05.2009, predmetom ktorej je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Dolné Saliby, okres Galanta, obvod Galanta, kraj Trnava.

I.

Mení sa určenie zmluvných strán takto:

OBJEDNÁVATEĽ

Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Chovan,
minister pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

Ing. Peter Benčat, PhD.,
prednosta Krajského pozemkového úradu v Trnave
tel./fax: 033/5921341, fax 033/5354410

Ing. Stanislav Pastucha,
riaditeľ Obvodného pozemkového úradu v Galante
tel./fax: 031/5910330, fax: 031/7801125

Bankové spojenie: Štátna pokladnica SR

číslo účtu: 7000081105/8180

IČO: 156 621

DIČ: 2021291382

(ďalej len „objednávateľ“)

a

ZHOTOVITEĽ:

Ing. Milan Zeleňák „Globus – geodetická agentúra“, Galanta-Javorinka č. 5, 925 01 Matúškovo

zastúpený : Ing. Milanom Zeleňákom

tel./fax : 031/7805010

Bankové spojenie : VÚB Banka

Číslo účtu : 1772039356/0200

IČO : 11 878 452

DIČ : SK 1020272682

(ďalej len „zhotoviteľ“)

II.

Mení sa ods. 2 v Článku III, *tak že znie* takto:

/2/ Spôsob fakturácie: maximálne dve fakturácie na jeden kalendárny rok v rámci projektu. Posledná faktúra projektu v rámci prvého programovacieho obdobia bude predložená objednávateľovi najneskôr do 31.06.2008 a v rámci programu rozvoja vidieka na roky 2007 – 2013 do 31.03.2015.

III.

Mení sa ods.3 v Článku III, od etapy 2/a tak, že znie takto:

/3/ Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a fakturovať ceny v zmysle čl.I. a čl.III. tejto zmluvy a predloží faktúru s podrobným rozpisom položiek výkonov, nasledovne:

Etapa	Termín ukončenia etapy a vystavenia faktúry	Popis etáp, ucelených častí a fakturačných celkov	Počet merných jednotiek	Cena za mernú jednotku	Cena etapy, ucelenej časti, fakturačného celku bez DPH	Cena etapy, ucelenej časti, fakturačného celku s DPH
1/d		Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav				
1/d/1	30.06.2009	Návrh všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav	1692	350	592 200	704 718
1/d/2		Zosúladenie návrhov všeobecných zásad a požadovaných činností v obvode projektu, plán verejných a spoločných zariadení a opatrení	1692	200	338 400	402 696
1/d/3		Polohopisné a výškopisné zameranie a kartografické spracovanie pásu pre projektovú dokumentáciu	167	500	83 500	99 365
1/d/4		Predbežné vytýčenie plánu verejných zariadení a opatrení a plánu spoločných zariadení a opatrení v nadväznosti na návrh MÚSES územia pre účely PPÚ	167	1 540	257 180	306 044
1/e		Návrh miestneho územného systému ekologickej stability územia pre účely PPÚ				
1/e/1	31.05.2009	Terénny výskum	1692	100	169 200	201 348
1/e/2		Spracovanie MÚSES územia pre účely projektu pozemkových úprav	1692	130	219 960	261 752
1/e/3		Návrh funkčnej delimitácie územia v nadväznosti na projekt pozemkových úprav	1692	100	169 200	201 348
2/a		Zásady pre umiestnenie nových pozemkov				
2/a/1	01.04.2011	Aktualizácia obvodu projektu pozemkových úprav	1692	75	126 900	151 011
2/a/2		Aktualizácia registra pôvodného stavu	1692	35	59 220	70 472
2/a/3		Vypracovanie, prerokovanie a odsúhlasenie zásad pre umiestnenie nových pozemkov v obvode projektu pozemkových úprav	1692	225	380 700	453 033
2/c		Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu				
2/c/1	01.10.2012	Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu na poľnohospodárskej pôde	1665	1800	2 997 000	3 566 430
2/c/2		Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu na plochách lesného pôdneho fondu	27	890	24 030	28 596
3/3/5		Zrovnávacie zostavenie	1692	50	84 600	100 674

3		Vykonanie projektu pozemkových úprav				
3/3/1/1		Plán prechodu na nové usporiadanie	1692	50	84 600	100 674
3		Vykonanie projektu pozemkových úprav - vytýčenie				
3/3/2		Vytýčenie význačných lomových bodov hraníc nových pozemkov	1269	560	710 640	845 661
3/3/3		Podrobné vytýčenie lomových bodov hraníc nových pozemkov	1249	2900	3 622 100	4 310 299
3		Vykonanie projektu pozemkových úprav - rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním				
3/3/1/2		Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu	1692	60	101 520	120 809
3/3/4		Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním	1692	1610	2 724 120	3 241 703
3/3/6	30.10.2013	Atlas projektu pozemkových úprav	1692	100	169 200	201 348
cena celkom					12 914 270	15 367 981

IV.

Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 047/06 zo dňa 26.4.2006, dodatku č.1 zo dňa 10.07.2008 a dodatku č. 2 zo dňa 19.05.2009
2. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu. Štyri vyhotovenia obdrží objednávateľ, jedno zhotoviteľ.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami.

Dátum : 15.10.2009

22 OKT. 2009

Dátum :



za zhotoviteľa
(pečiatka a podpis)



za objednávateľa
(pečiatka a podpis)