

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo č. 064/06 zo dňa 10.05.2006 predmetom ktorej je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Krásna, okres Košice - mesto, obvod Košice - mesto, kraj Košice.

I.

Mení sa určenie zmluvných strán takto:

OBJEDNÁVATEĽ

Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

Štatutárny zástupca: Ing. Zdenka Kramplová – ministerka pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

JUDr. Mária Sopková,
prednosta Krajského pozemkového úradu Košice
tel./fax: 055/6236440

JUDr. Oskár Ivanko,
riaditeľ Obvodného pozemkového úradu Košice - mesto
tel./fax : 055/6280426

Bankové spojenie: Štátna pokladnica SR
číslo účtu: 7000081105/8180
IČO: 156 621

(ďalej len „objednávateľ“)

a

ZHOTOVITEĽ:

GEOTOP Košice, s.r.o., Južná trieda 82, 040 17 Košice

zastúpený Ing. Ján Kavulič
tel./fax 055/7290871
Bankové spojenie VÚB Košice - mesto
Číslo účtu 1968276259/0200
IČO 36590711
DIČ 2021959841

(ďalej len „zhotoviteľ“)

II.

Mení sa ods.1 v Článku I., takže znie takto:

Článok I.

Predmet zmluvy

/1/ Predmetom zmluvy o dielo je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Krásna, okres Košice - mesto, obvod Košice - mesto, kraj Košice, skratka **PPÚ Krásna**, v etapách podľa čl. III. ods. /3/ tejto zmluvy o dielo, špecifických podmienok - príloha č.1 , ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo, dodacích podmienok etáp a ucelených častí projektu pozemkových úprav - príloha č.2 v počte vyhotovení podľa dodacích podmienok, z toho jeden exemplár v podobe tlačového výstupu určeného pre správny orgán a jeden exemplár požadovaných etáp pre správu katastra a vo výmennom formáte FUVI, VGI, texty vo formátoch *.pdf, *.doc, *.xls, budú na CD médiu.

Nové dodacie podmienky etáp a ucelených častí projektu pozemkových úprav - príloha č.2 tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Správnym orgánom je Obvodný pozemkový úrad Košice - mesto.

III

Mení sa ods.2 v Článku II., takže znie takto:

Článok II.

Finančná pomoc

/2/ Táto zmluva o dielo je prílohou Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci Sektorového operačného programu Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (resp.PRV) č. pre prvé programovacie obdobie a Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci Programu rozvoja vidieka na roky 2007 – 2013, predmetom ktorých je úprava zmluvných podmienok a práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej aj len „finančný príspevok“) zo strany SORO (Pôdohospodárska platobná agentúra) prijímateľovi (MP SR, objednávateľ) za účelom spolufinancovania skutočne vynaložených oprávnených nákladov schváleného projektu (predmetu tejto zmluvy o dielo) v rámci jednotlivých programovacích období. Účelom je spolufinancovanie schváleného projektu prijímateľa.

IV.

Mení sa ods.1 a 2 v Článku III., takže znejú takto:

Článok III.

Podmienky a spôsob fakturácie

/1/ Zmluvné strany sa dohodli na cene za dielo v rámci jednotlivých etáp, ucelených častí a fakturačných celkov v celkovej výške:

11 614 305,- Sk	cena bez DPH
2 206 718,- Sk	výška DPH
13 821 023,- Sk	celková cena s DPH

slovom: Trinásť miliónovosemstodvadsaťjednatísícdvadsaťtri Slovenských korún

z toho:

prvé programovacie obdobie	2 121 600,- Sk	cena bez DPH
	403 104,- Sk	výška DPH
	2 524 704,- Sk	celková cena s DPH

slovom: Dvamiľiónypäťstodvadsaťštyritisícšesťdesaťštyri Slovenských korún
program rozvoja vidieka na roky 2007-2013

	9 492 705,- Sk	cena bez DPH
	1 803 614,- Sk	výška DPH
	11 296 319,- Sk	celková cena s DPH

slovom: Jedenásť miliónovdvestodeveťdesiatšesťtisícristodevtnásť Slovenských korún

/2/ Spôsob fakturácie: maximálne dve fakturácie na jeden kalendárny rok v rámci projektu. Posledná faktúra projektu v rámci prvého programovacieho obdobia bude predložená objednávateľovi najneskôr do 31.06.2008 a v rámci programu rozvoja vidieka na roky 2007 – 2013 do 30.6.2011.

V.

Menia sa ods. 3 v Článku III, od etapy 2/b tak, že znie takto:

/3/ Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a fakturovať ceny v zmysle čl.I. a čl.III. tejto zmluvy a predloží faktúru s podrobným rozpisom položiek výkonov, nasledovne:

Etapa	Termín ukončenia etapy a vystavenia faktúry	Popis etáp, ucelených častí a fakturačných celkov	počet merných jednotiek	Cena za mernú jednotku	Cena etapy, ucelenej časti, fakturačného celku bez DPH	Cena etapy, ucelenej časti, fakturačného celku s DPH
2/b		Plány spoločných a verejných zariadení a opatrení				
2/b/1	30.06.2009	Plán verejných zariadení a spoločných zariadení a opatrení	1326	200	265 200	315 588
2/b/2		Polohopisné a výškopisné zameranie a kartografické spracovanie pásu pre projektovú dokumentáciu	133	435	57 855	68 847
2/b/3		Prieskumne práce (upresnenie únosnosti pôdy, ručne kopané sondy, laboratórny rozbor a pod.)	133	500	66 500	79 135
2/b/4		Predbežné vytýčenie plánu verejných zariadení a opatrení a plánu spoločných zariadení a opatrení v nadväznosti na návrh MÚSES územia pre účely PPÚ	133	1410	187 530	223 161
2/b/5/1		Spracovanie PD súboru stavieb spoločných zariadení a opatrení	1326	1130	1 498 380	1 783 072
2/c		Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu				
2/c/1	30.06.2010	Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu na poľnohospodárskej pôde	1326	1480	1 962 480	2 335 351
3		Vykonanie projektu pozemkových úprav - aktualizácia				
3/3/1/1		Plán prechodu na nové usporiadanie	1326	50	66 300	78 897
3/3/1/2	Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu	1326	60	79 560	94 676	
3		Vykonanie projektu pozemkových úprav - vytýčenie				

30.06.2011

3/3/2	30.06.2011	Vytýčenie významných lomových bodov hraníc nových pozemkov	994	560	556 640	662 402
3/3/3		Podrobné vytýčenie lomových bodov hraníc nových pozemkov	994	2900	2 882 600	3 430 294
3		Vykonalie projektu pozemkových úprav - rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním				
3/3/4		Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním	1326	1260	1 670 760	1 988 204
3/3/5		Zrovnávacie zostavenie	1326	50	66 300	78 897
3/3/6		Atlas projektu pozemkových úprav	1326	100	132 600	157 794
Cena celkom					9 492 705	11 296 319

VI.

Ruší sa odst.7 v Článku III .

VII.

Ruší sa odst.8 v Článku V.

VIII.

Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 1107/06 zo dňa 21.3.2006.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu. Štyri vyhotovenia obdrží objednávatel', jedno zhotoviteľ'.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami.

Dátum : 25. 03. 2008


GEOTOP Košice s.r.o.
 Južná trieda č. 82, 040 17 Košice
 e-mail: geotop@geotopke.sk
 tel./fax: 055/7290871-3
 IČO: 36590711 IČ DPH: SK221959841

.....
 za zhotoviteľa
 (pečiatka a podpis)

Dátum : 05 JÚN 2008

.....


.....
 za objednávateľa
 (pečiatka a podpis)

príloha č. 2 dodacie podmienky