

## Dodatok č. 2

k zmluve o dielo č. 072/06 zo dňa 12.5.2006 v znení dodatku č.1 zo dňa 17.6.2008 predmetom ktorej je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Ludanice, okres Topoľčany, obvod Topoľčany, kraj Nitra.

### I.

Mení sa štatutárna zástupca objednávateľa takto:

Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Chovan – minister pôdohospodárstva Slovenskej republiky

### II.

Mení sa ods.3 v Článku III, od etapy 3 takto:

/3/ Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a fakturovať ceny v zmysle čl.I. a čl.III. tejto zmluvy a predloží faktúru s podrobným rozpisom položiek výkonov, nasledovne:

Etapa	Termín ukončenia etapy a vystavenia faktúry	Popis etáp, ucelených častí a fakturačných celkov projektu pozemkových úprav	Počet merných jednotiek	Cena za mernú jednotku	Cena etapy, ucelenej časti, fakturačného celku bez DPH	Cena etapy, ucelenej časti, fakturačného celku s DPH
<b>3</b>		<b>Vykonanie projektu pozemkových úprav</b>				
3/1		<b>Vykonanie projektu pozemkových úprav - aktualizácia</b>				
3/1/1		Plán prechodu na nové usporiadanie	553	50 Sk	27 650,- Sk	32 904,- Sk
3/2	31.07.2010	Vytýčenie význačných lomových bodov hraníc nových pozemkov	415	610 Sk	253 150,- Sk	301 249,- Sk
3/3		Podrobné vytýčenie lomových bodov hraníc nových pozemkov	410	2 990 Sk	1 225 900,- Sk	1 458 821,- Sk
3/1/2		Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu	553	60 Sk	33 180,- Sk	39 484,- Sk
3/4	31.07.2011	Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním	553	1 260 Sk	696 780,- Sk	829 168,- Sk
3/6		Atlas projektu pozemkových úprav	553	100 Sk	55 300,- Sk	65 807,- Sk
<b>Celkom</b>					<b>2.291.960,-</b>	<b>2.727.433,-</b>

### III.

#### Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 072/06 zo dňa 12.5.2006 v znení dodatku č.1 zo dňa 17.6.2008.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu. Štyri vyhotovenia obdrží objednávateľ, jedno zhotoviteľ.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami.

V Bánovciach nad Bebravou, dňa 2.11.2009

**GSK** IČO:34134298  
IČ DPH:SK2020417168  
geodetická spoločnosť, s.r.o.  
SNP 7,957 01 Bánovce nad Bebravou  
tel:038/760 52 51, fax:038/760 85 00

.....  
za zhotoviteľa  
( pečiatka a podpis )

V Bratislave, dňa 1.8. NOV. 2009

.....  
za objednávateľa  
( pečiatka a podpis )