

## Dodatok č. 2

k zmluve o dielo č. 073/06 zo dňa 12.5.2006 v znení dodatku č.1 zo dňa 17.6.2009 predmetom ktorej je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Veľké Vozokany, okres Zlaté Moravce, obvod Nitra, kraj Nitra.

### I.

Mení sa štatutárna zástupca objednávateľa takto:

Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Chovan – minister pôdohospodárstva Slovenskej republiky

### II.

Mení sa ods.3 v Článku III, od etapy 3 takto:

/3/ Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a fakturovať ceny v zmysle čl.I. a čl.III. tejto zmluvy a predloží faktúru s podrobným rozpisom položiek výkonov, nasledovne:

Etapa	Termín ukončenia etapy a vystavenia faktúry	Popis etáp, ucelených častí a fakturačných celkov projektu pozemkových úprav	Počet merných jednotiek	Cena za mernú jednotku	Cena etapy, ucelenej časti, fakturačného celku bez DPH	Cena etapy, ucelenej časti, fakturačného celku s DPH
<b>3</b>		<b>Vykonanie projektu pozemkových úprav</b>				
3/1		<b>Vykonanie projektu pozemkových úprav - aktualizácia</b>				
3/1/1	28.02.2011	Plán prechodu na nové usporiadanie	896	50	44 800.-Sk	53 312.-Sk
3/2		Vytýčenie význačných lomových bodov hraníc nových pozemkov	672	600	403 200.-Sk	479 808.-Sk
3/3		Podrobné vytýčenie lomových bodov hraníc nových pozemkov	615	2 900	1 783 500.-Sk	2 122 365.-Sk
3/1/2		Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu	896	60	53 760.-Sk	63 974.-Sk
3/4	31.10.2011	Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním	896	1 200	1 075 200.-Sk	1 279 488.-Sk
3/6		Atlas projektu pozemkových úprav	896	100	89 600.-Sk	106 624.-Sk
<b>Celkom</b>					<b>3.450.060,-</b>	<b>4.105.571,-</b>

### III.

#### Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 073/06 zo dňa 12.5.2006 v znení dodatku č.1 zo dňa 17.6.2009.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu. Štyri vyhotovenia obdrží objednávateľ, jedno zhotoviteľ.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami.

V Nitre, dňa 28.10.2009

V Bratislave, dňa 18 NOV. 2009.

  
za zhotoviteľa  
(pečiatka a podpis)

geodetická odborná kancelária

 **o.k.**

J. Vurňa 4, 949 01 NITRA  
Ing. Ján Barát, IČO: 22 679 103  
tel./fax: 037/ 741 96 96



  
za objednávateľa  
(pečiatka a podpis)