

## Dodatok č. 1

k zmluve o dielo č. 1006/2008 zo dňa 10.6.2008 predmetom ktorej je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území **Hlboké nad Váhom**, okres Bytča, kraj Žilina.

---

### I.

Mení sa určenie zmluvných strán, tak, že znie takto:

#### **OBJEDNÁVATEL**

**Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava**

Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Chovan,  
minister pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

tel./fax: Ing. Viera Pavlechová,  
prednostka Krajského pozemkového úradu v Žiline  
041/5074240

tel./fax : Ing. Zuzana Líšková,  
riaditeľka Obvodného pozemkového úradu v Žiline  
041/5074217

Bankové spojenie: Štátna pokladnica SR

číslo účtu: 7000081105/8180

IČO: 156 621

DIČ: 2021291382

(ďalej len „objednávateľ“)

**a**

#### **ZHOTOVITEĽ:**

**GEOPRIS, spol. s r.o., Horná 79, 974 01 Banská Bystrica**

zastúpený : Ing. Ján Cimerman, konateľ

tel./fax : 048/4146136, 048/4124222

Bankové spojenie : ČSOB, a.s. Banská Bystrica

číslo účtu : 384605163/7500

IČO : 30228701

DIČ : 2020452060

(ďalej len „zhotoviteľ“)

### II.

Mení sa ods.3 v Článku III., tak, že znie takto:

/3/ Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a fakturovať ceny v zmysle čl.I. a čl.III. tejto zmluvy (predloží faktúru s podrobným rozpisom položiek výkonov), nasledovne:

Etapa	Termín ukončenia fakt. celku a vystavenia faktúry	Popis etáp, ucelených častí a fakturačných celkov	Počet memných jednotiek	Cena za memnú jednotku	Cena etapy, ucelenej časti, fakturačného celku bez DPH	Cena etapy, ucelenej časti, fakturačného celku s DPH
2/a	31.3.2009	<b>Zásady pre umiestnenie nových pozemkov</b>				
2/a/1		Vypracovanie, prerokovanie a odsúhlasenie zásad pre umiestnenie nových pozemkov v obvode projektu pozemkových úprav	260	345	89700	106743
2/b	30.04.2010	<b>Plány spoločných zariadení a opatrení a plány verejných zariadení a opatrení</b>				
2/b/1		Polohopisné a výškopisné zameranie a kartografické spracovanie pásu pre projektovú dokumentáciu	26	1000	26000	30940
2/b/3		Spracovanie plánu spoločných zariadení a opatrení a plánu verejných zariadení a opatrení	260	200	52000	61880
1/d/4		Predbežné vytýčenie plôch spoločných a verejných zariadení a opatrení	26	500	13000	15470
2/c	31.05.2011	<b>Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu</b>				
2/c/1/1		Aktualizácia obvodu projektu pozemkových úprav	260	25	6500	7735
2/c/1/2		Aktualizácia registra pôvodného stavu	260	60	15600	18564
2/c/1/3		Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu na poľnohospodárskej pôde	260	2170	564200	671398
3/c/5		Zrovnávacie zostavenie	260	130	33800	40222
3/a	31.08.2012	<b>Vykonanie projektu pozemkových úprav</b>				
3/a/1/1		Plán prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní	260	50	13000	15470
3/b/2		Vytýčenie význačných lomových bodov hraníc nových pozemkov	130	1580	205400	244426
3/b/3		Podrobné vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc nových pozemkov	195	3100	604500	719355
3/a/1/2	30.04.2013	Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu	260	290	75400	89726
3/c/4		Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním	260	1780	462800	550732
3/c/6		Atlas projektu pozemkových úprav	1	45000	45000	53550
<b>Cena celkom</b>					<b>2206900</b>	<b>2626211</b>

### III.

#### Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 1006/2008 zo dňa 10.6.2008
2. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu. Štyri vyhotovenia obdrží objednávatel', jedno zhotoviteľ'.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami.

Dátum : 22 OKT. 2009

Dátum : 30 OKT. 2009

**GEOPRIS spol. s r.o.**  
 Horná 79  
 974 01 Banská Bystrica  
 IČO: 30 228 701  
 DIČ: 2020452060

.....  
 za zhotoviteľa  
 ( pečiatka a podpis )



.....  
 za objednávateľa  
 ( pečiatka a podpis )