

## DODATOK č. 5

k zmluve o dielo č. 802/1997 zo dňa 17.12.1997 v platnom znení, predmetom ktorej je vypracovanie ROEP v **katastrálnom území Sliepkovce**, obec Sliepkovce, okres Michalovce

Zmluvné strany sa dohodli nasledovne:

**Mení sa znenie Čl. I, Čl. III, Čl. IV a Čl. V zmluvy o dielo takto:**

### Čl. I ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ                      Katastrálny úrad v Košiciach  
Sídlo:                                      Južná trieda č. 82, 040 17 Košice  
Zastúpený:                              Ing. Evou Trembeczkou, prednostkou  
IČO:                                        35540249  
Bankové spojenie:                    Štátna pokladnica  
Číslo účtu:                              7000060945/8180  
Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:  
v zmluvných vzťahoch:  
- Ing. Marta Petříková, vedúca technického odboru  
Číslo telefónu:                        055/281 8020  
Číslo faxu:                                055/729 7626  
v technických otázkach:  
- Ing. Adriána Treščáková, riaditeľka Správy katastra Michalovce
2. Zhotoviteľ:                        AGROCONS Banská Bystrica spol. s r.o.  
Sídlo:                                      Skuteckého 30, 974 01, Banská Bystrica  
Zastúpený:                              Ing. Hana Kučerová - konateľka  
IČO:                                        31 633 625  
DRČO:                                      SK 2020 456614  
Bankové spojenie:                    VÚB a.s., pob. Banská Bystrica  
Číslo účtu:                                4964542312/0200  
Osoba oprávnená konať vo veciach tejto zmluvy: Ing. Hana Kučerová  
Číslo telefónu:                        048/4142073, 0907 872 335, 0905 639 173  
Číslo faxu:                                048/4142073

### ČI. III CENA ZA DIELO

1. Cena za dielo, stanovená podľa § 3 ods. 1 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách, je **12 839,41 €** (386 800.- Sk) vrátane DPH (slovom tristoosemdesiatšesťtisícosemsto). Za zhotovenie diela zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi dohodnutú cenu :

386 800.- Sk  
-77 360.- Sk vyplatená záloha za I. etapu  
-38 680.- Sk vyplatený zbytok za I. etapu

---

**Celkom:** (270 760.- Sk) **8 987,59 €** vrátane DPH.

Konverzný kurz: 1€ je 30,126 Sk.

### ČI. IV VYKONANIE DIELA

Zhotoviteľ splní záväzok vykonať dielo uvedené v ČI. II tejto zmluvy do **30.04.2011**.  
Dielo sa považuje za ukončené a odovzdané dňom schválenia registra správou katastra v zmysle § 7 zákona č. 180/1995 Z. z..  
Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a v stanovených lehotách takto:

II. etapa: Spracovanie grafickej - mapovej časti registra, vytvorenie výmenného formátu grafických informácií (VGI):

- vytvorenie formátu VGI,
- identifikácia parciel,
- prešetrovanie v obci,
- zapracovanie BPEJ do registra v termíne  
do: **31.08.2010**

III. etapa: Zostavenie návrhu registra:

- zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra (FÚVI a VGI),
- vyhotovenie písomnej časti registra,
- vyhotovenie grafickej časti registra,
- vykonanie kontrol a odstránenie chýb,
- vyhotovenie minimálne jedného exempláru grafických častí na papier,
- vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania v termíne do:  
**31.10.2010**



IV. etapa: Zverejnenie návrhu registra na obci a jeho schválenie:

- zverejnenie návrhu registra a vybavenie námietok,
- zapracovanie vybavených námietok účastníkov konania,
- tlač zostáv písomnej časti registra,
- tlač grafických častí,
- schválenie registra a jeho predloženie na zápis do katastra v termíne do: **30.04.2011**

Prvé tri etapy (I., II., III.) sa považujú za skončené dňom prevzatia správou katastra, o čom sa spíše protokol o prevzatí. IV. etapa sa považuje za vypracovanú a odovzdanú dňom schválenia registra správou katastra.

#### ČI. V PLATENIE DIELA

1. Zmluvné strany sa dohodli na úhrade ceny za dielo takto:

- a) po skončení II. etapy spracovania registra čiastku 20 % z ceny za dielo t.j. 2 567,88 € (77 360.-Sk),
- b) po skončení III. etapy spracovania registra čiastku 20 % z ceny za dielo t.j. 2 567,88 € (77 360.-Sk),
- c) po skončení IV. etapy spracovania registra čiastku 30 % z ceny za dielo t.j. 3 851,82 € (116 040.-Sk).

#### ČI. XIII ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Ostatné články, odstavce a odseky zmluvy ostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má povahu originálu a je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 802/1997 zo dňa 17.12.1997. Tri rovnopisy obdrží objednávateľ a jeden zhotoviteľ.

V Košiciach dňa *6. 11. 2009*

V Banskej Bystrici dňa *2. 11. 2009*



*[Signature]*  
.....  
objednávateľ

**AGROCONS Banská Bystrica**  
s.r.o.  
Skuteckého 30  
974 01 Banská Bystrica

*[Signature]*  
.....  
zhotoviteľ