

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo č. 1085/06 zo dňa 31.3.2006, predmetom ktorej je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Dolný Štál, Horný Štál, Tône, okres Dunajská Streda, obvod Dunajská Streda, kraj Trnava.

I.

Mení sa určenie zmluvných strán takto:

OBJEDNÁVATEĽ

Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

Štatutárny zástupca: Ing. Zdenka Kramplová – ministerka pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

Ing. Peter Benčat, PhD.
prednosta Krajského pozemkového úradu v Trnave
tel./fax: 033/5921341, fax 033/5354410

Ing. Stanislav Novosad,
riaditeľ Obvodného pozemkového úradu
v Dunajskej Strede
tel./fax : 031/5910318, fax: 031/5515307

Bankové spojenie: Štátna pokladnica SR

číslo účtu: 7000081105/8180

IČO: 156 621

DIČ: 2021291382

(ďalej len „objednávateľ“)

a

ZHOTOVITEĽ:

GEODÉZIA BRATISLAVA a. s. , Pekná cesta 15, 834 04 Bratislava

zastúpený : Ing. Peter Holič – riaditeľ hospodárskeho strediska
splnomocnený podpisom zmluvy

tel./fax : 02/44885142

Bankové spojenie : Ľudová banka a.s. , Bratislava

Číslo účtu : 400 1003 105/3100

IČO : 31 321 704

DIČ : 2020335515

(ďalej len „zhotoviteľ“)

II.

Mení sa ods.1 v Článku I., *tak že znie* takto:

Článok I.

Predmet zmluvy

/1/ Predmetom zmluvy o dielo je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Dolný Štál, Horný Štál, Tône, okres Dunajská Streda, obvod Dunajská Streda, kraj Trnava, skratka **PPÚ Dolný Štál, Horný Štál, Tône**, v etapách podľa čl. III. ods. /3/ tejto zmluvy o dielo, špecifických podmienok - príloha č.1 , ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo, dodacích podmienok etáp a ucelených častí projektu pozemkových úprav - príloha č.2 v počte vyhotovení podľa dodacích podmienok, z toho jeden exemplár v podobe tlačového výstupu určeného pre správny orgán a jeden exemplár požadovaných etáp pre správu katastra a vo výmennom formáte FUVI, VGI, texty vo formátoch *.pdf, *.doc, *.xls, budú na CD médiu.

Nové dodacie podmienky etáp a ucelených častí projektu pozemkových úprav - príloha č.2 tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Správnym orgánom je Obvodný pozemkový úrad v Dunajskej Strede.

III

Mení sa ods.2 v Článku II., *tak že znie* takto:

Článok II.

Finančná pomoc

/2/ Táto zmluva o dielo je prílohou Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci Sektorového operačného programu Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (resp.PRV) č. pre prvé programovacie obdobie a Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci Programu rozvoja vidieka na roky 2007 – 2013, predmetom ktorých je úprava zmluvných podmienok a práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej aj len „finančný príspevok“) zo strany SORO (Pôdohospodárska platobná agentúra) prijímateľovi (MP SR, objednávateľ) za účelom spolufinancovania skutočne vynaložených oprávnených nákladov schváleného projektu (predmetu tejto zmluvy o dielo) v rámci jednotlivých programovacích období. Účelom je spolufinancovanie schváleného projektu prijímateľa.

IV.

Menia sa ods.1 a 2 v Článku III, *tak že znejú* takto:

Článok III.

Podmienky a spôsob fakturácie

/1/ Zmluvné strany sa dohodli na cene za dielo v rámci jednotlivých etáp, ucelených častí a fakturačných celkov v celkovej výške:

28 372 398.- Sk	cena bez DPH
5 390 756.- Sk	výška DPH
33 763 154.- Sk	celková cena s DPH

slovom: tridsaťtrimiliónov sedemstošesťdesiatštyritisíc dvestotridaťtri Slovenských korún

z toho:

prvé programovacie obdobie 7 486 830,- Sk cena bez DPH
 1 422 497,- Sk výška DPH
 8 909 327,- Sk celková cena s DPH

slovom: osem miliónov deväťstodevät' tisíc tristodvadsaťsedem Slovenských korún

program rozvoja vidieka na roky 2007 – 2013

20 885 568,- Sk cena bez DPH
3 968 258,- Sk výška DPH
24 853 827,- Sk celková cena s DPH

slovom: dvadsaťštyrimiliónov osemstopäťdesiat' tisíc osemstodvadsaťsedem slovenských korún s DPH

/2/ Spôsob fakturácie: maximálne dve fakturácie na jeden kalendárny rok v rámci projektu. Posledná faktúra projektu v rámci prvého programovacieho obdobia bude predložená objednávateľovi najneskôr do 31.06.2008 a v rámci programu rozvoja vidieka na roky 2007 – 2013 do 30.5.2013.

V.

Menia sa ods.3 v Článku III, od etapy 1/c tak, že znie takto:

/3/ Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a fakturovať ceny v zmysle čl.I. a čl.III. tejto zmluvy a predloží faktúru s podrobným rozpisom položiek výkonov, nasledovne:

Etapa	Termín ukončenia etapy a vystavenia faktúry	Popis etáp, ucelených častí a fakturačných celkov	Počet merných jednotiek	Cena za mernú jednotku	Cena etapy, ucelenej časti, fakturačného celku bez DPH	Cena etapy, ucelenej časti, fakturačného celku s DPH
1/c		Aktualizácia máp BPEJ a ocenenie pozemkov a porastov				
1/c/1	30.06.2009	Aktualizácia máp BPEJ	2758	55	151 690	180 511
1/c/2		Stanovenie hodnoty pozemkov na plochách poľnohospodárskej pôdy	2758	60	165 480	196 921
1/c/3		Stanovenie hodnoty porastov na plochách poľnohospodárskej pôdy	0	75	0	0
1/c/4		Stanovenie hodnoty pozemkov a porastov na plochách lesného pôdneho fondu	105	80	8 400	9 996
1/c/5		Vytvorenie účelovej mapy pre potreby stanovenia hodnoty pozemkov a porastov v obvode projektu pozemkových úprav	2863	70	200 410	238 488

1/b		Register pôvodného stavu po ROEP				
1/b/1/1	30.6.2009	Preberanie údajov o vlastníkoch a vlastníctve k pozemkom v obvode projektu pozemkových úprav	2863	20		
1/b/1/2		Prešetrovanie a zosúladovanie identifikačných údajov o vlastníkoch	2863	86	57 260	68 140
1/b/1/3		Prešetrovanie a upresnenie priebehu hraníc pozemkov veľkých výmer (nad 10 ha pre plochy lesného pôdneho fondu, nad 25 ha pre plochy poľnohospodárskej pôdy) s vlastníctvom v 1/1, prešetrovanie historických názvov lokalít	0	146		
1/b/1/4		Zostavenie a zverejnenie registra pôvodného stavu, zisťovanie požiadaviek vlastníkov na budúce využitie územia	2863	276	246 218	293 000
					0	0
					790 188	940 324
1/d		Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav				
1/d/1/1	31.10.2009	Zhromaždenie dostupných podkladov o území, vytvorenie tematických vrstiev GIS pre potreby priestorových plánovacích procesov	3000	86		
1/d/1/2		Posúdenie vhodnosti súčasného a požadovaného priestorového a funkčného využitia územia. Určenie miest priestorových a funkčných rozporov pri požiadavkách na využívanie územia a návrhy opatrení na zmiernenie dopadu negatívnych javov. Zosúladenie požiadaviek účastníkov pozemkových úprav na budúce využitie územia pre zvolené časové obdobie.	2758	949	258 000	307 020
1/d/2/1		Zosúladenie návrhov územného systému ekologickej stability a požiadaviek na využívanie územia. Návrh všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav, spracovanie plánu verejných a spoločných zariadení a opatrení.	2863	129		
1/d/2/2		Prejednanie návrhov všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav s účastníkmi pozemkových úprav. Potreba budovania spoločných a verejných zariadení a opatrení z hľadiska naliehavosti a potrieb	2863	86	369 327	439 499
1/d/3		Polohopisné a výškopisné domeranie a kartografické spracovanie pásov pre potreby projektovania spoločných zariadení a opatrení v obvode pozemkových úprav	276	319	246 218	292 999
1/d/4		Predbežné vytýčenie plôch spoločných a verejných zariadení a opatrení	276	189	88 044	104 772
					52 164	62 075
1/e		Návrh miestneho územného systému ekologickej stability územia pre účely PPÚ				
1/e/1/1	30.06.2010	Rekapitulácia dostupných údajov o stave životného prostredia v riešenom území, revízia a doplnenie potrebných údajov	3000	43		
1/e/1/2		Terénny prieskum a potrebné zisťovanie	2863	51	129 000	153 510
1/e/2		Vypracovanie návrhov MÚSES územia pre účely projektu pozemkových úprav	2863	120	146 013	173 756
1/e/3		Posúdenie dopadov návrhov všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav na životné prostredie	2863	94	343 560	408 836
				269 122	320 255	

2/a		Zásady pre umiestnenie nových pozemkov				
2/a/1	31.10.2010	Aktualizácia obvodu projektu pozemkových úprav	2863	25	71 575	85 174
2/a/2		Aktualizácia registra pôvodného stavu	2863	60	171 780	204 418
2/a/3		Vypracovanie, prerokovanie a odsúhlasenie zásad pre umiestnenie nových pozemkov v obvode projektu pozemkových úprav	2863	224	641 312	763 161
2/c		Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu				
2/c/1/1	31.10.2011	Aktualizácia obvodu projektu pozemkových úprav	2863	25	71 575	85 174
2/c/1/2		Aktualizácia registra pôvodného stavu	2863	60	171 780	204 418
2/c/1/3		Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu na poľnohospodárskej pôde	2758	1872	5 162 976	6 143 942
2/c/1/4		Predbežné vytyčenie	276	621	171 396	203 961
2/c/2		Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu na plochách lesného pôdneho fondu	105	931	97 755	116 329
3/c/5		Zrovnávacie zostavenie	2863	112	320 656	381 581
3/a		Vykonalie projektu pozemkových úprav				
3/a/1/1	31.10.2012	Plán prechodu na nové usporiadanie	2863	43	123 109	146 500
3/b		Vykonalie projektu pozemkových úprav - vytyčenie				
3/b/2		Vytyčenie význačných lomových bodov hraníc nových pozemkov	2149	620	1 332 380	1 585 532
3/b/3		Podrobné vytyčenie lomových bodov hraníc nových pozemkov	690	1673	1 154 370	1 373 700
3/c		Vykonalie projektu pozemkových úprav - rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním				
3/a/1/2	31.05.2013	Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu	2863	198	566 874	674 581
3/c/4		Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním	2863	1535	4 394 705	5 229 699
3/c/6		Atlas projektu pozemkových úprav	2863	103	294 889	350 918
cena celkom					20 885 568	24 853 827

VI.

Ruší sa odst.7 v Článku III .

VII.

Ruší sa odst.8 v Článku V.

VIII.

Závěrečné ustanovenia

1. Tento dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 1085/06 zo dňa 31.3.2006.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu. Štyri vyhotovenia obdrží objednávateľ, jedno zhotoviteľ.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami.

Dátum : 25. 03. 2008

GEODÉZIA Bratislava a.s.
Pekná cesta 15, 834 04 Bratislava
tel.: +421 2 4487 3814, fax: +421 2 4488 5142
IČO: 31321704, IČ DPH: SK2020335515 

.....
za zhotoviteľa
(pečiatka a podpis)

10 JÚL 2008
Dátum :



.....
za objednávateľa
(pečiatka a podpis)

príloha č. 2 dodacie podmienky

