

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo č. 5/NR/2009 zo dňa 10.2.2009 predmetom ktorej je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Tešmak, okres Levice, obvod Levice, kraj Nitra.

I.

Mení sa štatutárna zástupca objednávateľa takto:

Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Chovan – minister pôdohospodárstva Slovenskej republiky

II.

Mení sa ods.3 v Článku III, takto:

/3/ Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a fakturovať ceny v zmysle čl.I. a čl.III. tejto zmluvy (predloží faktúru s podrobným rozpisom položiek výkonov), nasledovne:

Etapa	Termín ukončenia fakt. celku a vystavenia faktúry	Popis etáp, ucelených častí a fakturačných celkov	Počet merných jednotiek	Cena za mernú jednotku	Cena etapy, ucelenej časti, fakturačného celku v EUR bez DPH	Cena etapy, ucelenej časti, fakturačného celku v EUR s DPH
1/a/1	31.10.2009	Práce v bodovom poli				
1/a/1/1		Zriaďovanie, určovanie a vyhľadávanie bodov podrobného polohového bodového poľa	1018	7	7 126,00	8 479,94
1/a/2	31.10.2009	Prešetrovanie, vytýčenie, zameranie, zobrazenie a trvalé označenie hranice obvodu projektu pozemkových úprav				
1/a/2/1		Prešetrovanie hranice obvodu pozemkových úprav.	1810	4	7 240,00	8 615,60
1/a/2/2		Vytýčenie, zameranie a trvalé označenie obvodu pozemkových úprav.	1018	8	8 144,00	9 691,36
1/a/2/3		Prešetrovanie a zameranie identických bodov a objektov pre upresnenie priebehu hraníc pozemkov zastavaného územia obce vyňatých z obvodu projektu pozemkových úprav.	30	31	930,00	1 106,70
1/a/2/4		Vytýčenie, zameranie a trvalé označenie hraníc pozemkov zastavaného územia obce vyňatých z obvodu projektu pozemkových úprav.	30	80	2 400,00	2 856,00
1/a/2/5		Stanovenie hranice obvodu projektu pozemkových úprav.	1810	4	7 240,00	8 615,60
1/a/3	30.04.2011	Účelové mapovanie polohopisu v obvode projektu pozemkových úprav				
1/a/3/1		Prešetrovanie údajov evidovaných v katastri nehnuteľností a štátnych tematických mapách v obvode projektu pozemkových úprav.	1810	6	10 860,00	12 923,40
1/a/3/2		Preberanie údajov o polohopise zo štátnych tematických máp (lesné porastové mapy, mapy ÚSES a pod.) v obvode pozemkových úprav	792	2	1 584,00	1 884,96
1/a/3/3/1		Účelové mapovanie polohopisu v obvode projektu pozemkových úprav	1018	89	90 602,00	107 816,38
1/a/3/4		Vypracovanie podkladov pre komisionálne šetrenie nesúládov medzi stavom evidovaným v katastri nehnuteľností a prešetrovaným a zameraným skutočným stavom	1810	3	5 430,00	6 461,70
1/a/3/5		Spracovanie účelových máp polohopisu v obvode projektu pozemkových úprav.	1810	4	7 240,00	8 615,60

1/a/4		Účelové mapovanie výškopisu pre projekt pozemkových úprav				
1/a/4/1		Vymedzenie riešeného územia podľa mikropovodí dotknutých obvodom pozemkových úprav. Prebratie podkladov o výškopise vo vymedzenom území.	822	3	2 466,00	2 934,54
1/a/4/2/1	30.4.2011	Prešetrovanie a zameranie účelového výškopisu - sieť výškových bodov (20 až 100 m podľa terénu) a povinné hrany nad 1m v obvode projektu pozemkových úprav, okrem plôch lesného pôdneho fondu	1018	7	7 126,00	8 479,94
1/a/4/3		Vytvorenie vektorovej mapy výškopisu. Vytvorenie rastrového digitálneho terénneho modelu s veľkosťou rastrovej bunky 2 m. Tvorba účelových máp výškopisu pre účely pozemkových úprav.	1840	4	7 360,00	8 758,40
1/c		Aktualizácia máp BPEJ a ocenenie pozemkov a porastov				
1/c/1		Aktualizácia máp BPEJ	1018	3	3 054,00	3 634,26
1/c/2		Stanovenie hodnoty pozemkov na plochách poľnohospodárskej pôdy	1018	2	2 036,00	2 422,84
1/c/3	31.7.2011	Stanovenie hodnoty porastov na plochách poľnohospodárskej pôdy	37	3	111,00	132,09
1/c/4		Stanovenie hodnoty pozemkov a porastov na plochách lesného pôdneho fondu	792	3	2 376,00	2 827,44
1/c/5		Vytvorenie účelovej mapy pre potreby stanovenia hodnoty pozemkov a porastov v obvode projektu pozemkových úprav	1810	4	7 240,00	8 615,60
1/b		Register pôvodného stavu po ROEP				
1/b/1/1		Preberanie údajov o vlastníkoch a vlastníctve k pozemkom v obvode projektu pozemkových úprav	1810	1	1 810,00	2 153,90
1/b/1/2	31.7.2011	Prešetrovanie a zosúladovanie identifikačných údajov o vlastníkoch	1810	3	5 430,00	6 461,70
1/b/1/3		Prešetrovanie a upresnenie priebehu hraníc pozemkov veľkých výmer (nad 10 ha pre plochy lesného pôdneho fondu, nad 25 ha pre plochy poľnohospodárskej pôdy) s vlastníctvom v 1/1, prešetrovanie historických názvov lokalít	0	8	0,00	0,00
1/b/1/4		Zostavenie a zverejnenie registra pôvodného stavu	1810	7	12 670,00	15 077,30
1/e		Návrh miestneho územného systému ekologickej stability územia pre účely PPÚ				
1/e/1/1	31.1.2012	Rekapitulácia dostupných údajov o stave životného prostredia v riešenom území, revízia a doplnenie potrebných údajov	1840	2	3 680,00	4 379,20
1/e/1/2		Terénny prieskum a potrebné zisťovanie	1810	4	7 240,00	8 615,60
1/e/2		Vypracovanie návrhov MÚSES územia pre účely projektu pozemkových úprav	1810	10	18 100,00	21 539,00
1/d		Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav				
1/d/1/1		Zhromaždenie dostupných podkladov o území, vytvorenie tematických vrstiev GIS pre potreby priestorových plánovacích procesov	1840	4	7 360,00	8 758,40
1/d/1/2		Posúdenie vhodnosti súčasného a požadovaného priestorového a funkčného využitia územia. Určenie miest priestorových a funkčných rozporov pri požiadavkách na využívanie územia a návrhy opatrení na zmiernenie dopadu negatívnych javov. Zosúladenie požiadaviek účastníkov pozemkových úprav na budúce využitie územia pre zvolené časové obdobie.	1018	49	49 882,00	59 359,58
1/d/2/1	31.1.2012	Zosúladenie návrhov územného systému ekologickej stability a požiadaviek na využívanie územia. Návrh všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav.	1810	9	16 290,00	19 385,10
1/e/3		Posúdenie dopadov návrhov všeobecných zásad funkčného usporiadania územia na životné prostredie	1810	4	7 240,00	8 615,60
1/d/2/2		Prejednanie návrhov všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav s účastníkmi pozemkových úprav. Potreba budovania spoločných a verejných zariadení a opatrení z hľadiska naliehavosti a potrieb	1810	3	5 430,00	6 461,70
2/a	31.10.2012	Zásady pre umiestnenie nových pozemkov				

2/a/1		Vypracovanie, prerokovanie a odsúhlasenie zásad pre umiestnenie nových pozemkov v obvode projektu pozemkových úprav	1810	9	16 290,00	19 385,10
2/b		Plány spoločných zariadení a opatrení a plány verejných zariadení a opatrení				
2/b/1		Polohopisné a výškopisné zameranie a kartografické spracovanie pásu pre projektovú dokumentáciu	102	26	2 652,00	3 155,88
2/b/3	31.1.2013	Spracovanie plánu spoločných zariadení a opatrení a plánu verejných zariadení a opatrení	1810	6	10 860,00	12 923,40
1/d/4		Predbežné vytýčenie plôch spoločných a verejných zariadení a opatrení	102	15	1 530,00	1 820,70
2/c		Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu				
2/c/1/1		Aktualizácia obvodu projektu pozemkových úprav	1810	1	1 810,00	2 153,90
2/c/1/2		Aktualizácia registra pôvodného stavu	1810	2	3 620,00	4 307,80
2/c/1/3	31.10.2013	Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu na poľnohospodárskej pôde	1018	48	48 864,00	58 148,16
2/c/2		Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu na plochách lesného pôdneho fondu	792	24	19 008,00	22 619,52
3/c/5		Zrovnávacie zostavenie	1810	5	9 050,00	10 769,50
3/a		Vykonanie projektu pozemkových úprav				
3/a/1/1		Plán prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní	1810	2	3 620,00	4 307,80
3/b/2	31.7.2014	Vytýčenie význačných lomových bodov hraníc nových pozemkov	509	34	17 306,00	20 594,14
3/b/3		Podrobné vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc nových pozemkov	764	64	48 896,00	58 186,24
3/a/1/2		Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu	1810	7	12 670,00	15 077,30
3/c/4	31.3.2015	Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním	1810	39	70 590,00	84 002,10
3/c/6		Atlas projektu pozemkových úprav	1	1494	1 494,00	1 777,86
Cena celkom v EUR					583 957,00	694 908,83
Cena celkom v Sk					17 592 289	20 934 823

III.

Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 5/NR/2009 zo dňa 10.2.2009.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu. Štyri vyhotovenia obdrží objednávateľ, jedno zhotoviteľ.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami.

V Leviciach, dňa 24.10.2009

V Bratislave, dňa 30. OKT. 2009

Geodetická kancelária
 URBAN LAUKO, spol. s r.o.
 Nám. Šoltésovej 14, 934 01 Levice
 IČO: 36 796 336, IČ DPH: SK2022396882
 OR OS Nitra, Oddiel: Sro, VI. E: 20160/N

za zhotoviteľa
 (pečiatka a podpis)



za objednávateľa
 (pečiatka a podpis)