

4600000363

Z0004307

Dodatok č.1
k zmluve o dielo
Z0004307

uzatvorenej podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení Obchodného zákonníka č.513/1991
Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov dňa 13.7.2007 medzi týmito zmluvnými
stranami:

Zmluvné strany

- 1.1. Objednávateľ** : **Ministerstvo financií SR**
sídlo : Štefanovičova 5
817 82 Bratislava
- Zastúpený : Ing. Jaroslav Mikla - vedúci služobného úradu
Zást. pre veci technické : Milan Jakubovič
- Bankové spojenie : Štátna pokladnica
č.účtu : 7000001400/8180
IČO : 00151742
IČ DPH : nie je platiteľom DPH
- a
- 1.2. Zhotoviteľ** : **Energo Controls, spol. s r. o.,**
Lesná 50
010 04 Žilina
- Adresa doručovania : Závodského 49,
010 04 Žilina
- Zastúpený : Ing. Peter Tichý - riaditeľ a konateľ spoločnosti
Zást. pre veci zmluvné : Ing. Dušan Franček –konateľ spoločnosti
- Zást. pre veci technické : Pavol Bayer –vedúci projektu
: Ing. Slezáková Michaela - projektant
- Bankové spojenie : DEXIA BANKA SLOVENSKO, Žilina
č.účtu : 0350485001/5600
IČO : 00693294
DRČ : 2020430720
IČ DPH : SK 2020430720
Obchodný register : Okr. súd Žilina, Oddiel: Sro Vložka č.11/L

Z0004307

sa v súlade s článkom 8 bod 8.1. a článkom 5 bod 5.2 dohodli na uzatvorení tohto dodatku č. 1 (ďalej len „dodatok“) k zmluve o dielo č. Z0004307 (č. MF SR 4600000363) zo dňa 13.7.2007 (ďalej len „zmluva“), ktorým sa zmluva mení a dopĺňa nasledovne.

I. Predmet dodatku

Predmetom tohto dodatku je dodávka a montáž odvzdušňovacích a vypúšťacích ventilov v súlade s objednávateľom odsúhlasenou cenovou ponukou zhotoviteľa zo dňa 10.9.2007 (ďalej len „cenová ponuka“), ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku.

II. Cena

1. V zmysle cenovej ponuky je cena za dodávku a práce v objekte v rozsahu podľa tohto dodatku nasledovná:

1. odvzdušňovací radiátorový ventil (dodávka + montáž)

$$90,- \text{ Sk/ks} \times 245 \text{ ks} = 22\,050,- \text{ Sk bez DPH}$$

2. vypúšťací ventil (dodávka + montáž)

$$185,- \text{ Sk/ks} \times 409 \text{ ks} = 75\,665,- \text{ Sk bez DPH}$$

$$\text{spolu} \qquad \qquad \qquad 97\,715,- \text{ Sk bez DPH}$$

2. Celková cena za dodávku a práce v objekte podľa zmluvy, vrátane dodatku č. 1 sa mení nasledovne:

pôvodná cena bez DPH	2 426 532,- Sk
pôvodná cena s DPH	2 887 573,- Sk
celková cena bez DPH	2 524 247,- Sk
celková cena s DPH	3 003 854,- Sk

III.

Ochrana osobných údajov

Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť plnenie povinnosti mlčanlivosti osôb plniacich jeho úlohy v súlade s § 18 ods. 3 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

IV. Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisania oboma zmluvnými stranami.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy, nedotknuté týmto dodatkom, sa nemenia a ostávajú v platnosti.
3. Dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, po dve pre každú zmluvnú stranu.

Príloha : cenová ponuka

V Žiline dňa : 18. 09. 2007

V Bratislave dňa: 20. 9. 2007

Ing. Dušan Franček
konateľ spoločnosti

Ing. Jaroslav Mikla
vedúci služobného úradu



.....
zhotoviteľ

.....
objednávateľ

 Energo controls
spol. s r.o.
ŽILINA ®

MINISTERSTVO FINANCIÍ SR
Štefanovičova 5
817 82 BRATISLAVA 15
- 2C/1 -