

**Dodatok č. 3**  
**k**  
**Zmluve o dielo (č. 4600000243)**  
uzatvorenej dňa 14. novembra 2006

medzi zmluvnými stranami:

**Slovenská republika zastúpená Ministerstvom financií Slovenskej republiky**

Sídlo : Štefanovičova 5, P.O.BOX 82, 817 82 Bratislava 15  
Doručovacia adresa: Štefanovičova 5, P.O.BOX 82, 817 82 Bratislava 15  
IČO : 00151742  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, č. účtu: 7000001400/8180  
Zastúpené : **Ing. Jaroslavom Miklom, vedúcim služobného úradu**  
(ďalej len "Objednávateľ")

- na strane jednej -

a

**SAP Slovensko s.r.o.**

so sídlom: Plynárska 7/A, 821 09 Bratislava  
zastúpená: **generálnym riaditeľom Ing. Milanom Hánom, konateľom**

IČO: 35737328  
IČ pre DPH: SK2020211193  
zapísaná v Obchodnom registri Okr. súdu Bratislava I v oddiele Sro, vo vložke č. 16427/B  
Bankové spojenie: "Slovenská sporiteľňa, a.s., Bratislava, úv. č. 30300210000000000000"  
(ďalej len "Zhotoviteľ")

- na strane druhej -

V súlade s článkom 8 bod 8.4 Zmluvy o dielo zo dňa 14.11.2006 (ďalej len "Zmluva") a s rozhodnutím Riadiaceho výboru projektu zo dňa 28.8.2008 o posune prípravy produktívnej prevádzky **SAP XI – 4 + cieľ III** a podpore produktívnej prevádzky **SAP XI – 4 + cieľ III** sa zmluvné strany dohodli na zmene Zmluvy takto:

*V. H.*

**I. Čl. 4.1 sa mení takto:**

„4.1. Dielo bude Zhotoviteľom vykonané do 30.9.2009.“

**II. Čl. 4.2 (Časový harmonogram projektu) sa mení takto:**

„4.2. Časový harmonogram projektu (termíny častí plnenia Zhotoviteľä):

1
1
1
1
7
7
7
7
7
9
9
9

### III. Čl. 5.5 (Platobné podmienky) sa mení takto:

„5.5. Platobné podmienky:

Cena za zhotovenie Diela je pevná. Jednotlivé časti plnenia projektu budú vyúčtované vždy po riadnom ukončení príslušnej fázy / etapy projektu v zmysle predchádzajúceho bodu tejto Zmluvy a článku 7. VOPI. Vyúčtovanie sa bude realizovať formou faktúry, ktorej prílohou bude oprávnenou osobou Objednávateľa podpísaný výstupný dokument príslušnej fázy / etapy projektu alebo zápisnica z rokovania Riadiaceho výboru obsahujúca schválenie výstupného dokumentu príslušnej fázy / etapy projektu. Za takýto výstupný dokument sa považuje dokument Definícia projektu, dokument Detailná funkčná špecifikácia, Protokol o vykonaní integračných testov, Protokol o štarte produktívnej prevádzky, Protokol o ukončení projektu.

Platobný kalendár zaplataenia dohodnutej ceny zodpovedá termínom častí plnenia Zhotoviteľa uvedeným v bode 4.2 Zmluvy a je nasledovný:

V prípade zmeny právnych predpisov bude uplatnená sadzba podľa aktuálneho zákona o dani z pridanej hodnoty.

### III. Závěrečné ustanovenia

- 3.1. Obidve zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok č. 3 pred jeho podpisom prečítali a na dôkaz svojho súhlasu s celým obsahom tohto dodatku č. 3 pripájajú osoby k tomu oprávnené každou zo strán svoje podpisy.
- 3.2. Ustanovenia Zmluvy o dielo týmto Dodatkom č. 3 nedotknuté, zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
- 3.3. Dodatok č. 3 je vyhotovený v 4 rovnopisoch, po dva pre každú zmluvnú stranu.

V Bratislave dňa 03.10.2003

V Bratislave dňa 03. 10. 2003

**Ministerstvo financií SR**


  
.....  
Ing. Jaroslav Mikla  
Vedúci služobného úradu

**SAP Slovensko s.r.o.**

  
.....

**MINISTERSTVO FINANCIÍ SR**  
Štefanovičova 5  
817 82 BRATISLAVA 15  
- 20/1 -

**SAP Slovensko s.r.o.**

  
.....  
F