

## Dodatok č. 2

Ku zmluve o dielo zo dňa 25.9.1998 č.: **Mlynica 11/1998** a Dodatku č.1 k nej zo dňa 20.5.1999  
predmetom ktorej je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v k. ú.: **Mlynica**  
okres Poprad, kraj Prešovský.

---

Zmluvné strany sa dohodli nasledovne:

### I.

**Mení sa bod II.1 zmluvy takto:**

### II.

#### **Vykonanie diela**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku I. tejto zmluvy

v troch vyhotoveniach v lehote do: **31.12.2015**

Ostatné ustanovenia článku II. Zmluvy sa nemenia.

### II.

**Mení sa bod III.1 zmluvy takto:**

### III.

#### **Cena za dielo**

1. Cena za dielo bola stanovená dohodou zmluvných strán a podľa špecifikácie prác uvedenej v prílohe č.1, ktorá je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a predstavuje čiastku v hodnote: **3 365 179,00 Sk**

slovom: trimiliónytristošesťdesiatpäťtisícstosedemdesiatdeväť slovenských korún

Cena je bez DPH.

Ostatné ustanovenia článku III. Zmluvy sa nemenia.

#### **Zdôvodnenie zmeny termínu vykonania diela a ceny za dielo:**

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 888 z 31. Októbra 2000.

Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny prác za dielo súvisiacich s vyhotovením návrhu miestneho územného systému ekologickej stability.

### III.

**Mení sa špecifikácia prác projektu pozemkových úprav v prílohe č.1 takto:**

**Špecifikácia prác projektu pozemkových úprav k.ú.: Mlynica**

#### **A. Základné údaje:**

Výmera katastrálneho územia v ha	..... 765
Výmera poľnohospodárskej pôdy v ha	..... 704
Výmera lesnej pôdy v ha	..... 21
Počet parcel podľa určeného operátu v obvode projektu poz. Úprav.....	3630

## **B. Kalkulácia**

### **1. VYPRACOVANIE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV**

1.1. merná jednotka - 1 hektár upravovaného územia

$$765 \text{ ha} \quad \times \quad 2200 \text{ .- Sk} \quad = \quad 1\,683\,000,00 \text{ Sk}$$

1.2. merná jednotka - 100 metrov predbežne vytýčenej a v lomových bodoch označenej hranice náhr. pozemkov

$$212 \text{ MJ} \quad \times \quad 900 \text{ .- Sk} \quad = \quad 190\,800,00 \text{ Sk}$$

### **2. VYKONANIE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV**

2.1. merná jednotka - 100 metrov vytýčenej a v lom.bodoch značkou trvalej stabilizácie ozn.hranice náhr.pozemkov

$$247 \text{ MJ} \quad \times \quad 950 \text{ .- Sk} \quad = \quad 234\,650,00 \text{ Sk}$$

2.2. merná jednotka - 1 parcela náhradného pozemku

$$1815 \text{ parcel} \quad \times \quad 550 \text{ .- Sk} \quad = \quad 998\,250,00 \text{ Sk}$$

**3.1. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny súvisiacich s vyhotovením ortofotomáp**

$$765 \text{ ha} \quad \times \quad 180,9 \text{ .- Sk} \quad = \quad 138\,389,00 \text{ Sk}$$

**3.2. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špec.prác a ceny súvisiacich s vyhotovením digit. terénneho modelu**

$$744 \text{ ha} \quad \times \quad 110 \text{ .- Sk} \quad = \quad 81\,840,00 \text{ Sk}$$

**4. Návrh miestneho územného systému**

---

<b>ekologickej stability</b>	<b>38 250,00 Sk</b>
------------------------------	---------------------

**S P O L U: 3 365 179,00 Sk**

## **C. Fakturácia a platenie:**

Rok 1998 .....	302 940,00 Sk
Rok 1999 .....	336 600,00 Sk
Rok 2000 .....	201 960,00 Sk
Rok 2001 .....	439 019,00 Sk
Rok 2002 .....	237 915,00 Sk
Rok 2003 .....	359 100,00 Sk
Rok 2004 .....	254 745,00 Sk
Rok 2005 .....	234 650,00 Sk
Rok 2009 .....	329 422,50 Sk
Rok 2012 .....	329 422,50 Sk
Rok 2015 .....	339 405,00 Sk
<b>S P O L U:</b>	<b>3 365 179,00 Sk</b>

## **IV.**

**Mení sa bod I. v prílohe č. 2 - etapy spracovania a vykonávania projektu pozemkových úprav takto:**

Etapy spracovania a vykonavania prac projektu pozemkovych uprav k.u.:	Mlynica	
<b><u>I. UVODNE PODKLADY</u></b>		
<b><u>I.1 Pripravne prace</u></b>		<b>302 940,00 Sk</b>
I.1.1. potrebne zistovanie k § 7 z.c.330/1991 Zb., udaje o PBPP, podklady USES, prerokovanie potreby revizie udajov operatov KN	302 940,00 Sk	
<b><u>I.2 Operat urceni obvodu projektu pozemkovych uprav</u></b>		
I.2.1. prešetrenie, meranie a zobrazenie hranice obvodu projektu pozemkovych uprav	100 980,00 Sk	
I.2.2. prešetrenie, meranie a zobrazenie hranice pozemkov vyňatych z obvodu projektu pozemkovych uprav	100 980,00 Sk	
I.2.3. prešetrenie, meranie a zobrazenie d'alšich objektov potrebnych pre projektovanie pozemkovych uprav, ktoré nie sú zobrazené a evidované v KN	100 980,00 Sk	
I.2.4. aktualizacia BPEJ	33 660,00 Sk	
<b><u>I.3. Register pôvodného stavu</u></b>		
I.3.1. súpis pozemkov, alebo ich častí, ktoré podliehajú pozemkovým úpravám v predpisanej tab. forme		
I.3.2. kópie mapových podkladov znázorňujúce pôvodné nehnuteľnosti a kópie katastrálnej mapy		
I.3.3. zoznamy pozemkov podľa §10 a 17 zákona o pozemkových úpravách		
I.3.4. výpis z registra pôvodného stavu o pozemkoch podliehajúcich pozemkovým úpravám každého účastníka vrátane výpisu spoluvlastníckych podielov a o ich cene	84 150,00 Sk	
<b><u>I.4. Vykonanie prac nad rámec dohodnutej špecifikácie prac</u></b>		
I.4.1. Vyhodenie podkladovej ortofotomapy pre šetrenie	103 791,75 Sk	
I.4.2. Vyhodenie výslednej ortofotomapy pre projektovanie	34 597,25 Sk	
I.4.3. Vyhodenie digitálneho terénneho modelu	81 840,00 Sk	
<b><u>I.5. Návrh miestneho územného systému ekologickej stability</u></b>		
I.5.1. Analytická časť	19 125,00 Sk	
I.5.2. Syntetická časť	19 125,00 Sk	
<b><u>I.6. Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových uprav</u></b>		
I.6.1. analytická časť	106 029,00 Sk	
I.6.2. schvaľovací proces	11 781,00 Sk	
<b><u>II. NÁVRH NOVÉHO USPORIADANIA V OBVODE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV</u></b>		
<b><u>III. Rozdeľovací plán vo forme rozdeľovacieho a výtčovacieho plánu</u></b>		
III.1.1. návrh rozdeľovacieho plánu	117 810,00 Sk	<b>117 810,00 Sk</b>
<b><u>II.1. Zásady pre umiestnenie náhradných pozemkov</u></b>		
II.1.1. analytická časť	168 300,00 Sk	<b>168 300,00 Sk</b>
<b><u>II.2. Plán verejných a spoločných zariadení a opatrení v nadväznosti na lokálny systém ekologickej stability v obvode pozemkových uprav</u></b>		
II.2.1. analytická časť	100 980,00 Sk	
II.2.2. syntetická časť	50 490,00 Sk	
II.2.3. schvaľovací proces	16 830,00 Sk	
<b><u>II.1 Zásady pre umiestnenie náhradných pozemkov</u></b>		
II.1.2. syntetická časť	134 640,00 Sk	
II.1.3. aktualizacia obvodu projektu pozemkovych uprav	16 830,00 Sk	
II.1.4. schvaľovací proces	16 830,00 Sk	
<b><u>III. Rozdeľovací plán vo forme rozdeľovacieho a výtčovacieho plánu</u></b>		
III.1.2. generovanie rozdeľovacieho plánu na z káklade zásad pre umiestnenie náhradných pozemkov	87 516,00 Sk	
III.1.3. pripomienkový proces	65 637,00 Sk	
III.1.4. prerokovanie návrhu rozdeľovacieho plánu s každým účastníkom konania	21 879,00 Sk	
III.1.5. predbežné výtčenie a označenie lomových bodov hraníc náhradných pozemkov v teréne a hraníc obvodu projektu pozemkovych uprav a pozemkov vyňatych z obvodu projektu p.ú.	190 800,00 Sk	
III.1.6. schvaľovací proces	43 758,00 Sk	
		<b>409 590,00 Sk</b>

III.1.1. Písomná časť rozdeľovacieho plánu bude obsahovať najmä:

- III.1.1.1. sprievodnú správu
- III.1.1.2. zoznam súradníc všetkých lomových bodov hraníc náhradných pozemkov
- III.1.1.3. výpočet výmer náhradných pozemkov
- III.1.1.4. výkaz výmer
- III.1.1.5. zrovnávacie zostavenie podľa vlastníkov
- III.1.1.6. register nového stavu
- III.1.1.7. zoznam pozemkov, ktorých vlastníci, alebo niektorý zo spoluvlastníkov aj miesto jeho trvalého pobytu, alebo sídlo je známe
- III.1.1.8. zoznam pozemkov, ktorých vlastníci, alebo niektorý zo spoluvlastníkov je známy, ale miesto jeho trvalého pobytu, alebo sídlo nie je známe
- III.1.1.9. zoznam pozemkov, ktorých vlastníci, ani žiadny zo spoluvlastníkov nie je známy
- III.1.1.10. výpis z registra nového stavu týkajúci sa nehnuteľností každého známeho účastníka, ktorého pobyt je známy

III.1.2. Grafická časť rozdeľovacieho plánu je plán spravidla v mierke 1:2000 vo vektorovom, digitálnom tvare, kde je zobrazené:

- III.1.2.1. stav katastrálnej mapy s parcelnými číslami a značkami druhov pozemkov čiernou farbou
- III.1.2.2. hranica obvodu projektu pozemkových úprav a pozemkov vyňatých z obvodu projektu pozemkových úprav červenou farbou a príslušnou značkou, pokiaľ táto hranica nie je totožná so stavom katastrálnej mapy. Ak je totožná, zakreslí sa čiernou farbou
- III.1.2.3. nový stav náhradných pozemkov červenou farbou, pričom hranice parciel náhradných pozemkov vlastníkov, ktorí sa nezdužia do poľnohospodárskych podnikov sa vyznačia plnou či poľnohospodárskych podnikov sa vyznačia prerušovanou čiarou
- III.1.2.4. čísla lomových bodov hraníc náhradných pozemkov čiernou farbou
- III.1.2.5. vzdialenosť lomových bodov hraníc náhradných pozemkov vypočítaných zo súradníc, čiernou farbou
- III.1.2.6. parcelné čísla áhradných pozemkov červenou farbou
- III.1.2.7. značky druhov pozemkov náhradných pozemkov červenou farbou
- III.1.2.8. hranice areálov a ko'dy BPEJ modrou farbou
- III.1.2.9. tirážne údaje

**IV. VYKONANIE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV**

1 232 900,00 Sk

- IV.1. Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu vyhotoveného podľa bodu III.1
- IV.2. Vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc náhradných pozemkov 234 650,00 Sk  
v teréne v obvode projektu pozemkových úprav a vytýčenie a označenie lomových bodov hranice obvodu projektu pozemkových úprav
- IV.3. Spracovanie rozdeľovacieho plánu vo forme geometrického plánu. 998 250,00 Sk

**V.**

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo sa nemenia. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu originálu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohoto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Bratislave  
dňa: .....

V Rimavskej Sobote  
dňa: 8.decembra 2000

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:



GS S.R.O  
97901 A. MARKUŠA 18  
RIMAVSKÁ SOBOTA