

Dodatok č. 5

Ku zmluve o dielo zo dňa 25. 9. 1998 č.: **Hozelec** 13/1998 a Dodatku č.1 k nej zo dňa 20.5.1999 a Dodatku č.2 k nej zo dňa 8.12.2000 a Dodatku č.3 k nej zo dňa 17.7.2002 a Dodatku č.4 k nej predmetom ktorej je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v k. ú.: **Hozelec** okres Poprad, kraj Prešovský.

Zmluvné strany sa dohodli nasledovne:

I.

Mení sa bod III.1 zmluvy takto:

III.

Cena za dielo

1. Cena za dielo bola stanovená dohodou zmluvných strán a podľa špecifikácie prác uvedenej v prílohe č.1, ktorá je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a predstavuje čiastku v hodnote: **1 838 699.00 Sk**

slovom: jedenmiliónosemstotridsaťosemtisícšesťstodeväťdesiatdeväť slovenských korún

Cena je bez DPH.

Ostatné ustanovenia článku III. Zmluvy sa nemenia.

Zdôvodnenie zmeny ceny za dielo:

Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny prác za dielo v rámci komplexného vybudovania spoločných zariadení a opatrení, pre spracovanie plánov cestnej siete s napojením na územia mimo obvodu PPÚ vrátane zastavaného územia obce, pre spracovanie analýz nutnosti protipovodňových opatrení aj v zastavanom území obce a s tým súvisiace práce v bodovom poli a mapovanie.

III.

Mení sa špecifikácia prác projektu pozemkových úprav v prílohe č.1 takto:

Špecifikácia prác projektu pozemkových úprav k.ú.: **Hozelec**

A. Základné údaje:

Výmera katastrálneho územia v ha	401
Výmera poľnohospodárskej pôdy v ha	241
Výmera lesnej pôdy v ha	113
Počet parcel podľa určeného operátu v obvode projektu poz. Úprav.....		1551

B. Kalkulácia

1. VYPRACOVANIE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV

1.1. merná jednotka - 1 hektár upravovaného územia

401 ha x 2200 .- Sk = 882 200.00 Sk

1.2. merná jednotka - 100 metrov predbežne vytýčenej a v lomových bodoch označenej hranice náhr. pozemkov

37 MJ x 900 .- Sk = 33 300.00 Sk

2. VYKONANIE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV

2.1. merná jednotka - 100 metrov vytýčenej a v lom.bodoch značkou trvalej stabilizácie ozn.hranice náhr.pozemkov

$$49 \text{ MJ} \quad \times \quad 950 \text{ .- Sk} \quad = \quad 46 \, 550.00 \text{ Sk}$$

2.2. merná jednotka - 1 parcela náhradného pozemku

$$776 \text{ parcel} \quad \times \quad 550 \text{ .- Sk} \quad = \quad 426 \, 800.00 \text{ Sk}$$

3.1. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny súvisiacich s vyhotovením ortofotomáp

$$401 \text{ ha} \quad \times \quad 180.9 \text{ .- Sk} \quad = \quad 72 \, 541.00 \text{ Sk}$$

3.2. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špec.prác a ceny súvisiacich s vyhotovením digit. terénneho modelu

$$288 \text{ ha} \quad \times \quad 110 \text{ .- Sk} \quad = \quad 31 \, 680.00 \text{ Sk}$$

4. Návrh miestneho územného systému

$$\text{ekologickej stability} \quad 20 \, 050.00 \text{ Sk}$$

5. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špec.prác a ceny rešpektovaním Metodického návodu na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav číslo "ÚGKK SR P-2023" a "MN SR 3671/200-430" z apríla 2000 súvisiacich s operátom určenia obvodu projektu pozemkových úprav, všeobecnými zásadami funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav a registrom pôvodného stavu

$$180 \, 330.00 \text{ Sk}$$

6. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny súvisiacich s prácami v bodovom poli.

Úhrada za práce bude vykonaná formou vyplatenia zálohy a jej vyúčtovaním.

$$288 \text{ MJ [ha]} \quad 230 \text{ .- Sk} \quad = \quad 66 \, 240.00 \text{ Sk}$$

7. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny súvisiacich s účelovým mapovaním polohopisu a výškopisu na pozemkoch vyňatých z obvodu PÚ vrátane zastavaného územia obce s cieľom umožnenia komplexného vybudovania spoločných zariadení a opatrení.

Úhrada za práce bude vykonaná formou vyplatenia zálohy a jej vyúčtovaním.

$$51 \text{ MJ [ha]} \quad \times \quad 3500 \text{ .- Sk} \quad \times 0,2 \quad 35 \, 700.00 \text{ Sk}$$

8. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny súvisiacich s polohopisným a výškopisným zameraním a kartografickým spracovaním pásu pre PD.

Úhrada za práce bude vykonaná formou vyplatenia zálohy a jej vyúčtovaním.

$$401 \text{ MJ [ha]} \quad \times \quad 540 \text{ .- Sk} \quad \times 0,2 \quad 43 \, 308.00 \text{ Sk}$$

S P O L U: **1 838 699.00 Sk**

C. Fakturácia a platenie:

Rok 1998-2001	439 457.00 Sk
Rok 2002	126 154.60 Sk
Rok 2003	160 039.40 Sk
Rok 2004	238 194.00 Sk
Rok 2005	256 256.00 Sk
Rok 2015	618 598.00 Sk

S P O L U: **1 838 699.00 Sk**

IV.

Mení sa bod I. v prílohe č. 2 - etapy spracovania a vykonávania projektu pozemkových úprav takto:

Etapy spracovania a vykonavania prac projektu pozemkovych uprav k.u.:	Hozelec	
<u>I. UVODNE PODKLADY</u>		
<u>I.1 Pripravne prace</u>		158 796.00 Sk
I.1.1. potrebné zistovanie k § 7 z.č.330/1991 Zb., údaje o PBPP, podklady USES, prerokovanie potreby revízie údajov operátov KN	158 796.00 Sk	
<u>I.2 Operát určenia obvodu projektu pozemkových úprav</u>		247 016.00 Sk
I.2.1. prešetrenie, meranie a zobrazenie hranice obvodu projektu pozemkových úprav	52 932.00 Sk	
I.2.2. prešetrenie, meranie a zobrazenie hranice pozemkov vyňatých z obvodu projektu pozemkových úprav	52 932.00 Sk	
I.2.3. prešetrenie, meranie a zobrazenie ďalších objektov potrebných pre projektovanie pozemkových úprav, ktoré nie sú zobrazené a evidované v KN	52 932.00 Sk	
I.2.4. Operát určenia obvodu projektu pozemkových úprav v zmysle Metodického návodu na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav číslo "ÚGKK SR P-2023" a "MN SR 3671/200-430" z apríla 2000	70 576.00 Sk	
I.2.5. aktualizácia BPEJ	17 644.00 Sk	
<u>I.3. Register pôvodného stavu</u>		108 270.00 Sk
I.3.1. súpis pozemkov, alebo ich častí, ktoré podliehajú pozemkovým úpravám v predpísanej tab. forme		
I.3.2. kópie mapových podkladov znázorňujúce pôvodné nehnuteľnosti a kópie katastrálnej mapy		
I.3.3. zoznamy pozemkov podľa §10 a 17 zákona o pozemkových úpravách		
I.3.4. výpis z registra pôvodného stavu o pozemkoch podliehajúcich pozemkovým úpravám každého účastníka vrátane výpisu spoluvlastníckych podielov a o ich cene	108 270.00 Sk	
<u>I.4. Vykonanie prac nad rámec dohodnutej špecifikácie prac</u>		104 221.00 Sk
I.4.1. Vyhotovenie podkladovej ortofotomapy pre šetrenie	54 405.75 Sk	
I.4.2. Vyhotovenie výslednej ortofotomapy pre projektovanie	18 135.25 Sk	
I.4.3. Vyhotovenie digitálneho terénneho modelu	31 680.00 Sk	
<u>I.5. Návrh miestneho územného systému ekologickej stability</u>		20 050.00 Sk
I.5.1. Analytická časť	10 025.00 Sk	
I.5.2. Syntetická časť	10 025.00 Sk	
<u>I.6. Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav</u>		107 348.00 Sk
I.6.1. analytická časť	55 578.60 Sk	
I.6.2. Syntetická časť v návaznosti na Metodický návod na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav číslo "ÚGKK SR P-2023" a "MN SR 3671/200-430" z apríla 2000 dopĺňajúce merania a šetrenia, aktualizácia digitálneho modelu terénu	45 594.00 Sk	
I.6.3. schvaľovací proces	6 175.40 Sk	
<u>I.7. Vykonanie prac nad rámec dohodnutej špecifikácie prac a ceny súvisiacich s prácami v bodovom poli</u>		66 240.00 Sk
	66 240.00 Sk	
<u>I.8. Vykonanie prac nad rámec dohodnutej špecifikácie prac a ceny súvisiacich s účelovým mapovaním polohopisu a výškopisu na pozemkoch vyňatých z obvodu PÚ vrátane zastavaného územia obce s cieľom umožnenia komplexného vzbudovania spoločných zariadení a opatrení</u>		35 700.00 Sk
	35 700.00 Sk	
<u>I.9. Vykonanie prac nad rámec dohodnutej špecifikácie prac a ceny súvisiacich s polohopisným a výškopisným zameraním a kartografickým spracovaním pásu pre PD</u>		43 308.00 Sk
	43 308.00 Sk	
<u>II. NÁVRH NOVÉHO USPORIADANIA V OBVODE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV</u>		
<u>III. Rozdeľovací plán vo forme rozdeľovacieho a vtvýčovacieho plánu</u>		61 754.00 Sk
III.1.1. návrh rozdeľovacieho plánu	61 754.00 Sk	
<u>II.1. Zásady pre umiestnenie náhradných pozemkov</u>		88 220.00 Sk
II.1.1. analytická časť	88 220.00 Sk	
<u>II.2. Plán verejných a spoločných zariadení a opatrení v nadväznosti na lokálny systém ekologickej stability v obvode pozemkových úprav</u>		88 220.00 Sk
II.2.1. analytická časť	52 932.00 Sk	
II.2.2. syntetická časť	26 466.00 Sk	


II.2.3. schvaľovací proces	8 822.00 Sk	
<u>II.1 Zásady pre umiestnenie náhradných pozemkov</u>		88 220.00 Sk
II.1.2. syntetická časť	70 576.00 Sk	
II.1.3. aktualizácia obvodu projektu pozemkových úprav	8 822.00 Sk	
II.1.4. schvaľovací proces	8 822.00 Sk	
<u>III. Rozdeľovací plán vo forme rozdeľovacieho a výtčovacieho plánu</u>		147 986.00 Sk
III.1.2. generovanie rozdeľovacieho plánu na z káklade zásad pre umiestnenie náhradných pozemkov	45 874.40 Sk	
III.1.3. pripomienkový proces	34 405.80 Sk	
III.1.4. prerokovanie návrhu rozdeľovacieho plánu s každým účastníkom konania	11 468.60 Sk	
III.1.5. predbežné výtčenie a označenie lomových bodov hraníc náhradných pozemkov v teréne a hraníc obvodu projektu pozemkových úprav a pozemkov vyňatých z obvodu projektu p.ú.	33 300.00 Sk	
III.1.6. schvaľovací proces	22 937.20 Sk	
<u>IV. VYKONANIE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV</u>		473 350.00 Sk
IV.1. Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu vyhotoveného podľa bodu III.1		
IV.2. Výtčenie a označenie lomových bodov hraníc náhradných pozemkov v teréne v obvode projektu poz. úprav a výtčenie a označenie lomových bodov hranice obvodu projektu pozemkových úprav	46 550.00 Sk	
IV.3. Spracovanie rozdeľovacieho plánu vo forme geometrického plánu.	426 800.00 Sk	

v.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo sa nemenia. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu originálu. Dve vyhotovenia obdrží objednávatel' a dve zhotovitel'. Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohoto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Bratislave
dňa:

9. 12. 2005



Objednávatel':

V Rimavskej Sobote
dňa:

6. 12. 2005

GS s.r.o.
A. MARKUŠA 18
979 01 RIMAVSKÁ SOBOTA
IČO: 31 595 383
IČ DPH: SK 2020470980

Zhotovitel':

