

Dodatok č. 2

k zmluve o dielo č. 004/06 zo dňa 26.04.2006 v znení dodatku č.1 zo dňa 5.6.2008 predmetom ktorej je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území **Podskalie**, okres Považská Bystrica, obvod Považská Bystrica, kraj Trenčín.

I.

Mení sa štatutárny zástupca objednávateľa takto:

Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Chovan – minister pôdohospodárstva
Slovenskej republiky

II.

Mení sa ods. 3 v Článku III., od etapy 3a tak že znie takto:

/3/ Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a fakturovať ceny v zmysle čl.I. a čl.III. tejto zmluvy a predloží faktúru s podrobným rozpisom položiek výkonov, nasledovne:

Etapa	Termín ukončenia etapy a vystavenia faktúry	Popis etáp, ucelených častí a fakturačných celkov	Počet merných jednotiek	Cena za mernú jednotku	Cena etapy, ucelenej časti, fakturačného celku bez DPH	Cena etapy, ucelenej časti, fakturačného celku s DPH
2/c		Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vtyčovacieho plánu				
2/c/1	30.04.2009	Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vtyčovacieho plánu na poľnohospodárskej pôde	210	2 600	546 000	649 740
2/c/2	30.04.2009	Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vtyčovacieho plánu na plochách lesného pôdneho fondu	528	1 300	686 400	816 816
3a		Vykonanie projektu pozemkových úprav - aktualizácia				
3/a/1/1	31.03.2010	Plán prechodu na nové usporiadanie	738	50	36 900	43 911
3b		Vykonanie projektu pozemkových úprav - vtyčenie				
3/b/2	31.03.2010	Vtyčenie význačných lomových bodov hraníc nových pozemkov	554	660	365 640	435 112
3/b/3	31.03.2010	Podrobné vtyčenie lomových bodov hraníc nových pozemkov	158	3 090	488 220	580 982
3c		Vykonanie projektu pozemkových úprav - rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním				
3/a/1/2	30.03.2011	Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vtyčovacieho plánu	738	60	44 280	52 693
3/c/4	30.03.2011	Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním	738	2 540	1 874 520	2 230 679
3/c/5	30.03.2011	Zrovnávacie zostavenie	738	50	36 900	43 911
3/c/6	30.03.2011	Atlas projektu pozemkových úprav	738	100	73 800	87 822
Cena celkom (PRV na roky 2007-2013)					4 152 660	4 941 874

III.


Závěrečné ustanovenia

1. Tento dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 004/06 zo dňa 26.04.2006 v znení dodatku č.1 zo dňa 5.6.2008.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu. Štyri vyhotovenia obdrží objednávateľ, jedno zhotoviteľ.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami.

Dátum : 27.10.2009

Dátum : 30. OKT. 2009

GEOMETRA s.r.o.
súkr. geodetická kancelária
Nám. sv. Anny 21, 911 01 TRENČÍN
IČO: 36 298 387, IČ DPH: SK202017481F
tel.: 032 / 6587 875



za zhotoviteľa
(pečiatka a podpis)



za objednávateľa
(pečiatka a podpis)