

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo č. 1133/06 zo dňa 18.5.2006, predmetom ktorej je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Hlboké, okres Senica, obvod Senica, kraj Trnava.

I.

Mení sa určenie zmluvných strán takto:

OBJEDNÁVATEĽ

Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

Štatutárny zástupca: Ing. Zdenka Kramplová – ministerka pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

Ing. Peter Benčat, PhD.
prednosta Krajského pozemkového úradu v Trnave
tel./fax: 033/5921341, fax 033/5354410

Ing. Jozef Srnka,
riaditeľ Obvodného pozemkového úradu v Senici
tel./fax: 034/6965325, fax: 034/6542229

Bankové spojenie: Štátna pokladnica SR

číslo účtu: 7000081105/8180

IČO: 156 621

DIČ: 2021291382

(ďalej len „objednávateľ“)

a

ZHOTOVITEĽ:

PPÚ a.s. , ul. gen. M. R. Štefánika 42/402, 911 01 Trenčín

zastúpený : Ing. Ľuboš Dzúrik, predseda predstavenstva

tel./fax : 032 6581208 032 6581207.

Bankové spojenie : ČSOB Trenčín, Vajanského 3, 911 50.

Číslo účtu : 4002326109/7500

IČO : 36344656

DIČ : 2022008989

(ďalej len „zhotoviteľ“)

II.

Mení sa ods.1 v Článku I., *tak že znie* takto:

Článok I.

Predmet zmluvy

/1/ Predmetom zmluvy o dielo je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Hlboké, okres Senica, obvod Senica, kraj Trnava, skratka **PPÚ Hlboké**, v etapách podľa čl. III. ods. /3/ tejto zmluvy o dielo, špecifických podmienok - príloha č.1 , ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo, dodacích podmienok etáp a ucelených častí projektu pozemkových úprav - príloha č.2 v počte vyhotovení podľa dodacích podmienok, z toho jeden exemplár v podobe tlačového výstupu určeného pre správny orgán a jeden exemplár požadovaných etáp pre správu katastra a vo výmennom formáte FUVI, VGI, texty vo formátoch *.pdf. *.doc, *.xls, budú na CD médiu.

Nové dodacie podmienky etáp a ucelených častí projektu pozemkových úprav - príloha č.2 tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Správnym orgánom je Obvodný pozemkový úrad v Senici.

III

Mení sa ods.2 v Článku II., *tak že znie* takto:

Článok II.

Finančná pomoc

/2/ Táto zmluva o dielo je prílohou Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci Sektorového operačného programu Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (resp.PR.V) č. pre prvé programovacie obdobie a Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci Programu rozvoja vidieka na roky 2007 – 2013, predmetom ktorých je úprava zmluvných podmienok a práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej aj len „finančný príspevok“) zo strany SORO (Pôdohospodárska platobná agentúra) prijímateľovi (MP SR, objednávateľ) za účelom spolufinancovania skutočne vynaložených oprávnených nákladov schváleného projektu (predmetu tejto zmluvy o dielo) v rámci jednotlivých programovacích období. Účelom je spolufinancovanie schváleného projektu prijímateľa.

IV.

Menia sa ods.1 a 2 v Článku III, *tak že znejú* takto:

Článok III.

Podmienky a spôsob fakturácie

/1/ Zmluvné strany sa dohodli na cene za dielo v rámci jednotlivých etáp, ucelených častí a fakturačných celkov v celkovej výške:

22 610 500,- Sk
4 295 995,- Sk
26 906 495,- Sk

cena bez DPH
výška DPH
celková cena s DPH

slovom: Dvadsaťšesťmiliónov deväťstošesťtisíc štyristodevät'desiatpäť Slovenských korún s DPH

z toho:

prvé programovacie obdobie	2 900 055,- Sk	cena bez DPH
	551 010,- Sk	výška DPH
	3 451 065,- Sk	celková cena s DPH

slovom: trimilióny štyristopäťdesiatjedentisíc šesťdesiatpäť Slovenských korún s DPH

program rozvoja vidieka na roky 2007 – 2013

	19 710 445,- Sk	cena bez DPH
	3 744 985,- Sk	výška DPH
	23 455 430,- Sk	celková cena s DPH

slovom: dvadsaťtrimiliónov štyristopäťdesiatpäťtisíc štyristotridsať slovenských korún s DPH

/2/ Spôsob fakturácie: maximálne dve fakturácie na jeden kalendárny rok v rámci projektu. Posledná faktúra projektu v rámci prvého programovacieho obdobia bude predložená objednávateľovi najneskôr do 31.06.2008 a v rámci programu rozvoja vidieka na roky 2007 – 2013 do 30.5.2013.

V.

Menia sa ods.3 v Článku III, od etapy 1/a/3 tak že znie takto:

/3/ Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a fakturovať ceny v zmysle čl.I. a čl.III. tejto zmluvy a predloží faktúru s podrobným rozpisom položiek výkonov, nasledovne:

Etapa	Termín ukončenia etapy a vystavenia faktúry	Popis etáp, ucelených častí a fakturačných celkov	Počet merných jednotiek	Cena za mernú jednotku	Cena etapy, ucelenej časti, fakturačného celku bez DPH	Cena etapy, ucelenej časti, fakturačného celku s DPH
1/a/3		Účelové mapovanie polohopisu v obvode projektu pozemkových úprav - blok B				
1/a/3/1	31.01.2009	Prešetrovanie údajov evidovaných v katastrálnych mapách a štátnych tematických mapách v obvode projektu pozemkových úprav.	1132	165	186 780	222 268
1/a/3/2		Preberanie údajov o polohopise zo štátnych tematických máp (lesné porastové mapy, mapy ÚSES a pod.) v obvode pozemkových úprav	124	46	5 704	6 788
1/a/3/3/1		Účelové mapovanie polohopisu v obvode projektu pozemkových úprav - 1.stupeň obtiažnosti.	11	1788	19 668	23 405
1/a/3/3/2		Účelové mapovanie polohopisu v obvode projektu pozemkových úprav - 2.stupeň obtiažnosti.	289	2480	716 720	852 897
1/a/3/3/3		Účelové mapovanie polohopisu v obvode projektu pozemkových úprav - 3.stupeň obtiažnosti.	560	3250	1 820 000	2 165 800

1/a/3/3/4		Účelové mapovanie polohopisu v obvode projektu pozemkových úprav - 4.stupeň obtiažnosti.	173	3600	622 800	741 132
1/a/3/4		Vypracovanie podkladov pre komisionálne šetrenie nesúládov medzi stavom evidovaným v katastrí nehnuteľností a prešetreným a zameraným skutočným stavom	1132	82	92 824	110 461
1/a/3/5		Spracovanie účelových máp polohopisu v obvode projektu pozemkových úprav.	1132	92	104 144	123 931
1/a/4		Účelové mapovanie výškopisu pre projekt pozemkových úprav - blok B				
1/a/4/1		Vymedzenie riešeného územia podľa mikropovodí dotknutých obvodom pozemkových úprav. Prebratie podkladov o výškopise vo vymedzenom území.	190	55	10 450	12 436
1/a/4/2/1		Prešetrenie a zameranie účelového výškopisu - sieť výškových bodov (20 až 100 m podľa terénu) a povinné hrany nad 1m v obvode projektu pozemkových úprav, okrem plôch lesného pôdneho fondu - 1.stupeň obtiažnosti.	11	110	1 210	1 440
1/a/4/2/2		Prešetrenie a zameranie účelového výškopisu - sieť výškových bodov (20 až 100 m podľa terénu) a povinné hrany nad 1m v obvode projektu pozemkových úprav, okrem plôch lesného pôdneho fondu - 2.stupeň obtiažnosti.	264	200	52 800	62 832
1/a/4/2/3		Prešetrenie a zameranie účelového výškopisu - sieť výškových bodov (20 až 100 m podľa terénu) a povinné hrany nad 1m v obvode projektu pozemkových úprav, okrem plôch lesného pôdneho fondu - 3.stupeň obtiažnosti	560	310	173 600	206 584
1/a/4/2/4		Prešetrenie a zameranie účelového výškopisu - sieť výškových bodov (20 až 100 m podľa terénu) a povinné hrany nad 1m v obvode projektu pozemkových úprav, okrem plôch lesného pôdneho fondu - 4.stupeň obtiažnosti.	173	340	58 820	69 996
1/a/4/3	31.01.2009	Vytvorenie vektorovej mapy výškopisu. Vytvorenie rastrového digitálneho terénneho modelu s veľkosťou rastrovej bunky 5 m. Tvorba účelových máp výškopisu pre účely pozemkových úprav.	1198	92	110 216	131 157
1/c		Aktualizácia máp BPEJ a ocenenie pozemkov a porastov				
1/c/1	31.06.2009	Aktualizácia máp BPEJ	1528	92	140 576	167 285
1/c/2		Stanovenie hodnoty pozemkov na plochách poľnohospodárskej pôdy	1528	60	91 680	109 099
1/c/3		Stanovenie hodnoty porastov na plochách poľnohospodárskej pôdy	11	75	3 000	3 570
1/c/4		Stanovenie hodnoty pozemkov a porastov na plochách lesného pôdneho fondu	198	80	15 840	18 850
1/c/5		Vytvorenie účelovej mapy pre potreby stanovenia hodnoty pozemkov a porastov v obvode projektu pozemkových úprav	1726	119	205 394	244 419
1/b		Register pôvodného stavu po ROEP				
1/b/1/1		Preberanie údajov o vlastníkoch a vlastníctve k pozemkom v obvode projektu pozemkových úprav	1726	20	34 520	41 079
1/b/1/2		Prešetrovanie a zosúľadovanie identifikačných údajov o vlastníkoch	1726	82	141 532	168 423

1/b/1/3		Prešetrenie a upresnenie priebehu hraníc pozemkov veľkých výmer (nad 10 ha pre plochy lesného pôdneho fondu, nad 25 ha pre plochy poľnohospodárskej pôdy) s vlastníctvom v 1/1, prešetrovanie historických názvov lokalít	0	0	0	0
1/b/1/4		Zostavenie a zverejnenie registra pôvodného stavu, zisťovanie požiadaviek vlastníkov na budúce využitie územia	1726	267	460 842	548 402
1/d		Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav				
1/d/1/1		Zhromaždenie dostupných podkladov o území, vytvorenie tematických vrstiev GIS pre potreby priestorových plánovacích procesov	1792	92	164 864	196 188
1/d/1/2		Posúdenie vhodnosti súčasného a požadovaného priestorového a funkčného využitia územia. Určenie miest priestorových a funkčných rozporov pri požiadavkách na využívanie územia a návrhy opatrení na zmiernenie dopadu negatívnych javov. Zosúladenie požiadaviek	1726	1 780	3 072 280	3 656 013
1/d/2/1		Zosúladenie návrhov územného systému ekologickej stability a požiadaviek na využívanie územia. Návrh všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav, spracovanie plánu verejných a spoločných zariadení a opatrení.	1726	340	586 840	698 340
1/d/2/2		Prejednanie návrhov všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav s účastníkmi pozemkových úprav. Potreba budovania spoločných a verejných zariadení a opatrení z hľadiska naliehavosti a potrieb	1726	92	158 792	188 962
1/d/3		Polohopisné a výškopisné domeranie a kartografické spracovanie pásov pre potreby projektovania spoločných zariadení a opatrení v obvode pozemkových úprav	173	570	98 610	117 346
1/d/4		Predbežné vytýčenie plôch spoločných a verejných zariadení a opatrení	173	368	63 664	75 760
1/e		Návrh miestneho územného systému ekologickej stability územia pre účely PPÚ				
1/e/1/1		Rekapitulácia dostupných údajov o stave životného prostredia v riešenom území, revízia a doplnenie potrebných údajov	1792	50	89 600	106 624
1/e/1/2		Terénny prieskum a potrebné zisťovanie	1687	92	155 204	184 693
1/e/2		Vypracovanie návrhov MÚSES územia pre účely projektu pozemkových úprav	1726	230	396 980	472 406
1/e/3	28.02.2010	Posúdenie dopadov návrhov všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav na životné prostredie	1726	184	317 584	377 925
2/a	31.06.2010	Zásady pre umiestnenie nových pozemkov				
2/a/1		Aktualizácia obvodu projektu pozemkových úprav	1726	25	43 150	51 349
2/a/2		Aktualizácia registra pôvodného stavu	1726	60	103 560	123 236

2/a/3		Vypracovanie, prerokovanie a odsúhlasenie zásad pre umiestnenie nových pozemkov v obvode projektu pozemkových úprav	1726	216	372 816	443 651
2/c		Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu				
2/c/1/1		Aktualizácia obvodu projektu pozemkových úprav	1726	25	43 150	51 349
2/c/1/2		Aktualizácia registra pôvodného stavu	1726	60	103 560	123 236
2/c/1/3		Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu na poľnohospodárskej pôde	1528	1 600	2 444 800	2 909 312
2/c/1/4		Predbežné vytýčenie	173	1 217	210 541	250 544
2/c/2		Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu na plochách lesného pôdneho fondu	198	820	162 360	193 208
3/c/5	30.10.2011	Zrovnávacie zostavenie	1726	119	205 394	244 419
3a		Vykonalie projektu pozemkových úprav				
3/a/1/1		Plán prechodu na nové usporiadanie	1726	46	79 396	94 481
3b		Vykonalie projektu pozemkových úprav - vytýčenie	1295	1 200		
3/b/2		Vytýčenie význačných lomových bodov hraníc nových pozemkov	382	3 170	1 554 000	1 849 260
3/b/3	31.10.2012	Podrobné vytýčenie lomových bodov hraníc nových pozemkov			1 210 940	1 441 019
3c		Vykonalie projektu pozemkových úprav - rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním				
3/a/1/2		Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu	1726	200	345 200	410 788
3/c/4		Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním	1726	1 430	2 468 180	2 937 134
3/c/6	31.05.2013	Atlas projektu pozemkových úprav	1726	110	189 860	225 933
Cena celkom					19 710 445	23 455 430

VI.

Ruší sa odst.7 v Článku III .

VII.


Ruší sa odst.8 v Článku V.

VIII.

Závěrečné ustanovenia

1. Tento dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 1133/06 zo dňa 18.5.2006.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu. Štyri vyhotovenia obdrží objednávateľ, jedno zhotoviteľ.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami.

Dátum : 14.3.2008



PPU a.s.

Gen. M.R. Štefánika 42
911 01 Trenčín

.....
za zhotoviteľa
(pečiatka a podpis)

Dátum : 10 JÚL 2008

.....
za objednávateľa
(pečiatka a podpis)

príloha č. 2 dodacie podmienky

