

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo č. 1135/06 zo dňa 18.5.2006, predmetom ktorej je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Petrova Ves a Primoravské Lúky, okres Skalica, obvod Senica, kraj Trnava.

I.

Mení sa určenie zmluvných strán takto:

OBJEDNÁVATEĽ

Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

Štatutárny zástupca: Ing. Zdenka Kramplová – ministerka pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

Ing. Peter Benčat, PhD.
prednosta Krajského pozemkového úradu v Trnave
tel./fax: 033/5921341, fax 033/5354410

Ing. Jozef Srnka,
riaditeľ Obvodného pozemkového úradu v Senici
tel./fax: 034/6965325, fax: 034/6542229

Bankové spojenie: Štátna pokladnica SR

číslo účtu: 7000081105/8180

IČO: 156 621

DIČ: 2021291382

(ďalej len „objednávateľ“)

a

ZHOTOVITEĽ:

PPÚ a.s. , ul. gen. M. R. Štefánika 42/402, 911 01 Trenčín

zastúpený : Ing. Ľuboš Dzúrik, predseda predstavenstva

tel./fax : 032 6581208 032 6581207.

Bankové spojenie : ČSOB Trenčín, Vajanského 3, 911 50.

Číslo účtu : 4002326109/7500

IČO : 36344656

DIČ : 2022008989

(ďalej len „zhotoviteľ“)

II.

Mení sa ods.1 v Článku I., *tak že znie* takto:

Článok I.

Predmet zmluvy

/1/ Predmetom zmluvy o dielo je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Petrova Ves a Primoravské Lúky, okres Skalica, obvod Senica, kraj Trnava, skratka **PPÚ Petrova Ves a Primoravské Lúky**, v etapách podľa čl. III. ods. /3/ tejto zmluvy o dielo, špecifických podmienok - príloha č.1 , ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo, dodacích podmienok etáp a ucelených častí projektu pozemkových úprav - príloha č.2 v počte vyhotovení podľa dodacích podmienok, z toho jeden exemplár v podobe tlačového výstupu určeného pre správny orgán a jeden exemplár požadovaných etáp pre správu katastra a vo výmennom formáte FUVI, VGI, texty vo formátoch *.pdf, *.doc, *.xls, budú na CD médiu.

Nové dodacie podmienky etáp a ucelených častí projektu pozemkových úprav - príloha č.2 tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Správnym orgánom je Obvodný pozemkový úrad v Senici.

III

Mení sa ods.2 v Článku II., *tak že znie* takto:

Článok II.

Finančná pomoc

/2/ Táto zmluva o dielo je prílohou Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci Sektorového operačného programu Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (resp.PR.V) č. pre prvé programovacie obdobie a Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci Programu rozvoja vidieka na roky 2007 – 2013, predmetom ktorých je úprava zmluvných podmienok a práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej aj len „finančný príspevok“) zo strany SORO (Pôdohospodárska platobná agentúra) prijímateľovi (MP SR, objednávateľ) za účelom spolufinancovania skutočne vynaložených oprávnených nákladov schváleného projektu (predmetu tejto zmluvy o dielo) v rámci jednotlivých programovacích období. Účelom je spolufinancovanie schváleného projektu prijímateľa.

IV.

Menia sa ods.1 a 2 v Článku III, *tak že znejú* takto:

Článok III.

Podmienky a spôsob fakturácie

/1/ Zmluvné strany sa dohodli na cene za dielo v rámci jednotlivých etáp, ucelených častí a fakturačných celkov v celkovej výške:

18 041 258.- Sk

cena bez DPH

3 427 839,- Sk
21 469 097 - Sk

výška DPH
celková cena s DPH

slovom: dvadsaťjedenmiliónov štyristošesťdesiatdeväťtisíc deväťdesiatsedem Slovenských korún s DPH

z toho:

prvé programovacie obdobie

1 777 823,- Sk

cena bez DPH

337 786,- Sk

výška DPH

2 115 609,- Sk

celková cena s DPH

slovom: dvamilióny jednotopäťtisíc šesťstodeväť Slovenských korún

program rozvoja vidieka na roky 2007 – 2013

16 263 435,- Sk

cena bez DPH

3 090 053,- Sk

výška DPH

19 353 488,- Sk

celková cena s DPH

slovom: deväťnásťmiliónov tristošesťdesiatštyristoosmdesiatosem slovenských korún s DPH

/2/ Spôsob fakturácie: maximálne dve fakturácie na jeden kalendárny rok v rámci projektu. Posledná faktúra projektu v rámci prvého programovacieho obdobia bude predložená objednávateľovi najneskôr do 31.06.2008 a v rámci programu rozvoja vidieka na roky 2007 – 2013 do 30.5.2013.

V.

Menia sa ods.3 v Článku III, od etapy 1/a/4/3 tak, že znie takto:

/3/ Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a fakturovať ceny v zmysle čl.I. a čl.III. tejto zmluvy a predloží faktúru s podrobným rozpisom položiek výkonov, nasledovne:

Etapa	Termín ukončenia etapy a vystavenia faktúry	Popis etáp, ucelených častí a fakturačných celkov	Počet merných jednotiek	Cena za mernú jednotku	Cena etapy, ucelenej časti, fakturačného celku bez DPH	Cena etapy, ucelenej časti, fakturačného celku s DPH
1/a/4/3	31. 5. 2009	Účelové mapovanie polohopisu v obvode projektu pozemkových úprav blok B - Petr. Ves				
1/a/3/1		Prešetrovanie údajov evidovaných v katastrálnych mapách a štátnych tematických mapách v obvode projektu pozemkových úprav.	1242	290	360 180	428 614
1/a/3/2		Preberanie údajov o polohopise zo štátnych tematických máp (lesné porastové mapy, mapy ÚSES a pod.) v obvode pozemkových úprav	55	47	2 585	3 076
1/a/3/3		Účelové mapovanie polohopisu v obvode projektu pozemkových úprav - stupeň obtiažnosti 3.	1198	3 300	3 953 400	4 704 546
1/a/3/4		Vypracovanie podkladov pre komisionálne šetrenie nesúladi medzi stavom evidovaným v katastrálnych mapách a prešetrovaným a zameraným skutočným stavom	1242	99	122 958	146 320

1/a/3/5		Spracovanie účelových máp polohopisu v obvode projektu pozemkových úprav.	1242	123	152 766	181 792
1/a/4		Účelové mapovanie výškopisu pre projekt pozemkových úprav - blok B				
1/a/4/1		Vymedzenie riešeného územia podľa mikropovodí dotknutých obvodom pozemkových úprav. Prebratie podkladov o výškopise vo vymedzenom území.	123	99	12 177	14 491
1/a/4/2/3		Prešetrovanie a zameranie účelového výškopisu - siet' výškových bodov (20 až 100 m podľa terénu) a povinné hrany nad 1m v obvode projektu pozemkových úprav, okrem plôch lesného pôdneho fondu - stupeň obtiažnosti 3.	1187	320	379 840	452 010
1/a/4/3		Vytvorenie vektorovej mapy výškopisu. Vytvorenie rastrového digitálneho terénneho modelu s veľkosťou rastrovej bunky 5 m. Tvorba účelových máp výškopisu pre účely pozemkových úprav.	1310	123	161 130	191 745
1/c		Aktualizácia máp BPEJ a ocenenie pozemkov a porastov				
1/c/1		Aktualizácia máp BPEJ	1341	92	123 372	146 813
1/c/2		Stanovenie hodnoty pozemkov na plochách poľnohospodárskej pôdy	1341	60	80 460	95 747
1/c/3		Stanovenie hodnoty porastov na plochách poľnohospodárskej pôdy	9	75	3 000	3 570
1/c/4		Stanovenie hodnoty pozemkov a porastov na plochách lesného pôdneho fondu	55	80	4 400	5 236
1/c/5		Vytvorenie účelovej mapy pre potreby stanovenia hodnoty pozemkov a porastov v obvode projektu pozemkových úprav	1396	123	171 708	204 333
1/b		Register pôvodného stavu po ROEP				
1/b/1/1	31.10.2009	Preberanie údajov o vlastníkoch a vlastníctve k pozemkom v obvode projektu pozemkových úprav	1396	20	27 920	33 225
1/b/1/2		Prešetrovanie a zosúľadovanie identifikačných údajov o vlastníkoch	1396	47	65 612	78 078
1/b/1/3		Prešetrovanie a upresnenie priebehu hraníc pozemkov veľkých výmer (nad 10 ha pre plochy lesného pôdneho fondu, nad 25 ha pre plochy poľnohospodárskej pôdy) s vlastníctvom v 1/1, prešetrovanie historických názvov lokalít	0	293	0	0
1/b/1/4		Zostavenie a zverejnenie registra pôvodného stavu, zisťovanie požiadaviek vlastníkov na budúce využitie územia	1396	151	210 796	250 847
1/d	30.06.2010	Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav				
1/d/1/1		Zhromaždenie dostupných podkladov o území, vytvorenie tematických vrstiev GIS pre potreby priestorových plánovacích procesov	1464	94	137 616	163 763

1/d/1/2		Posúdenie vhodnosti súčasného a požadovaného priestorového a funkčného využitia územia. Určenie miest priestorových a funkčných rozporov pri požiadavkách na využívanie územia a návrhy opatrení na zmiernenie dopadu negatívnych javov. Zosúladenie požiadaviek účastníkov pozemkových úprav na budúce využitie územia pre zvolené časové obdobie.	1396	1 830		
					2 554 680	3 040 069
1/d/2/1		Zosúladenie návrhov územného systému ekologickej stability a požiadaviek na využívanie územia. Návrh všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav, spracovanie plánu verejných a spoločných zariadení a opatrení.	1396	355		
					495 580	589 740
1/d/2/2		Prejednanie návrhov všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav s účastníkmi pozemkových úprav. Potreba budovania spoločných a verejných zariadení a opatrení z hľadiska naliehavosti a potrieb	1396	94		
					131 224	156 157
1/d/3		Polohopisné a výškopisné domeranie a kartografické spracovanie pásov pre potreby projektovania spoločných zariadení a opatrení v obvode pozemkových úprav	140	587		
					82 180	97 794
1/d/4		Predbežné vytýčenie plôch spoločných a verejných zariadení a opatrení	140	379		
					53 060	63 141
1/e		Návrh miestneho územného systému ekologickej stability územia pre účely PPÚ				
1/e/1/1		Rekapitulácia dostupných údajov o stave životného prostredia v riešenom území, revízia a doplnenie potrebných údajov	1464	47		
					68 808	81 882
1/e/1/2		Terénny prieskum a potrebné zisťovanie	1361	94		
					127 934	152 241
1/e/2		Vypracovanie návrhov MÚSES územia pre účely projektu pozemkových úprav	1396	236		
					329 456	392 053
1/e/3		Posúdenie dopadov návrhov všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav na životné prostredie	1396	189		
					263 844	313 974
2/a		Zásady pre umiestnenie nových pozemkov				
2/a/1	31.5.2011	Aktualizácia obvodu projektu pozemkových úprav	1396	25		
					34 900	41 531
2/a/2		Aktualizácia registra pôvodného stavu	1396	60		
					83 760	99 674
2/a/3		Vypracovanie, prerokovanie a odsúhlasenie zásad pre umiestnenie nových pozemkov v obvode projektu pozemkových úprav	1396	123		
					171 708	204 333
2/c		Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu				
2/c/1/1		Aktualizácia obvodu projektu pozemkových úprav	1396	25		
					34 900	41 531
2/c/1/2		Aktualizácia registra pôvodného stavu	1396	60		
					83 760	99 674
2/c/1/3	31.10.2011	Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu na poľnohospodárskej pôde	1341	1 130		
					1 515 330	1 803 243
2/c/1/4		Predbežné vytýčenie	140	1 250		
					175 000	208 250
2/c/2		Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu na plochách lesného pôdneho fondu	55	559		
					30 745	36 587

3/c/5		Zrovnávacie zostavenie	1396	123	171 708	204 333
3a		Vykonanie projektu pozemkových úprav				
3/a/1/1		Plán prechodu na nové usporiadanie	1396	47	65 612	78 078
3b	31.10.2012	Vykonanie projektu pozemkových úprav - vytýčenie				
3/b/2		Vytýčenie význačných lomových bodov hraníc nových pozemkov	1047	1 240	1 298 280	1 544 953
3/b/3		Podrobné vytýčenie lomových bodov hraníc nových pozemkov	335	3 250	1 088 750	1 295 612
3c		Vykonanie projektu pozemkových úprav - rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním				
3/a/1/2		Aktualizácia rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu	1396	113	157 748	187 720
3/c/4	31.05.2013	Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním	1396	800	1 116 800	1 328 992
3/c/6		Atlas projektu pozemkových úprav	1396	113	157 748	187 720
cena celkom					16 263 435	19 353 488

VI.

Ruší sa odst.7 v Článku III .

VII.


Ruší sa odst.8 v Článku V.

VIII.

Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 1135/06 zo dňa 18.5.2006.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu. Štyri vyhotovenia obdrží objednávatel', jedno zhotoviteľ'.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami.

Dátum : 17.3.2008


PPU a.s.
 Štefánikova 42
 911 01 Trenčín

.....

za zhotoviteľa
 (pečiatka a podpis)

10 JÚL 2008

Dátum :



.....

za objednávateľa
 (pečiatka a podpis)

príloha č. 2 dodacie podmienky