

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo č. 1/NR/2009 zo dňa 10.2.2009 predmetom ktorej je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Bardoňovo, okres Nové Zámky, obvod Nové Zámky, kraj Nitra.

I.

Mení sa štatutárna zástupca objednávateľa takto:

Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Chovan – minister pôdohospodárstva Slovenskej republiky

II.

Mení sa ods.3 v Článku III, od etapy 1/a/4 takto:

/3/ Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a fakturovať ceny v zmysle čl.I. a čl.III. tejto zmluvy (predloží faktúru s podrobným rozpisom položiek výkonov), nasledovne:

Etapa	Termín ukončenia fakt. celku a vystavenia faktúry	Popis etáp, ucelených častí a fakturačných celkov	Počet merných jednotiek	Cena za mernú jednotku	Cena etapy, ucelenej časti, fakturačného celku v EUR bez DPH	Cena etapy, ucelenej časti, fakturačného celku v EUR s DPH
1/a/4	30.4.2011	Účelové mapovanie výškopisu pre projekt pozemkových úprav				
1/a/4/1		Vymedzenie riešeného územia podľa mikropovodí dotknutých obvodom pozemkových úprav. Prebratie podkladov o výškopise vo vymedzenom území.	248	3	744	885.36
1/a/4/2/1		Prešetrovanie a zameranie účelového výškopisu - sieť výškových bodov (20 až 100 m podľa terénu) a povinné hrany nad 1m v obvode projektu pozemkových úprav, okrem plôch lesného pôdneho fondu	796	3	2 388	2 841.72
			1186	7	8 302	9 879.38
			143	11	1 573	1 871.87
			8	12	96	114.24
1/a/4/3		Vytvorenie vektorovej mapy výškopisu. Vytvorenie rastrového digitálneho terénneho modelu s veľkosťou rastrovej bunky 2 m. Tvorba účelových máp výškopisu pre účely pozemkových úprav.	2381	4	9 524	11 333.56
1/c	31.10.2011	Aktualizácia máp BPEJ a ocenenie pozemkov a porastov				
1/c/1		Aktualizácia máp BPEJ	2133	3	6 399	7 614.81
1/c/2		Stanovenie hodnoty pozemkov na plochách poľnohospodárskej pôdy	2133	2	4 266	5 076.54
1/c/3		Stanovenie hodnoty porastov na plochách poľnohospodárskej pôdy	43	3	129	153.51
1/c/4		Stanovenie hodnoty pozemkov a porastov na plochách lesného pôdneho fondu	145	3	435	517.65
1/c/5		Vytvorenie účelovej mapy pre potreby stanovenia hodnoty pozemkov a porastov v obvode projektu pozemkových úprav	2278	4	9 112	10 843.28
1/b	31.10.2011	Register pôvodného stavu po ROEP				
1/b/1/1		Preberanie údajov o vlastníkoch a vlastníctve k pozemkom v obvode projektu pozemkových úprav	2278	1	2 278	2 710.82
1/b/1/2		Prešetrovanie a zosúfádovanie identifikačných údajov o vlastníkoch	2278	3	6 834	8 132.46
1/b/1/3		Prešetrovanie a upresnenie priebehu hraníc pozemkov veľkých výmer (nad 10 ha pre plochy lesného pôdneho fondu, nad 25 ha pre plochy poľnohospodárskej pôdy) s vlastníctvom v 1/1, prešetrovanie historických názvov lokalít	319	8	2 552	3 036.88
1/b/1/4		Zostavenie a zverejnenie registra pôvodného stavu	2278	7	15 946	18 975.74
1/e	31.10.2011	Návrh miestneho územného systému ekologickej stability územia pre účely PPÚ				
1/e/1/1		Rekapitulácia dostupných údajov o stave životného prostredia v riešenom území, revízia a doplnenie potrebných údajov	2381	2	4 762	5 666.78

1/e/1/2		Terénny prieskum a potrebné zisťovanie	2278	4	9 112	10 843.28
1/e/2		Vypracovanie návrhov MÚSES územia pre účely projektu pozemkových úprav	2278	10	22 780	27 108.20
1/d	31.01.2012	Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav				
1/d/1/1		Zhromaždenie dostupných podkladov o území, vytvorenie tematických vrstiev GIS pre potreby priestorových plánovacích procesov	2381	4	9 524	11 333.56
1/d/1/2		Posúdenie vhodnosti súčasného a požadovaného priestorového a funkčného využitia územia. Určenie miest priestorových a funkčných rozporov pri požiadavkách na využívanie územia a návrhy opatrení na zmiernenie dopadu negatívnych javov. Zosúladenie požiadaviek účastníkov pozemkových úprav na budúce využitie územia pre zvolené časové obdobie.	2133	49	104 517	124 375.23
1/d/2/1		Zosúladenie návrhov územného systému ekologickej stability a požiadaviek na využívanie územia. Návrh všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav.	2278	9	20 502	24 397.38
1/e/3		Posúdenie dopadov návrhov všeobecných zásad funkčného usporiadania územia na životné prostredie	2278	4	9 112	10 843.28
1/d/2/2		Prejednanie návrhov všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav s účastníkmi pozemkových úprav. Potreba budovania spoločných a verejných zariadení a opatrení z hľadiska naliehavosti a potrieb	2278	3	6 834	8 132.46
2/a	30.11.2012	Zásady pre umiestnenie nových pozemkov				
2/a/1		Vypracovanie, prerokovanie a odsúhlasenie zásad pre umiestnenie nových pozemkov v obvode projektu pozemkových úprav	2278	9	20 502	24 397.38
2/b	30.4.2013	Plány spoločných zariadení a opatrení a plány verejných zariadení a opatrení				
2/b/1		Polohopisné a výškopisné zameranie a kartografické spracovanie pásu pre projektovú dokumentáciu	213	17	3 621	4 308.99
2/b/3		Spracovanie plánu spoločných zariadení a opatrení a plánu verejných zariadení a opatrení	2278	5	11 390	13 554.10
1/d/4		Predbežné vytýčenie plôch spoločných a verejných zariadení a opatrení	213	10	2 130	2 534.70
2/c	31.10.2013	Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu				
2/c/1/1		Aktualizácia obvodu projektu pozemkových úprav	1959	1	1 959	2 331.21
2/c/1/2		Aktualizácia registra pôvodného stavu	2278	2	4 556	5 421.64
2/c/1/3		Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu na poľnohospodárskej pôde	1924	48	92 352	109 898.88
2/c/2		Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu na plochách lesného pôdneho fondu	35	24	840	999.60
3/c/5		Zrovnávacie zostavenie	2278	5	11 390	13 554.10
3/a	30.9.2014	Vykonanie projektu pozemkových úprav				
3/a/1/1		Plán prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní	2278	2	4 556	5 421.64
3/b/2		Vytýčenie význačných lomových bodov hraníc nových pozemkov	962	34	32 708	38 922.52
3/b/3		Podrobné vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc nových pozemkov	1443	64	92 352	109 898.88
3/a/1/2	31.3.2015	Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu	2278	7	15 946	18 975.74
3/c/4		Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním	2278	39	88 842	105 721.98
3/c/6		Atlas projektu pozemkových úprav	1	1494	1 494	1777.86
Cena celkom v EUR					642 359	764 407.21
Cena celkom v Sk					19 351 707	23 028 531

III.

Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 1/NR/2009 zo dňa 10.2.2009.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu. Štyri vyhotovenia obdrží objednávateľ, jedno zhotoviteľ.

4. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 11.10.2009



.....
za zhotoviteľa
(pečiatka a podpis)

Geopartner s.r.o

Košická 37 821 08 BRATISLAVA
IČO: 35 823 054 IČ DPH: SK 2021600801

V Bratislave, dňa 18 NOV. 2009



.....
za objednávateľa
(pečiatka a podpis)