

DODATOK č.2

k ZMLUVE O DIELO č. 8/2000–305 zo dňa 19.10.2000 a dodatku č.1 zo dňa 19.10.2000,
predmetom ktorej je vypracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov
v katastrálnom území VLACHOVO (869 813), okres Rožňava.

Zmluvné strany sa dohodli nasledovne:

ČI.I.

1. OBJEDNÁVATEL :

Katastrálny úrad v Košiciach,

Sídlo :
Zastúpený :

Južná trieda 82, 040 17 Košice
JUDr.Štefanom Moyzesom,
prednostom Kat.úradu v Košiciach

Bankové spojenie :
Číslo účtu :
IČO :

NSB Košice
34822512/0720
35540249

Osoba oprávnená konať vo veciach tejto zmluvy:
ved.techn.odboru
tel.:

Ing.Marta Petříková,

055/7276251

Za Správu katastra v Rožňave :
tel. :

Ing.Ján Herško, riaditeľ správy katastra
058/7323186

2. ZHOTOVITEĽ :

GEODÉZIA ROŽŇAVA , s.r.o.

Sídlo :
Bankové spojenie :

Kósu Schoppera 8, 048 01 Rožňava
SLSP,a.s.,Rožňava

Číslo účtu :
IČO :
DRČ :

0510999635/0900
36210161
0036210161, (nie sme platcami DPH)

Osoba oprávnená konať vo veciach tejto zmluvy :
tel.:

Ing.Petrenka Peter, konateľ
058/7324015

Čl.II.

Mení sa čl.č.III. ZOD takto :

Zhotoviteľ splní záväzok vykonať dielo uvedené v Čl. II tejto zmluvy do **30.11.2004**.
Dielo sa považuje za vypracované a odovzdané dňom schválenia registra správou katastra v zmysle §7, ods.4 zákona č.180/1995 Z.z..

Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a v stanovených etapách takto :

I.etapa : - ukončená a fakturovaná 12/2000,(GEODÉZIA VÝCHOD,a.s.,Košice),

II.etapa : - spracovanie grafickej – mapovej časti registra a vytvorenie formátu údajov na výmenu grafických informácií,
- vytvorenie FUVI,
- identifikácia parciel,
- prešetrovanie v obci,
- zapracovanie BPEJ do registra,
- zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra (FUVI a VGI),
- vyhotovenie písomnej časti registra,
- vyhotovenie grafickej časti registra,
- vykonanie kontrol a odstránenie chýb,
- vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania
v termíne do 31.08.2004.

III.etapa : - vyhotovenie registra a jeho schválenie,
- tlač zostáv písomnej časti registra,
- tlač grafických častí,
- uverejnenie návrhu registra a spolupráca pri vybavovaní námietok,
- zapracovanie námietok účastníkov konania, o ktorých správny orgán rozhodol,
- schválenie registra a jeho predloženie na zápis do katastra nehnuteľností,
v termíne do 30.11.2004.

ČL.III.

Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia.

Tento dodatok ja vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu originálu.
Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi
podpismi.

V Košiciach dňa : 14.8.2003



V Rožňave dňa : 8.8.2003

GEODÉZIA ROŽŇAVA, s.r.o.
Kosu Schoppera 8
048 01 ROŽŇAVA
IČO: 36 210 161