

**DODTOK Č. 1 K ZMLUVE
O DIELO Č. 20102**

1/ Zmluvné strany

1.1 ZHOTOVITEĽ:

**ABC KLIMA, s. r. o.
Mýtna 23
812 42 Bratislava**

*Zastúpenie vo veciach zmluvných: Ing. Peter Pochaba
generálny riaditeľ*

*Zastúpenie vo veciach technických: Ing. Alexander
Suchal, technicko-výrobný riaditeľ*

*Bank. spojenie: TATRA BANKA, a.s., Bratislava
č. ú. 2626006278/1100*

*IČO: 31354131
DRČ: 31354131/600*

1.2 OBJEDNÁVATEĽ:

**Úrad pre normalizáciu, metrológiu
a skúšobníctvo SR
Štefaničova 3
P.O.Box 76
810 05 Bratislava**

*Zastúpenie: Ing. Soňa Sadloňová
riaditeľka ekonomického odboru*

*Bank. Spojenie: NBS Slovenska
č. ú. 43 – 4324002/0720*

IČO: 308 107 10


5/ Termíny plnenia


Z hľadiska doterajšej stavebnej nepripravenosti zo strany dodávateľa strešnej krytiny sa posúva termín odovzdania na 14.9.2000.

Ostatné ujedania zmluvy o dielo č. 20102 ostávajú nezmenené.

Bratislava, 30.8.2000

Bratislava, 30.8.2000


.....
ABC KLIMA, s. r. o.


.....
Ústav pre normalizáciu, metrológiu
a skúšobníctvo SR
Úrad pre normalizáciu, metrológiu
a skúšobníctvo SR
P.O. BOX 76
Štefanovičova 3
810 05 Bratislava
4