

## Dodatok č. 2

k zmluve o dielo č. 083/06 zo dňa 26.04.2006 v znení dodatku č.1 zo dňa 5.6.2008 predmetom ktorej je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území **Beckovská Vieska**, okres Nové Mesto nad Váhom, obvod Nové Mesto nad Váhom, kraj Trenčín.

### I.

Mení sa štatutárny zástupca objednávateľa takto:

Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Chovan – minister pôdohospodárstva  
Slovenskej republiky

### II.

Mení sa ods. 3 v Článku III., od etapy 3c tak že znie takto:

/3/ Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a fakturovať ceny v zmysle čl.I. a čl.III. tejto zmluvy a predloží faktúru s podrobným rozpisom položiek výkonov, nasledovne:

Etapa	Termín ukončenia etapy a vystavenia faktúry	Popis etáp, ucelených častí a fakturačných celkov	Počet merných jednotiek	Cena za mernú jednotku	Cena etapy, ucelenej časti, fakturačného celku bez DPH	Cena etapy, ucelenej časti, fakturačného celku s DPH
<b>3a</b>		<b>Vykonanie projektu pozemkových úprav - aktualizácia</b>				
3/a/1/1	31.01.2009	Plán prechodu na nové usporiadanie	557	50	27 850	33 142
<b>3b</b>		<b>Vykonanie projektu pozemkových úprav - vytýčenie</b>				
3/b/2	30.06.2009	Vytýčenie význačných lomových bodov hraníc nových pozemkov	418	660	275 880	328 297
3/b/3	30.06.2009	Podrobné vytýčenie lomových bodov hraníc nových pozemkov	282	3 090	871 380	1 036 942
<b>3c</b>		<b>Vykonanie projektu pozemkových úprav - rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním</b>				
3/a/1/2	31.05.2010	Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytýčovacieho plánu	557	60	33 420	39 769
3/c/4	31.05.2010	Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním	557	1 610	896 770	1 067 156
3/c/5	31.05.2010	Zrovnávacie zostavenie	557	50	27 850	33 142
3/c/6	31.05.2010	Atlas projektu pozemkových úprav	557	100	55 700	66 283
<b>Cena celkom ( PRV na roky 2007-2013)</b>					<b>2 188 850</b>	<b>2 604 731</b>

### III.


#### Závěrečné ustanovenia

1. Tento dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 083/06 zo dňa 26.04.2006 v znení dodatku č.1 zo dňa 5.6.2008
2. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu. Štyri vyhotovenia obdrží objednávateľ, jedno zhotoviteľ.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami.


Dátum : 27.10.2009

30 OKT. 2009  
Dátum : .....

**GEPOS**  
geodetická kancelária  
Ing. Rastislav PETKANIČ  
Krajná 1  
015 01 Nové Mesto nad Váhom

  
.....  
za zhotoviteľa  
( pečiatka a podpis )



  
.....  
za objednávateľa  
( pečiatka a podpis )