

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo č. 087/06 zo dňa 26.4.2006, predmetom ktorej je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Čakany, okres Dunajská Streda, obvod Dunajská Streda, kraj Trnava.

I.

Mení sa určenie zmluvných strán takto:

OBJEDNÁVATEĽ

Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

Štatutárny zástupca: Ing. Zdenka Kramplová – ministerka pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

tel./fax: Ing. Peter Benčat, PhD.
prednosta Krajského pozemkového úradu v Trnave
033/5921341, fax 033/5354410

Ing. Stanislav Novosad,
riaditeľ Obvodného pozemkového úradu
v Dunajskej Strede

tel./fax : 031/5910318, fax: 031/5515307

Bankové spojenie: Štátna pokladnica SR

číslo účtu: 7000081105/8180

IČO: 156 621

DIČ: 2021291382

(ďalej len „objednávateľ“)

a

ZHOTOVITEĽ:

GEODÉZIA BRATISLAVA a. s. , Pekná cesta 15, 834 04 Bratislava

zastúpený : Ing. Peter Holič – riaditeľ hospodárskeho strediska
splnomocnený podpisom zmluvy

tel./fax :

Bankové spojenie : Ľudová banka a.s. , Bratislava

Číslo účtu : 400 1003 105/3100

IČO : 31 321 704

DIČ : 2020335515

(ďalej len zhotoviteľ)

II.

Mení sa ods.1 v Článku I., *tak že znie* takto:

Článok I.

Predmet zmluvy

/1/ Predmetom zmluvy o dielo je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Čakany, okres Dunajská Streda, obvod Dunajská Streda, kraj Trnava, skratka **PPÚ Čakany**, v etapách podľa čl. III. ods. /3/ tejto zmluvy o dielo, špecifických podmienok - príloha č.1 , ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo, dodacích podmienok etáp a ucelených častí projektu pozemkových úprav - príloha č.2 v počte vyhotovení podľa dodacích podmienok, z toho jeden exemplár v podobe tlačového výstupu určeného pre správny orgán a jeden exemplár požadovaných etáp pre správu katastra a vo výmennom formáte FUVI, VGI, texty vo formátoch *.pdf, *.doc, *.xls, budú na CD médiu.

Nové dodacie podmienky etáp a ucelených častí projektu pozemkových úprav - príloha č.2 tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Správnym orgánom je Obvodný pozemkový úrad v Dunajskej Strede.

III

Mení sa ods.2 v Článku II., *tak že znie* takto:

Článok II.

Finančná pomoc

/2/ Táto zmluva o dielo je prílohou Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci Sektorového operačného programu Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (resp.PRV) č. pre prvé programovacie obdobie a Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci Programu rozvoja vidieka na roky 2007 – 2013, predmetom ktorých je úprava zmluvných podmienok a práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej aj len „finančný príspevok“) zo strany SORO (Pôdohospodárska platobná agentúra) prijímateľovi (MP SR, objednávateľ) za účelom spolufinancovania skutočne vynaložených oprávnených nákladov schváleného projektu (predmetu tejto zmluvy o dielo) v rámci jednotlivých programovacích období. Účelom je spolufinancovanie schváleného projektu prijímateľa.

IV.

Menia sa ods.1 a 2 v Článku III, *tak že znejú* takto:

Článok III.

Podmienky a spôsob fakturácie

/1/ Zmluvné strany sa dohodli na cene za dielo v rámci jednotlivých etáp, ucelených častí a fakturačných celkov v celkovej výške:

4 457 875.- Sk	cena bez DPH
846 997.- Sk	výška DPH
5 304 872.- Sk	celková cena s DPH

slovom: päťmiliónov tristoštyritisíc osemstosedemdesiatdva Slovenských korún s DPH

z toho:

prvé programovacie obdobie 1 116 795.- Sk cena bez DPH
 212 191.- Sk výška DPH
 1 328 986.- Sk celková cena s DPH
 slovom: jedenmilión trisotdvadsaťosemtisíc deväťstoosemdesiatšesť Slovenských korún s DPH
 program rozvoja vidieka na roky 2007 – 2013

3 341 080,- Sk cena bez DPH
 634 806,-Sk výška DPH
 3 975 886,- Sk celková cena s DPH
 slovom: trimilióny deväťstosedemdesiatpäťtisíc osemstoosemdesiatšesť slovenských korún s DPH

/2/ Spôsob fakturácie: maximálne dve fakturácie na jeden kalendárny rok v rámci projektu. Posledná faktúra projektu v rámci prvého programovacieho obdobia bude predložená objednávateľovi najneskôr do 31.06.2008 a v rámci programu rozvoja vidieka na roky 2007 – 2013 do 30.5.2013.

V.

Menia sa ods.3 v Článku III, od etapy 2/c tak že znie takto:

/3/ Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a fakturovať ceny v zmysle čl.I. a čl.III. tejto zmluvy a predloží faktúru s podrobným rozpisom položiek výkonov, nasledovne:

Etapa	Termín ukončenia etapy a vystavenia faktúry	Popis etáp, ucelených častí a fakturačných celkov	Počet merných jednotiek	Cena za mernú jednotku	Cena etapy, ucelenej časti, fakturačného celku bez DPH	Cena etapy, ucelenej časti, fakturačného celku s DPH
2/c	31.05.2009	Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu				
2/c/1		Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu na poľnohospodárskej pôde	597	1 480	883 560	1 051 436
3/3/5		Zrovnávacie zostavenie	597	50	29 850	35 522
3	30.09.2010	Vykonanie projektu pozemkových úprav				
3/3/1/1		Plán prechodu na nové usporiadanie	597	50	29 850	35 522
3		Vykonanie projektu pozemkových úprav - vytyčenie				
3/3/2		Vytyčenie význačných lomových bodov hraníc nových pozemkov	448	560	250 880	298 547
3/3/3		Podrobné vytyčenie lomových bodov hraníc nových pozemkov	448	2900	1 299 200	1 546 048
3		Vykonanie projektu pozemkových úprav - rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním				
3/3/1/2		Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu	597	60	35 820	42 626
3/3/4		Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním	597	1260	752 220	895 142
3/3/6	Atlas projektu pozemkových úprav	597	100	59 700	71 043	
cena celkom					3 341 080	3 975 886

Ruší sa odst.7 v Článku III .

VI.

Ruší sa odst.8 v Článku V.

VII.

VIII.

Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 087/06 zo dňa 26.4.2006.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu. Štyri vyhotovenia obdrží objednávatel', jedno zhotoviteľ'.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami.

25. 03. 2008

Dátum :

GEODÉZIA Bratislava a.s.
Pekná cesta 15, 834 04 Bratislava
tel.: +421 2 4487 3814, fax: +421 2 4488 5142
IČO: 31321704, IČ DPH: SK2020315515

.....
za zhotoviteľa
(pečiatka a podpis)

10 JÚL 2008

Dátum :



.....
za objednávateľa
(pečiatka a podpis)

príloha č. 2 dodacie podmienky

