

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo č. 1117/06 zo dňa 21.3.2006 predmetom ktorej je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Hencovce, okres Vranov nad Topľou, kraj Prešov

I.

Mení sa určenie zmluvných strán takto:

OBJEDNÁVATEĽ

Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

Štatutárny zástupca: Ing. Zdenka Kramplová – ministerka pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

JUDr. Mária Kusendová,
prednostka Krajského pozemkového úradu v Prešove
tel./fax: 051/ 7563609

Ing. Dušan Cicko
riaditeľ Obvodného pozemkového úradu vo Vranove n.T.
tel./fax: 057/ 7860343

Bankové spojenie: Štátna pokladnica SR

číslo účtu: 7000081105/8180

IČO: 156 621

DIČ: 2021291382

(ďalej len „objednávateľ“)

a

ZHOTOVITEĽ:

Ing. František Haník- GEOKART Prešov, Konštantínova 3,080 01 Prešov

zastúpený Ing. František Haník

tel./fax

Bankové spojenie VÚB

Prešov 24017994453/0200

IČO 17206057

DIČ 1020751435

(ďalej len „zhotoviteľ“)

II.

Mení sa ods.1 v Článku I. takto:

Článok I.

Predmet zmluvy

/1/ Predmetom zmluvy o dielo je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Hencovce, okres Vranov nad Topľou, kraj Prešov, skratka **PPÚ Hencovce**, v etapách podľa čl. III. ods. /3/ tejto zmluvy o dielo, špecifických podmienok - príloha č.1 , ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo, dodacích podmienok etáp a ucelených častí projektu pozemkových úprav - príloha č.2 v počte vyhotovení podľa dodacích podmienok, z toho jeden exemplár v podobe tlačového výstupu určeného pre správny orgán a jeden exemplár požadovaných etáp pre správu katastra a vo výmennom formáte FUVI, VGI, texty vo formátoch *.pdf, *.doc, *.xls, budú na CD médiu.

Nové dodacie podmienky etáp a ucelených častí projektu pozemkových úprav - príloha č.2 tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Správnym orgánom je Obvodný pozemkový úrad vo Vranove nad Topľou.

III.

Mení sa ods.2 v Článku II. takto:

Článok II.

Finančná pomoc

/2/ Táto zmluva o dielo je prílohou Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci Programu rozvoja vidieka 2007 – 2013, predmetom ktorých je úprava zmluvných podmienok a práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej aj len „finančný príspevok“) zo strany SORO (Pôdohospodárska platobná agentúra) prijímateľovi (MP SR, objednávateľ) za účelom spolufinancovania skutočne vynaložených oprávnených nákladov schváleného projektu (predmetu tejto zmluvy o dielo) v rámci jednotlivých programovacích období. Účelom je spolufinancovanie schváleného projektu prijímateľa.

IV.

Mení sa ods.1, 2 ,3 v Článku III takto:

Článok III.

Podmienky a spôsob fakturácie

/1/ Zmluvné strany sa dohodli na cene za dielo v rámci jednotlivých etáp, ucelených častí a fakturačných celkov v celkovej výške:

2 123 168,- Sk

cena bez DPH

403 403,- Sk

výška DPH

2 526 571,- Sk

celková cena s DPH

slovom: dvamiliónypäťstodvadsaťšesťtisícpäťstosedemdesiatjeden Slovenských korún

/2/ Spôsob fakturácie: maximálne dve fakturácie na jeden kalendárny rok v rámci projektu. Posledná faktúra projektu bude predložená objednávateľovi najneskôr do **30.11.2009**

/3/ Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a fakturovať ceny v zmysle čl.I. a čl.III. tejto zmluvy a predloží faktúru s podrobným rozpisom položiek výkonov, nasledovne:

| Etapa | Termín ukončenia etapy a vystavenia faktúry | Popis etáp, ucelených častí a fakturačných celkov | Počet merných jednotiek | Cena za mernú jednotku | Cena etapy, ucelenej časti, fakturačného celku bez DPH | Cena etapy, ucelenej časti, fakturačného celku s DPH |
|------------|---|---|-------------------------|------------------------|--|--|
| 1/d | | Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav | | | | |
| 1/d/1/1 | 30.11.2008 | Zhromaždenie dostupných podkladov o území, vytvorenie tematických vrstiev GIS pre potreby priestorových plánovacích procesov | 637 | 63790 | 57 330 | 68 223 |
| 1/d/1/2 | 30.11.2008 | Posúdenie vhodnosti súčasného a požadovaného priestorového a funkčného využitia územia. Určenie miest priestorových a funkčných rozporov pri požiadavkách na využívanie územia a návrhy opatrení na zmiernenie dopadu negatívnych javov. Zosúladenie požiadaviek účastníkov pozemkových úprav na budúce využitie územia pre zvolené časové obdobie. | 348 | 1 332 | 463 536 | 551 608 |
| 1/d/2/1 | 30.11.2008 | Zosúladenie návrhov územného systému ekologickej stability a požiadaviek na využívanie územia. Návrh všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav , spracovanie plánu verejných a spoločných zariadení a opatrení. | 348 | 225 | 78 300 | 93 177 |
| 1/d/2/2 | 30.11.2008 | Prejednanie návrhov všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav s účastníkmi pozemkových úprav. Potreba budovania spoločných a verejných zariadení a opatrení z hľadiska naliehavosti a potrieb | 348 | 90 | 31 320 | 37 271 |
| 1/d/3 | 30.11.2008 | Polohopisné a výškopisné domeranie a kartografické spracovanie pásov pre potreby projektovania spoločných zariadení a opatrení v obvode pozemkových úprav | 35 | 435 | 15 225 | 18 118 |
| 1/d/4 | 30.11.2008 | Predbežné vytýčenie plôch spoločných a verejných zariadení a opatrení | 35 | 269 | 9 415 | 11 204 |
| 1/e | | Návrh miestneho územného systému ekologickej stability územia pre účely PPÚ | | | | |
| 1/e/1/1 | 30.11.2008 | Rekapitulácia dostupných údajov o stave životného prostredia v riešenom území, revízia a doplnenie potrebných údajov | 637 | 45 | 28 665 | 34 111 |
| 1/e/1/2 | 30.11.2008 | Terénny prieskum a potrebné zisťovanie | 348 | 68 | 23 663 | 28 159 |
| 1/e/2 | 30.11.2008 | Vypracovanie návrhov MÚSES územia pre účely projektu pozemkových úprav | 348 | 172 | 59 855 | 71 227 |
| 1/e/3 | 30.11.2008 | Posúdenie dopadov návrhov všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav na životné prostredie | 348 | 136 | 47 327 | 56 319 |
| 2/a | | Zásady pre umiestnenie nových pozemkov | | | | |
| 2/a/3 | 30.11.2008 | Vypracovanie, prerokovanie a odsúhlasenie zásad pre umiestnenie nových pozemkov v obvode projektu pozemkových úprav | 348 | 117 | 40 716 | 48 452 |
| 2/c | | Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|---|-----|-------|------------------|------------------|
| 2/c/1/1 | 30.05.2009 | Aktualizácia obvodu projektu pozemkových úprav | 348 | 23 | 8 003 | 9 524 |
| 2/c/1/2 | 30.05.2009 | Aktualizácia registra pôvodného stavu | 348 | 54 | 18 790 | 22 360 |
| 2/c/1/3 | 30.05.2009 | Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu na poľnohospodárskej pôde | 348 | 1 080 | 375 840 | 447 250 |
| 2/c/1/4 | 30.05.2009 | Predbežné vytýčenie | 35 | 648 | 22 680 | 26 989 |
| 2/c/2 | 30.05.2009 | Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu na plochách lesného pôdneho fondu | | | | |
| 3a | | Vykonanie projektu pozemkových úprav - aktualizácia | | | | |
| 3/a/1/1 | 30.11.2009 | Plán prechodu na nové usporiadanie | 348 | 45 | 15 660 | 18 635 |
| 3/a/1/2 | 30.11.2009 | Aktualizácia rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu | 348 | 108 | 37 583 | 44 724 |
| 3b | | Vykonanie projektu pozemkových úprav - vytýčenie | | | | |
| 3/b/2 | 30.11.2009 | Vytýčenie význačných lomových bodov hraníc nových pozemkov | 261 | 900 | 234 900 | 279 531 |
| 3/b/3 | 30.11.2009 | Podrobné vytýčenie lomových bodov hraníc nových pozemkov | 87 | 2 304 | 200 447 | 238 532 |
| 3c | | Vykonanie projektu pozemkových úprav - rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním | | | | |
| 3/c/4 | 30.11.2009 | Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním | 348 | 792 | 275 615 | 327 982 |
| 3/c/5 | 30.11.2009 | Zrovnávacie zostavenie | 348 | 117 | 40 715 | 48 451 |
| 3/c/6 | 30.11.2009 | Atlas projektu pozemkových úprav | 348 | 108 | 37 583 | 44 724 |
| Cena celkom | | | | | 2 123 168 | 2 526 571 |

V.

Ruší sa odst.7 v Článku III .

VI.

Ruší sa odst.8 v Článku V.

VII.

VI.

Ruší sa odst.7 v Článku III .

VII.

Ruší sa odst.8 v Článku V.

VIII.

Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 1117/06 zo dňa 21.3.2006.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu.
Štyri vyhotovenia obdrží objednávateľ, jedno zhotoviteľ.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami.

10 JÚN 2008

Dátum : 28. 2. 2008

Dátum :




Ing. František HANÍK
GEOKART Prešov
Konštantínova 3 080 01 Prešov

.....
za zhotoviteľa
(pečiatka a podpis)

Prell

.....
za objednávateľa
(pečiatka a podpis)



príloha č. 2 dodacie podmienky