

Dodatok č. 2

k zmluve o dielo č. 080/06 zo dňa 12.5.2006 v znení dodatku č.1 zo dňa 17.6.2008 predmetom ktorej je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Hájske, okres Šaľa, obvod Nové Zámky, kraj Nitra.

I.

Mení sa štatutárna zástupca objednávateľa takto:

Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Chovan – minister pôdohospodárstva Slovenskej republiky

II.

Mení sa ods.3 v Článku III, od etapy 2/c takto:

/3/ Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a fakturovať ceny v zmysle čl.I. a čl.III. tejto zmluvy a predloží faktúru s podrobným rozpisom položiek výkonov, nasledovne:

Etapa	Termín ukončenia etapy a vystavenia faktúry	Popis etáp, ucelených častí a fakturačných celkov projektu pozemkových úprav	Počet merných jednotiek	Cena za mernú jednotku	Cena etapy, ucelenej časti, fakturačného celku bez DPH	Cena etapy, ucelenej časti, fakturačného celku s DPH
2		Vypracovanie projektu pozemkových úprav (návrh nového usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav)				
2/c		Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu				
2/c/1	31.05.2010	Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu na poľnohospodárskej pôde	1235	1 800	2 223 000	2 645 370
2/c/2		Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu na plochách lesného pôdneho fondu	4	890	3 560	4 237
3/5		Zrovnávacie zostavenie	1239	130	161 070	191 673
3		Vykonanie projektu pozemkových úprav				
3/1		Vykonanie projektu pozemkových úprav - aktualizácia				
3/1/1	31.05.2011	Plán prechodu na nové usporiadanie	1239	50	61 950	73 721
3/2		Vytyčenie význačných lomových bodov hraníc nových pozemkov	929	720	668 880	795 967
3/3		Podrobné vytyčenie lomových bodov hraníc nových pozemkov	926	1 940	1 796 440	2 137 764
3/1/2		Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu	1239	220	272 580	324 370
3/4	30.04.2012	Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním	1239	1 610	1 994 790	2 373 800
3/6		Atlas projektu pozemkových úprav	1239	120	148 680	176 929
Celkom					7.330.950,-	8.723.831,-

III.

Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 080/06 zo dňa 12.5.2006 v znení dodatku č.1 zo dňa 17.6.2008.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu.

Štyri vyhotovenia obdrží objednávateľ, jedno zhotoviteľ.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 29. 10. 2009

V Bratislave, dňa 30. OKT. 2009



za zhotoviteľa
(pečiatka a podpis)

Perigeum Group s.r.o.
Galvaniho 12
821 04 Bratislava
IČO: 35738634 DIČ: 2021433381
IČ DPH: SK2021433381
Os BAI, odd.: s.r.o. v.č. 16547/8



za objednávateľa
(pečiatka a podpis)