

## Dodatok č. 1

k zmluve o dielo č. 12/ZA/2009 zo dňa 10.2.2009 predmetom ktorej je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území **Bukovina**, okres Liptovský Mikuláš, kraj Žilina.

---

### I.

Mení sa určenie zmluvných strán, tak, že znie takto:

#### **OBJEDNÁVATEĽ**

**Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava**

Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Chovan,  
minister pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

Ing. Viera Pavlechová,  
prednostka Krajského pozemkového úradu v Žiline  
tel./fax: 041/5074240

Ing. Katarína Uhríková,  
riaditeľka Obvodného pozemkového úradu v Liptovskom  
Mikuláši

tel./fax :

Bankové spojenie: Štátna pokladnica SR

číslo účtu: 7000081105/8180

IČO: 156 621

DIČ: 2021291382

(ďalej len „objednávateľ“)

### a

#### **ZHOTOVITEĽ:**

**Združenie Ing. Ivan Vrlík a Ing. Michal Král', Prekážka 726/25, 033 01 Liptovský Hrádok**

**zastúpený** : Ing. Ivanom Vrlíkom, konateľ

tel./fax : 044/5223575

Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa, a.s.

Číslo účtu : 0332581403/0900

IČO : 10854576

DIČ : 1020477711

(ďalej len „zhotoviteľ“)

## II.

Mení sa ods.3 v Článku III., tak, že znie takto:

/3/ Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a fakturovať ceny v zmysle čl.I. a čl.III. tejto zmluvy (predloží faktúru s podrobným rozpisom položiek výkonov), nasledovne:

Etapa	Termín ukončenia fakt. celku a vystavení a faktúry	Popis etáp, ucelených častí a fakturačných celkov	Počet merných jednotiek	Cena za mernú jednotku	Cena etapy, ucelenej časti, fakturačného celku v EUR bez DPH	Cena etapy, ucelenej časti, fakturačného celku v EUR s DPH
<b>1/a/1</b>	31.05.2010	<b>Práce v bodovom poli</b>				
1/a/1/1		Zriaďovanie, určovanie a vyhľadávanie bodov podrobného polohového bodového poľa	167	9.00	1503.00	1788.57
<b>1/a/2</b>	31.05.2010	<b>Prešetrovanie, vytýčenie, zameranie, zobrazenie a trvalé označenie hranice obvodu projektu pozemkových úprav</b>				
1/a/2/1		Prešetrovanie hranice obvodu pozemkových úprav.	170	6.00	1020.00	1213.80
1/a/2/2		Vytýčenie, zameranie a trvalé označenie obvodu pozemkových úprav.	146	11.00	1606.00	1911.14
1/a/2/3		Prešetrovanie a zameranie identických bodov a objektov pre upresnenie priebehu hraníc pozemkov zastavaného územia obce vyňatých z obvodu projektu pozemkových úprav.	21	48.00	1008.00	1199.52
1/a/2/4		Vytýčenie, zameranie a trvalé označenie hraníc pozemkov zastavaného územia obce vyňatých z obvodu projektu pozemkových úprav.	21	115.00	2415.00	2873.85
1/a/2/5		Stanovenie hranice obvodu projektu pozemkových úprav.	170	4.00	680.00	809.20
<b>1/a/3</b>	31.05.2010	<b>Účelové mapovanie polohopisu v obvode projektu pozemkových úprav</b>				
1/a/3/1		Prešetrovanie údajov evidovaných v katastri nehnuteľností a štátnych tematických mapách v obvode projektu pozemkových úprav.	170	10.00	1700.00	2023.00
1/a/3/2		Preberanie údajov o polohopise zo štátnych tematických máp (lesné porastové mapy, mapy ÚSES a pod.) v obvode pozemkových úprav	24	2.00	48.00	57.12
1/a/3/3		Účelové mapovanie polohopisu v obvode projektu pozemkových úprav	146	131.00	19126.00	22759.94
1/a/3/4		Vypracovanie podkladov pre komisionálne šetrenie nesúlador medzi stavom evidovaným v katastri nehnuteľností a prešetrovaným a zameraným skutočným stavom	170	5.00	850.00	1011.50
1/a/3/5		Spracovanie účelových máp polohopisu v obvode projektu pozemkových úprav.	170	6.00	1020.00	1213.80
<b>1/a/4</b>	31.05.2010	<b>Účelové mapovanie výškopisu pre projekt pozemkových úprav</b>				
1/a/4/1		Vymedzenie riešeného územia podľa mikropovodí dotknutých obvodom pozemkových úprav. Prebratie podkladov o výškopise vo vymedzenom území.	45	5.00	225.00	267.75
1/a/4/2		Prešetrovanie a zameranie účelového výškopisu - sieť výškových bodov (20 až 100 m podľa terénu) a povinné hrany nad 1m v obvode projektu pozemkových úprav, okrem plôch lesného pôdneho fondu	146	12.00	1752.00	2084.88
1/a/4/3		Vytvorenie vektorovej mapy výškopisu. Vytvorenie rastrového digitálneho terénneho modelu s veľkosťou rastrovej bunky 2 m. Tvorba účelových máp výškopisu pre účely pozemkových úprav.	191	6.00	1146.00	1363.74
<b>1/c</b>	31.10.2010	<b>Aktualizácia máp BPEJ a ocenenie pozemkov a porastov</b>				
1/c/1		Aktualizácia máp BPEJ	146	5.00	730.00	868.70
1/c/2		Stanovenie hodnoty pozemkov na plochách poľnohospodárskej pôdy	146	2.00	292.00	347.48
1/c/3		Stanovenie hodnoty porastov na plochách poľnohospodárskej pôdy	0	3.00	0.00	0.00
1/c/4		Stanovenie hodnoty pozemkov a porastov na plochách lesného pôdneho fondu	24	3.00	72.00	85.68
1/c/5	Vytvorenie účelovej mapy pre potreby stanovenia hodnoty pozemkov a porastov v obvode projektu pozemkových úprav	170	6.00	1020.00	1213.80	
<b>1/b</b>	31.10.2010	<b>Register pôvodného stavu po ROEP</b>				
1/b/1		Preberanie údajov o vlastníkoch a vlastníctve k pozemkom v obvode projektu pozemkových úprav	170	1.00	170.00	202.30
1/b/2		Prešetrovanie a zosúladovanie identifikačných údajov o vlastníkoch	170	4.00	680.00	809.20
1/b/3		Prešetrovanie a upresnenie priebehu hraníc pozemkov veľkých výmer (nad 10 ha pre plochy lesného pôdneho fondu, nad 25 ha pre plochy poľnohospodárskej pôdy) s vlastníctvom v 1/1, prešetrovanie historických názvov lokalít	0	0.00	0.00	0.00
1/b/4	Zostavenie a zverejnenie registra pôvodného stavu	170	8.00	1360.00	1618.40	

<b>1/e</b>		<b>Návrh miestneho územného systému ekologickej stability územia pre účely PPU</b>				
1/e/1	31.05.2011	Rekapitulácia dostupných údajov o stave životného prostredia v riešenom území, revízia a doplnenie potrebných údajov	191	2.00	382.00	454.58
1/e/2		Terénny prieskum a potrebné zisťovanie	170	6.00	1020.00	1213.80
1/e/3		Vypracovanie návrhov MÚSES územia pre účely projektu pozemkových úprav	170	14.00	2380.00	2832.20
<b>1/d</b>		<b>Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav</b>				
1/d/1		Zhromaždenie dostupných podkladov o území, vytvorenie tematických vrstiev GIS pre potreby priestorových plánovacích procesov	191	4.00	764.00	909.16
1/d/2		Posúdenie vhodnosti súčasného a požadovaného priestorového a funkčného využitia územia. Určenie miest priestorových a funkčných rozporov pri požiadavkách na využívanie územia a návrhy opatrení na zmiernenie dopadu negatívnych javov. Zosúladenie požiadaviek	146	65.00	9490.00	11293.10
1/d/3	31.05.2011	Zosúladenie návrhov územného systému ekologickej stability a požiadaviek na využívanie územia. Návrh všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav.	170	13.00	2210.00	2629.90
1/d/4		Posúdenie dopadov návrhov všeobecných zásad funkčného usporiadania územia na životné prostredie	170	4.00	680.00	809.20
1/d/5		Prejednanie návrhov všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav s účastníkmi pozemkových úprav. Potreba budovania spoločných a verejných zariadení a opatrení z hľadiska naliehavosti a potrieb	170	4.00	680.00	809.20
<b>2/a</b>		<b>Zásady pre umiestnenie nových pozemkov</b>				
2/a/1	31.10.2011	Vypracovanie, prerokovanie a odsúhlasenie zásad pre umiestnenie nových pozemkov v obvode projektu pozemkových úprav	170	11.00	1870.00	2225.30
<b>2/b</b>		<b>Plány spoločných zariadení a opatrení a plány verejných zariadení a opatrení</b>				
2/b/1	31.05.2012	Polohopisné a výškopisné zameranie a kartografické spracovanie pásu pre projektovú dokumentáciu	15	26.00	379.60	451.72
2/b/2		Spracovanie plánu spoločných zariadení a opatrení a plánu verejných zariadení a opatrení	170	6.00	1020.00	1213.80
2/b/3		Predbežné vytýčenie plôch spoločných a verejných zariadení a opatrení	15	15.00	219.00	260.61
<b>2/c</b>		<b>Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu</b>				
2/c/1		Aktualizácia obvodu projektu pozemkových úprav	170	1.00	170.00	202.30
2/c/2		Aktualizácia registra pôvodného stavu	170	2.00	340.00	404.60
2/c/3/1	31.05.2013	Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu na poľnohospodárskej pôde	146	58.00	8468.00	10076.92
2/c/3/2		Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu na plochách lesného pôdneho fondu	24	29.00	696.00	828.24
2/c/4		Zrovnávacie zostavenie	170	5.00	850.00	1011.50
<b>3/a</b>		<b>Vykonanie projektu pozemkových úprav</b>				
3/a/1	31.05.2014	Plán prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní	170	2.00	340.00	404.60
3/b/2		Vytýčenie význačných lomových bodov hraníc nových pozemkov	73	49.00	3577.00	4256.63
3/b/3		Podrobné vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc nových pozemkov	37	97.00	3540.50	4213.20
3/a/1/2		Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu	170	9.00	1530.00	1820.70
3/c/4	31.10.2014	Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním	170	52.00	8840.00	10519.60
3/c/6		<b>Atlas projektu pozemkových úprav</b>	1	1494.00	1494.00	1777.86
<b>Cena celkom v EUR</b>					<b>89 363.10</b>	<b>106 342.09</b>
<b>Cena celkom v Sk</b>					<b>2 692 153</b>	<b>3 203 662</b>

III.

**Závěrečné ustanovenia**

1. Tento dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č.12/ZA/2009 zo dňa 10.2.2009
2. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu.  
Štyri vyhotovenia obdrží objednávateľ, jedno zhotoviteľ.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami.

22 OKT. 2009

Dátum : .....

30 OKT. 2009

Dátum : .....

**Ing. Ivan VRLÍK**  
projektová a inž. kancelária  
032 31 HYBE č. 593  
IČO: 10 854 576  
IČ DPH: SK1020477711



.....  
za zhotoviteľa  
( pečiatka a podpis )



.....  
za objednávateľa  
( pečiatka a podpis )