

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo č. 13/ZA/2009 zo dňa 10.2.2009 predmetom ktorej je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území **Bobrovník**, okres Liptovský Mikuláš, kraj Žilina.

I.

Mení sa určenie zmluvných strán, tak, že znie takto:

OBJEDNÁVATEĽ

Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Chovan,
minister pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

Ing. Viera Pavlechová,
prednostka Krajského pozemkového úradu v Žiline
tel./fax: 041/5074240

Ing. Katarína Uhríková,
riaditeľka Obvodného pozemkového úradu v Liptovskom
Mikuláši
tel./fax : 044/5518811

Bankové spojenie: Štátna pokladnica SR

číslo účtu: 7000081105/8180

IČO: 156 621

DIČ: 2021291382

(ďalej len „objednávateľ“)

a

ZHOTOVITEĽ:

Geodetická kancelária- Ing. Eva Jadroňová, Ing. Milan Marček, Severná 15, 036 01 Martin

zastúpený : Ing. Eva Jadroňová, konateľ

tel./fax :

Bankové spojenie : UniCredit Bank

Číslo účtu : 6685483013/1111

IČO : 17849829

DIČ : SK1020490405

(ďalej len „zhotoviteľ“)

II.

Mení sa ods.3 v Článku III., tak, že znie takto:

/3/ Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a fakturovať ceny v zmysle čl.I. a čl.III. tejto zmluvy (predloží faktúru s podrobným rozpisom položiek výkonov), nasledovne:

Etapa	Termín ukončenia fakt. celku a vystavení a faktúry	Popis etáp, ucelených častí a fakturačných celkov	Počet merných jednotiek	Cena za mernú jednotku	Cena etapy, ucelenej časti, fakturačnej o celku v EUR bez DPH	Cena etapy, ucelenej časti, fakturačnej o celku v EUR s DPH
1/a/1	30.04.2010	Práce v bodovom poli				
1/a/1/1		Zriaďovanie, určovanie a vyhľadávanie bodov podrobného polohového bodového poľa	99	9	891,00	1060,29
1/a/2	30.04.2010	Prešetrovanie, vytýčenie, zameranie, zobrazenie a trvalé označenie hranice obvodu projektu pozemkových úprav				
1/a/2/1		Prešetrovanie hranice obvodu pozemkových úprav.	106	6	636,00	756,84
1/a/2/2		Vytýčenie, zameranie a trvalé označenie obvodu pozemkových úprav.	92	11	1012,00	1204,28
1/a/2/3		Prešetrovanie a zameranie identických bodov a objektov pre upresnenie priebehu hraníc pozemkov zastavaného územia obce vyňatých z obvodu projektu pozemkových úprav.	7	48	336,00	399,84
1/a/2/4		Vytýčenie, zameranie a trvalé označenie hraníc pozemkov zastavaného územia obce vyňatých z obvodu projektu pozemkových úprav.	7	115	805,00	957,95
1/a/2/5		Stanovenie hranice obvodu projektu pozemkových úprav.	106	4	424,00	504,56
1/a/3	30.04.2010	Účelové mapovanie polohopisu v obvode projektu pozemkových úprav				
1/a/3/1		Prešetrovanie údajov evidovaných v katastri nehnuteľností a štátnych tematických mapách v obvode projektu pozemkových úprav.	106	10	1060,00	1261,40
1/a/3/2		Preberanie údajov o polohopise zo štátnych tematických map (lesné porastové mapy, mapy ÚSES a pod.) v obvode pozemkových úprav	14	2	28,00	33,32
1/a/3/3		Účelové mapovanie polohopisu v obvode projektu pozemkových úprav	92	131	12052,00	14341,88
1/a/3/4		Vypracovanie podkladov pre komisionálne šetrenie nesúladiav medzi stavom evidovaným v katastri nehnuteľností a prešetrovaným a zameraným skutočným stavom	106	5	530,00	630,70
1/a/3/5		Spracovanie účelových máp polohopisu v obvode projektu pozemkových úprav.	106	6	636,00	756,84
1/a/4	30.04.2010	Účelové mapovanie výškopisu pre projekt pozemkových úprav				
1/a/4/1		Vymedzenie riešeného územia podľa mikropovodí dotknutých obvodom pozemkových úprav. Prebratie podkladov o výškopise vo vymedzenom území.	21	5	105,00	124,95
1/a/4/2		Prešetrovanie a zameranie účelového výškopisu - sieť výškových bodov (20 až 100 m podľa terénu) a povinné hrany nad 1m v obvode projektu pozemkových úprav, okrem plôch lesného pôdneho fondu	92	12	1104,00	1313,76
1/a/4/3		Vytvorenie vektorovej mapy výškopisu. Vytvorenie rastového digitálneho terénneho modelu s veľkosťou rastovej bunky 2 m. Tvorba účelových máp výškopisu pre účely pozemkových úprav.	113	6	678,00	806,82
1/c	31.10.2010	Aktualizácia máp BPEJ a ocenenie pozemkov a porastov				
1/c/1		Aktualizácia máp BPEJ	92	5	460,00	547,40
1/c/2		Stanovenie hodnoty pozemkov na plochách poľnohospodárskej pôdy	92	2	184,00	218,96
1/c/3		Stanovenie hodnoty porastov na plochách poľnohospodárskej pôdy	-----	-----	-----	
1/c/4		Stanovenie hodnoty pozemkov a porastov na plochách lesného pôdneho fondu	14	3	42,00	49,98
1/c/5		Vytvorenie účelovej mapy pre potreby stanovenia hodnoty pozemkov a porastov v obvode projektu pozemkových úprav	106	6	636,00	756,84
1/b	31.10.2010	Register pôvodného stavu po ROEP				
1/b/1		Preberanie údajov o vlastníkoch a vlastníctve k pozemkom v obvode projektu pozemkových úprav	106	1	106,00	126,14
1/b/2		Prešetrovanie a zosúladovanie identifikačných údajov o vlastníkoch	106	5	530,00	630,70
1/b/3		Prešetrovanie a upresnenie priebehu hraníc pozemkov veľkých výmer (nad 10 ha pre plochy lesného pôdneho fondu, nad 25 ha pre plochy poľnohospodárskej pôdy) s vlastníctvom v 1/1, prešetrovanie historických názvov lokalít	----- -	----- --	-----	
1/b/4		Zostavenie a zverejnenie registra pôvodného stavu	106	10	1060,00	1261,40

1/e		Návrh miestneho územného systému ekologickej stability územia pre účely PPÚ				
1/e/1	31.05.2011	Rekapitulácia dostupných údajov o stave životného prostredia v riešenom území, revízia a doplnenie potrebných údajov	113	2	226,00	268,94
1/e/2		Terénny prieskum a potrebné zisťovanie	106	6	636,00	756,84
1/e/3		Vypracovanie návrhov MÚSES územia pre účely projektu pozemkových úprav	106	14	1484,00	1765,96
1/d		Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav				
1/d/1	31.05.2011	Zhromaždenie dostupných podkladov o území, vytvorenie tematických vrstiev GIS pre potreby priestorových plánovacích procesov	113	4	452,00	537,88
1/d/2		Posúdenie vhodnosti súčasného a požadovaného priestorového a funkčného využitia územia. Určenie miest priestorových a funkčných rozporov pri požiadavkách na využívanie územia a návrhy opatrení na zmiernenie dopadu negatívnych javov. Zosúladenie požiadaviek	92	72	6624,00	7882,56
1/d/3		Zosúladenie návrhov územného systému ekologickej stability a požiadaviek na využívanie územia. Návrh všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav.	106	15	1590,00	1892,10
1/d/4		Posúdenie dopadov návrhov všeobecných zásad funkčného usporiadania územia na životné prostredie	106	5	530,00	630,70
1/d/5		Prejednanie návrhov všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav s účastníkmi pozemkových úprav. Potreba budovania spoločných a verejných zariadení a opatrení z hľadiska naliehavosti a potrieb	106	4	424,00	504,56
2/a		Zásady pre umiestnenie nových pozemkov				
2/a/1	31.10.2011	Vypracovanie, prerokovanie a odsúhlasenie zásad pre umiestnenie nových pozemkov v obvode projektu pozemkových úprav	106	12	1272,00	1513,68
2/b		Plány spoločných zariadení a opatrení a plány verejných zariadení a opatrení				
2/b/1	31.05.2012	Polohopisné a výškopisné zameranie a kartografické spracovanie pásu pre projektovú dokumentáciu	9	26	234,00	278,46
2/b/2		Spracovanie plánu spoločných zariadení a opatrení a plánu verejných zariadení a opatrení	106	6	636,00	756,84
2/b/3		Predbežné vytýčenie plôch spoločných a verejných zariadení a opatrení	9	15	135,00	160,65
2/c		Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu				
2/c/1	31.05.2013	Aktualizácia obvodu projektu pozemkových úprav	106	1	106,00	126,14
2/c/2		Aktualizácia registra pôvodného stavu	106	2	212,00	252,28
2/c/3/1		Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu na poľnohospodárskej pôde	92	72	6624,00	7882,56
2/c/3/2		Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu na plochách lesného pôdneho fondu	14	37	518,00	616,42
2/c/4		Zrovnávacie zostavenie	106	5	530,00	630,70
3/a		Vykonanie projektu pozemkových úprav				
3/a/1	30.06.2014	Plán prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní	106	2	212,00	252,28
3/b/2		Vytýčenie význačných lomových bodov hraníc nových pozemkov	46	49	2254,00	2682,26
3/b/3		Podrobné vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc nových pozemkov	50	97	4850,00	5771,50
3/a/1/2	30.11.2014	Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu	106	11	1166,00	1387,54
3/c/4		Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním	106	57	6042,00	7189,98
3/c/6		Atlas projektu pozemkových úprav			1494,00	1777,86
Cena celkom v EUR					61 566,00	73 263,54
Cena celkom v Sk					1 854737,-	2 207137,-

III.

Závěrečné ustanovenia

1. Tento dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č.13/ZA/2009 zo dňa 10.2.2009
2. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu.
Štyri vyhotovenia obdrží objednávateľ, jedno zhotoviteľ.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami.

Dátum : 22 OKT. 2009

Dátum : 30 OKT. 2009



**GEODETICKÁ
KANCELÁRIA**

Ing. Eva Jadroňová
Severná 15. Martin

.....
za zhotoviteľa
(pečiatka a podpis)



.....
za objednávateľa
(pečiatka a podpis)