

DODATOK č.: 1
k Zmluve o dielo č.: 02/2007 zo dňa 06.03.2007

uzavretej podľa § 536 - 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov
(ďalej len „dodatok“)


Zmluvné strany

uvedené v článku I. Zmluvy o dielo č.: 02/2007 zo dňa 06.03.2007 (ďalej
len „zmluva o dielo č.: 02/2007“)

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: **Železničná polícia**
Sídlo: **Šancová 1, P.O. Box 203, 810 00 Bratislava 1**
Právna forma: **Štátna rozpočtová organizácia**
Zriadená: **Ministerstvom dopravy, spojov a verejných prác SR
- zriaďovacia listina zo dňa 04.01.1993 číslo 1503/M-93**
Štatutárny zástupca : **gen. JUDr. Tibor Gaplovský
generálny riaditeľ**
IČO: **30810779**
DIČ: **2020850733**
IČ DPH: **nie je platcom DPH**
Bankové spojenie: **Štátna pokladnica**
Číslo účtu: **7000164189/8180**

(ďalej len „objednávateľ“)



1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **Ing. Arch. Dušan Burák, CSc.
– Architektonické štúdio ATRIUM**
Sídlo: **Pizenská 35, 040 11 Košice 1**
Právna forma: **Podnikateľ-fyzická osoba–nezapísaný v obchodnom
registri**
Zapísaný: **Autorizovaný architekt SKA, registračné číslo: 0837AA**
Štatutárny zástupca: **Ing. Arch. Dušan Burák, CSc.**
IČO: **14395223**
DIČ: **1024517670**
IČ DPH: **SK1024517670**
Bankové spojenie: **Slovenská sporiteľňa, a.s.**
Číslo účtu: **0442412440/0900**

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(spoločne ďalej aj ako „zmluvné strany“).

sa na základe vzájomnej dohody a v súlade s ustanovením článku VIII. bod 8.1 zmluvy o dielo č.: 02/2007 dohodli, že zmluva o dielo č.: 02/2007 sa mení a dopĺňa v nasledujúcom rozsahu:

I. Zmeny a doplnky

1. Článok III. Čas plnenia bod 3.3 znie:

3.3 Termín dodania realizačného projektu: do 31.08.2007

II. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné články a body Zmluvy o dielo č.: 02/2007 sa nemenia a zostávajú v platnosti.
2. Tento dodatok Zmluvy o dielo č.: 02/2007 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva sú určené pre objednávateľa a dva sú určené pre zhotoviteľa.
3. Tento dodatok Zmluvy o dielo č.: 02/2007 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že predĺženie lehoty, ktoré je predmetom tohto dodatku Zmluvy o dielo č.: 02/2007, nebude mať za následok akékoľvek uplatňovanie zmluvných pokút uvedených v článku VI. Zmluvy o dielo č.: 02/2007.
5. Zmluvné strany potvrdzujú autentičnosť tohto dodatku Zmluvy o dielo č.: 02/2007 podpisom ich oprávnených zástupcov. Zároveň zmluvné strany prehlasujú, že si tento dodatok Zmluvy o dielo č.: 02/2007 prečítali, a že nebol dojednaný v tiesni ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok.

V Bratislave, dňa: 03. 07. 2007

V Košiciach, dňa 26.06.2007

za objednávateľa:

za zhotoviteľa:

ŽELEZNIČNÁ POLÍCIA
Generálne riaditeľstvo
P. O. BOX 203
Šancová 1, 810 00 Bratislava 1

gen. JUDr. Tibor Gaplovský
generálny riaditeľ

Ing. arch. Dušan Burák, CSc.
ARCH. STÚDIO ATELIER / KOŠICE
ul. Letná 40, Tel./fax: 6231587
IČO: 14 395 223 IČ DPH: SK1024517670

Ing. arch. Dušan Burák, CSc.
konateľ

- 3. 07. 2007

Predbežná finančná
kontrola vykonaná
podľa § 9 zákona
č. 502/2001 Z. z.