

**Dodatok č. 1 k ZoD č. 106/08**  
**v súlade s § 536 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov**

Objednávateľ: Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici  
 Sídlo: Ul. 9. mája č. 1, 974 86 Banská Bystrica  
 Zastúpený: plk. JUDr. Marian Slobodník  
 IČO: 00735833  
 DIČ: 2020972558  
 Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
 Číslo účtu: 7000168219/8180

Zhotoviteľ: Žiak Igor – IBI MEPS  
 Sídlo: Pionierov č. 542, 966 01 Hliník nad Hronom  
 Prevádzka: Kráľovohol'ská č. 1, 974 11 Banská Bystrica  
 Zastúpený: p. Igor Žiak - majiteľ  
 IČO: 14210371  
 DIČ: 1020619545  
 IČ DPH: SK1020619545  
 Bankové spojenie: Tatra banka Banská Bystrica  
 Číslo účtu: 2625778364/1100  
 Registrácia: Živnostenský register na Okresnom úrade v Žiari nad Hronom, str. registra č. 281/1998

Objednávateľ so zhotoviteľom sa dohodli na nasledovnej zmene a doplnení pôvodnej zmluvy o dielo:

**Čl. 2**

**Predmet zmluvy, cena a predpokladaný rozsah prác**

Článok 2. bod 2.3. sa mení a znie nasledovne:

2.3. Cena za zhotovenie diela je totožná s cenovou kalkuláciou, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy a činí sumu **1 880 084,20 Sk s DPH a dodatočnou cenovou kalkuláciou** /príloha dodatku pozostávajúca z osemnástich listov/ **na sumu 967 833,40 Sk s DPH**. Celková cena za zhotovenie diela tak činí sumu **2 847 917,60 Sk s DPH**. Cena za zhotovenie diela sa zvyšuje o uvedenú sumu z dôvodu nutnosti opravy fasády budovy OO PZ v Novej Bani, vytvorenia vhodných pracovných a hygienických podmienok včetně vymalovania celého objektu pre službukonajúcich príslušníkov polície z dôvodu zvýšenia tabuľkových počtov. Jednotkové ceny za práce a materiál sú totožné s cenami v základnej zmluve č. 106/08.

- 2 -07- 2008

V Banskej Bystrici dňa ..... V Banskej Bystrici dňa ..... - 2 -07- 2008

Objednávateľ:  Zhotoviteľ: 

plk. JUDr. Marian Slobodník – riaditeľ Žiak Igor IBI MEPS  
 Pionierov 542  
 966 01 Hliník nad Hronom  
 IČO: 14210371 DIČ: 1020619545  
 IČ DPH: SK1020619545

